

OP INA



GRA ANICA



LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (LEAP) OP INE GRA ANICA 2012-2017

IZVJEŠTAJ O PROVO ENJU u 2016.godini

Gračanica, avgust 2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj predmeta: 01-05-03135-2017

Broj akta: 01DT-001

Gračanica, 28.09.2017. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 89. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 6/14), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj dana 28.09.2017. godine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K


I

Usvaja se Izvještaj o realizaciji Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine općine Gračanica (LEAP) za-2016. godinu uz zaključak

- da se odmah pokrenu aktivnosti na izradi Lokalnog akcionog plana zaštite životne sredine za period od 2018-2023. godine kako bi se isti mogao uvrstiti u Program rada Općinskog vijeća za 2018. godinu odmah početkom godine.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Gračanica“.



PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Nihad Krajinović

UKRATKO O LEAP-u

Izrada akcionog plana zaštite životne sredine op ine Gra anica je realizovana u okviru MDG--F programa O uvanje okoliša i klimatske promjene: „Standardizacija upravljanja okolišem: povezivanje lokalnih i državnih aktivnosti u BiH“ .

Ovaj trogodišnji program zajedni ki provodi pet UN agencija: UNDP, UNV, UNEP, FAO i UNESCO, u partnerstvu sa Ministarstvom za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH, Ministarstvom za prostorno ure enje, gra evinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, opštinama, te organizacijama civilnog društva.

Program se finansira sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F).

Pravni osnov za pristupanje procesu zaštite i unapre enja životne sredine, javnog zdravlja i poboljšanja uslova života stanovnika naše lokalne zajednice sadržan je u sklopu projekta Evropske komisije pod nazivom „Priprema okolinskih zakona i politike u BiH“, kojim je pripremljen set okolišnih zakona za BiH, objavljenih u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine br.33/03 od 19.07.2003.godine: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti voda, Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o fondu za zaštitu okoliša i Statutu Op ine Gra anica (“Službeni glasnik op ine Gra anica” br. 4/09).

Proces izrade LEAP-a u op ini Gra anica je zapo eo u decembru 2011. godine donošenjem Odluke o izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana od strane op inskog na elnika br. 02-23-04788/ 2011 od 29.11.2011.godine.

Memorandumom o razumjevanju zaklju enim izme u Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), agencije Ujedinjenih nacija, me uvladine organizacije osnovane od strane njenih država lanica i Op ine Gra anica definisana je svrha i podru je saradnje gdje je naveden i razvoj Lokalnih akcionih planova za zaštitu životne sredine (LEAP).

Op inski na elnik je svojom odlukom imenovao op inskog koordinatora i op inski radni tim za izradu LEAP-a. Izrada LEAP-a finansirana je iz MDG-F programa.

Imenovana je radna grupa kao operativno i koordinacijsko tijelo zaduženo za vo enje procesa izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana zasnovanog na metodologiji participativnog planiranja

Op inska radna grupa za izradu LEAP-a je prvo definisala i identifikovala konkretne resurse životne sredine na podru ju op ine Gra anica. Potom prema DPSIR² metodologiji prikazani su svi zaga iva i životne sredine sa koli inama zaga enja prema svakom elementu životne sredine (vodi, atmosferi, tlu i kulturno istorisko naslje e i biodiverzitet) kako bi se utvrdilo trenutno stanje životne sredine na podru ju op ine Gra anica.

LEAP dokument se sastoji od sljede ih cjelina:

- Osnovne informacije o op ini
- Stanje životne sredine i identifikovani problemi u životnoj sredini
- Vizija op ine
- Strateški i operativni ciljevi
- Akcioni plan
- Plan monitoringa i evaluacije LEAP-a

Izveštaj o stanju životne sredine sa uvrštenim konkretnim ekološkim indikatorima, koji je urađen tokom LEAP procesa, predstavlja osnovu za praćenje napretka u našoj životnoj sredini.

Namjera nam je da se akcije koje su definisane u LEAP-u prate i ažuriraju kako s vremenom budemo dobijali nove informacije i identifikovali nove prioritete.

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Općine Gračanica u periodu 2012-2017.godina je razmatran i usvojen na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica održanoj dana 30.08.2012.godine kada je donesen Zaključak o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012.godine koji je objavljen u „Službenom glasniku Općine Gračanica“ br.9/12.

Prema Planu monitoringa i evaluacije LEAP-a od strane Općinskog nadzornika imenovan je LEAP Evolucionim tim za period 2012-2017.godina koji je zadužen za praćenje provođenja LEAP-a.

U sastav LEAP Evaluacionog Tim imenovani su:

1. Junuzović Razija- Viši stručni saradnik za lokalni razvoj
2. Gazibegović Advija -Komunalni inspektor
3. Vanesa Mahmutović -Viši stručni saradnik za budžet

Osnovni zadatak LEAP Evaluacionog Tim je da na polugodišnjem i godišnjem nivou (Januar-jun i Januar-decembar) prati provođenje LEAP-a u svim oblastima djelovanja i na svim nivoima. Pored praćenja, LEAP Evaluacioni Tim analizira prikupljene informacije u svrhu pripreme godišnjeg Izveštaja o sprovođenju LEAP-a i donošenja preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te po potrebi inicira izmjene i dopune LEAP-a ako se utvrdi da postoje takva potreba.

Godišnji izvještaj o provođenju LEAP-a i Akcioni plan za narednu godinu sa finansijskom projekcijom se podnosi na odobranje Općinskom vijeću, tako da je do sada:

- LEAP Evaluacioni Tim pripremio Izveštaj o provođenju LEAP-a u 2012.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013.god.
- LEAP Evaluacioni Tim pripremio Izveštaj o provođenju LEAP-a u 2013.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-02698-2014 od 28.08.2014.god.
- LEAP Evaluacioni Tim pripremio Izveštaj o provođenju LEAP-a u 2014.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03561-2015 od 30.11.2015.god.
- LEAP Evaluacioni Tim pripremio Izveštaj o provođenju LEAP-a u 2015.godini koji je razmatran na sjednici Općinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03535-2016 od 31.08.2016.god.
- LEAP Evaluacioni Tim pripremio Izveštaj o provođenju LEAP-a u 2016.godini.

MONITORING I EVALUACIJ LOKALNOG EKOLOŠKOG AKCIONOG PLANA OPĆINE GRACANICA

Monitoring i evaluacija podrazumijevaju interresorno i multidisciplinarno procjenjivanje sprovedenih aktivnosti definisanih LEAP dokumentom kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi:

- efikasno provođenje LEAP-a,
- izrada preporuka za nadležne službe/organizacije/javna poduzeća, te
- izmjene i dopune LEAP-a ukoliko se utvrdi da za tim postoji potreba.

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (LEAP) OPINE GRAD ANICA 2012-2017

IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU LEAP-a u 2016. godini

Za ostvarenje

VIZIJE OPINE GRAD ANICA:

Opina Grad Anica je svojom planskom dokumentacijom, savremenom komunalnom infrastrukturom, zdravim i održanim privrednim resursima i odgovornim odnosom prema bogatoj povijesnoj baštini obezbijedila društveno-ekonomski razvoj i omogućila ugodan život i zadovoljenje potreba građana na održiv način.

Potrebno je realizovati

AKCIONI PLAN

koji se odnosi na ostvarenje operativnih ciljeva kroz realizaciju programa i mjera te provedene aktivnosti na završetku projekata u sektorima:

- sektor voda,
- sektor tlo i otpad,
- sektor atmosfera i energija,
- sektor biodiverzitet i kulturno historijsko nasljeđe.

**LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPĆINE GRAD ANICA 2012-2017
OSTVARENA REALIZACIJA 2012-2016**

period	ZBIRNO	Strateški cilj SC 1	Strateški cilj II	Strateški cilj III	Strateški cilj IV	Strateški ciljevi
		VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KULTURNO NASLEĐE	SC 1 - SC 4
2012-2017	Operativni ciljevi	OC 1 - OC 8	OC 1 - OC 5	OC 1 - OC 5	OC 1 - OC 4	22
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	Ranije realizovano (KM)	756.900	90.500	1.823.700	0	2.671.100
	Ukupna vrijednost sektora (KM)	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	planirana realizacija	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	Ostvareno u 2012.g. (iznos u KM)	931.650	400.383	116.677	10.040	1.458.750
	Broj završenih Projekata u 2012.g.	6	8	0	0	14
	% realizacije	4,58%	8,33%	1,38%	1,88%	4,28%
2012	ostaje za realizaciju	19.402.450	4.404.488	8.333.841	522.960	32.663.739
2013	Povećana vrijednost za (KM) u 2013.god.	6.590.670	168.550	39.500	0	6.798.720
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	26.924.770	4.973.421	8.490.018	533.000	40.921.209
	planirana realizacija	25.993.120	4.573.038	8.373.341	522.960	39.462.459
	Ostvareno u 2013.g. (iznos u KM)	664.263	479.032	326.346	19.191	1.488.832
	Broj završenih Projekata u 2013.g.	0	4	0	0	4
	% realizacije	2,56%	10,48%	3,90%	3,67%	3,77%
	ostaje za realizaciju	25.328.857	4.094.006	8.046.995	503.769	37.973.627
2012-2013	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	26.924.770	4.973.421	8.490.018	533.000	40.921.209
	planirana realizacija	25.993.120	4.573.038	8.373.341	522.960	39.462.459
	ostaje za realizaciju	25.328.857	4.094.006	8.046.995	503.769	37.973.627
	realizovano %	7,14%	18,81%	5,28%	5,55%	8,05%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2014.g.	6	12	0	0	18

2014	Pove ana vrijednost za (KM) u 2014.god.	304.587	1.002.515	60.000	100.000	1.467.102
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa pove anjima	27.229.357	5.975.936	8.550.018	633.000	42.388.311
	Ostvareno u 2014.g. (iznos u KM)	624.728	722.522	948.714	33.984	2.329.948
	Broj završenih Projekata u 2014.g.	10	5	0	0	15
	% realizacije	2,29%	12,09%	11,10%	5,37%	5,50%
2012-2014	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa pove anjima	27.533.944	6.978.451	8.610.018	733.000	43.855.413
	Ukupno ostvarena realizacija	2.220.641	1.601.937	1.391.737	63.215	5.277.530
	ostaje za realizaciju	24.556.403	5.286.014	5.394.581	669.785	35.906.783
	realizovano %	8,07%	22,96%	16,16%	8,62%	12,03%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2014.g.	16	17	0	0	33
	broj novih projekata	13	31	4	3	51
	ukupan broj projekata	108	88	46	20	262
2015	Pove ana vrijednost za (KM) u 2015.god.	355.000	639.300	235.000	19.000	1.248.300
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa pove anjima	27.888.944	7.617.751	8.845.018	752.000	45.103.713
	Ostvareno u 2015.g. (iznos u KM)	784.834	1.025.472	299.141	38.259	2.147.706
	Broj završenih Projekata u 2015.g.	6	28	3	1	38
	% realizacije	2,81%	13,46%	3,38%	5,09%	4,76%
2012-2015	Pove ana vrijednost za (KM) u 2012-2015.god.	7.250.257	1.810.365	334.500	119.000	9.514.122
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa pove anjima	27.888.944	7.617.751	8.845.018	752.000	45.103.713
	Ukupno ostvarena realizacija	3.005.475	2.627.409	1.690.878	101.474	7.425.236
	ostaje za realizaciju	24.883.469	4.990.342	7.154.140	650.526	37.678.477
	realizovano %	10,78%	34,49%	19,12%	13,49%	16,46%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2015.g.	19	43	6	1	69
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	89	45	40	19	193
2016	Pove ana vrijednost za (KM) u 2016.god.	3.333.915	1.641.815	2.514.601	17.382	7.507.713
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa pove anjima	35.494.201	10.067.416	9.414.518	890.000	55.866.135
	Ostvareno u 2016.g. (iznos u KM)	3.021.067	1.159.394	1.352.183	47.382	5.580.026
	Broj završenih Projekata u 2016.g.	10	3	5	1	19

	% realizacije	8,51%	11,52%	14,36%	5,32%	9,99%
2012-2016	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa pove anjima	35.494.201	10.067.416	9.414.518	890.000	55.866.135
	Ukupno ostvarena realizacija	6.156.007	3.786.803	3.043.061	148.856	13.134.727
	ostaje za realizaciju	29.338.194	6.280.613	6.371.457	741.144	42.731.408
	realizovano %	17,34%	37,61%	32,32%	16,73%	23,51%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2016.g.	29	46	11	2	88
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	60	-1	29	17	105

LOKALNI AKCIONI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OP INE GRA ANICA 2012-2017 OSTVARENA REALIZACIJA-2012-2016

period	ZBIRNO	Strateški cilj SC 1	Strateški cilj II	Strateški cilj III	Strateški cilj IV	Strateški ciljevi
	VODA	TLO I OTPAD	ATMOSFERA I ENERGIJA	BIODIVERZITET I KULTURNO ISTORI SKO NASLE E	SC 1 - SC 4	
	Operativni ciljevi	OC 1 - OC 8	OC 1 - OC 5	OC 1 - OC 5	OC 1 - OC 4	22
	Mjere	20	12	11	9	52
	Projekti	95	57	42	17	211
	Ukupno planirana vrijednost projekta (KM)	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	Ranije realizovano (KM)	756.900	90.500	1.823.700	0	2.671.100
2012-2017	Ukupna vrijednost sektora (KM)	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	planirana realizacija	20.334.100	4.804.871	8.450.518	533.000	34.122.489
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa pove anjima	27.533.944	6.978.451	8.610.018	733.000	43.855.413
	Ukupno ostvarena realizacija	2.220.641	1.601.937	1.391.737	63.215	5.277.530
	ostaje za realizaciju	24.556.403	5.286.014	5.394.581	669.785	35.906.783
2012-2015	realizovano %	8,07%	22,96%	16,16%	8,62%	12,03%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2014.g.	16	17	0	0	33

	broj novih projekata	13	31	4	3	51
	ukupan broj projekata	108	88	46	20	262
2016	Povećana vrijednost za (KM) u 2015.god.	3.333.915	1.641.815	2.514.601	17.382	7.507.713
	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	35.494.201	10.067.416	9.414.518	890.000	55.866.135
	Ostvareno u 2015.g. (iznos u KM)	3.021.067	1.159.394	1.352.183	47.382	5.580.026
	Broj završenih Projekata u 2016.g.	10	3	5	1	19
	% realizacije	8,51%	11,52%	14,36%	5,32%	9,99%
2012-2016	Ukupna vrijednost sektora (KM), sa povećanjima	35.494.201	10.067.416	9.414.518	890.000	55.866.135
	Ukupno ostvarena realizacija	6.156.007	3.786.803	3.043.061	148.856	13.134.727
	ostaje za realizaciju	29.338.194	6.280.613	6.371.457	741.144	42.731.408
	realizovano %	17,34%	37,61%	32,32%	16,73%	23,51%
	Broj završenih Projekata u 2012.-2016.g.	29	46	11	2	88
	broj projekata koji ostaje za realizaciju	60	-1	29	17	105

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2016.godini , PO SEKTORIMA I OPERATIVNIM CILJEVIMA

OBLAST	OPERATIVNI CILJ	Sredstva za realizac 2012-2017	Planirana REALIZACIJA U %		ranije realizovan iznos/KM	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini		Ostvarena realizacija u 2016.godini	
			31.12. 2014	31.12. 2017		Iznos/KM	%	Iznos/ KM	Iznos/ KM	%	%	Iznos/ KM	%	Iznos/ KM	%
VODA	OC 1. U sistem uvedeno novih 50 l/s vode	1.430.000	30%	100%	0	84.496	5,91	164.843	20.000	1,40	11,53	114.170	7,98	20.000	1,40
	OC 2. Smanjeni gubitci u vodovodnom sistemu za 30 %	4.510.100	30%	100%	399.900	466.706	10,35	373.530	138.419	3,07	8,28	160.975	3,57	138.419	3,07
	OC 2. NOVI PROJEKTI	221.087	50%	100%	10.000	10.000	4,52	26.263	288.810	130,63	11,88	181.919	82,28	288.810	130,63
	OC 3. Uspostavljen sistem zaštite vodozahvatnih područja (zona) za vodovode stavljene pod upravljanje lokalne zajednice	480.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	82,28	0	0,00

OC 4. Uspostavljen sistem za preišavanje pitke vode	1.091.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OC 5. Gradsko područje u potpunosti pokriveno kanaliza- cionom mrežom za prikupljanje otpadnih voda	3.500.000	50%	100%	0	106.212	3,03	1.811	143.835	4,11	0,05	11.342	0,32	143.835	4,11
OC 6. Izgrađeno postrojenje za preišavanje otpadnih voda	6.760.000	30%	100%	0	16.785	0,25	0	43.401	0,64	0	19.000	0,28	43.401	0,64
OC 7. Uspostavljen sistem odvodnje otpadnih voda u ruralnom području općine	1.320.000	20%	100%	0	27.000	2,05	5.000	20.259	1,53	0,37	0	0,00	20.259	1,53

	OC 7. NOVI PROJEKTI	28.500	50%	100%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	27.528	96,59	0	0,00
	OC 8. Nastavak ure enja i izgradnje regulacije korita vodotokova na op ini	1.240.000	50%	100%	347.000	187.916	15,15	92.816	130.110	10,49	7,49	54.897	4,43	130.110	10,49
	OC 8. NOVI PROJEKTI	55.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	54.897	99,81	0	0,00
		Sredstva za realiza	Planirana REALIZACIJA U %		ranije realizovan	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini		Ostvarena realizacija u 2016.godini	
OBLAS T	OPERATIVNI CILJ	2012-2017	31.12. 2014	31.12.2 017	iznos/KM	iznos/KM	%	iznos/KM	Iznos/K M	%	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%
TLO I OTPAD	OC 1. Riješeno pitanje trajnog odlaganja otpada na okolišno prihvatljiv na in	1.200.000	50%	100%	21.000	49.500	4,13	0	500	0,04	0,00	150	0,01	500	0,04

OC 2 Uspostavljen ekonomski održiv integrirani sistem upravljanja otpadom na 70 % podru ja	359.300	80%	100%	0	0	0,00	94.133	500	0,14	26,2	150	0,04	500	0,14
OC 3. Deminirano 30 % zemljišta prve i druge kategorije Op ine	2.415.528	40%	100%	0	162.000	6,71	368.290	0	0,00	15,25	86.000	3,56	0	0,00
OC 3. NOVI PROJEKTI	66.015	100%	0%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	66.015	100,00	0	0,00
OC 4. 85 % poljoprivre dnih proizvo a a upoznato i 25 % primjenjuje principe integralne poljoprivredn e proizvodnje	335.000	50%	100%	0	1.000	0,32	0	900	0,27	0,00	900	0,27	900	0,27

	OC 5. Uspostavljen katastar klizišta i sanirana prioritetna klizišta	255.000	50%	100%	69.500	187.883	37,95	16.609	67.523	26,48	3,36	0	0,00	67.523	26,48
	OC 5. NOVI PROJEKTI	936.500	50%	100%	0	0	0,00	0	956.049	102,09	0,00	569.307	60,79	956.049	102,09
		Sredstva za realiza	Planirana REALIZACIJA U %		ranije realizovan	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini		Ostvarena realizacija u 2016.godini	
OBLAS T	OPERATIVNI CILJ	2012-2017	31.12. 2014.	31.12.2 017	iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	Iznos/K M	%	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%
ATMOSFERA I ENERGIJA	OC 1 Završen projekat toplifikacije grada na daljinsko grijanje	2.836.000	80%	100%	1.800.000	2.012	0,07	264.581	0	0,00	9,33	760.151	26,80	0	0,00
	OC 2 Smanjena upotreba fosilnih goriva do 5 % godišnje, smanjeni troškovi za energiju i	5.321.018	50%	100%	23.700	109.665	2,06	61.765	59.972	1,13	1,16	106.958	2,01	59.972	1,13

smanjena emisija stakleni kih plinova														
OC 2. NOVI PROJEKTI	165.000	50%	100%	0	0	0	0	163.922	99,35	0	0	0,00	163.922	99,35
OC 3. U okviru uprave uspostavljena organizacija za provede nje sistema energetske efikasnosti	50.000	100%	100%	0	0	0,00	0	5.000	10,00	0,00	0	0,00	5.000	10,00
OC 4. Proizvedeno novih 10.000 KWh energije nastale od obnovljivih i/ili allternativnih izvora energije na podru ju op ine	150.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	60.000	40,00	0	0,00

	OC 5 50 % gra ana upoznato i educirano sa mogu nostim a primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	55.000	80%	100%	0	5.000	9,09	0	800	1,45	0,00	0	0,00	800	1,45
	OC 5. NOVI PROJEKTI	295.000	100%	0%	0	0	0,00	0	69.447	23,54	0,00	45.000	75,00	69.447	23,54
		Sredstva za realiza	Planirana REALIZACIJA U %		ranije realizovan	Ostvarena realizacija u 2012.godini		Ostvarena realizacija u 2013.godini		Ostvarena realizacija u 2014.godini		Ostvarena realizacija u 2015.godini		Ostvarena realizacija u 2016.godini	
OBLAS T	OPERATIVNI CILJ	2012-2017	31.12. 2014.	31.12.2 017	iznos/KM	Iznos/KM	%	Iznos/KM	Iznos/K M	%	%	Iznos/KM	%	Iznos/KM	%
BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE	OC 1 Valorizovano stanje i iden tifikovane mjere zaštite biološke raznolikosti, prirodne i kulturne baštine	110.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

OC 2 Ure en prostor podru ja Visa i Monja	33.000	100%	100%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OC 3. Uspostavljen sistem nadzora, rukovo enja i zaštite podru ja od zna aja	240.000	30%	100%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
OC 3. NOVI PROJEKTI	134.000	50%	50%	0	10.040	10,04	19191	38.259	28,55	19,19	33.984	33,98	38.259	28,55
OC 4. Zapo eta revita lizacija naciona Inog spomenika „Graditeljska cjelina Stari grad Soku u Sokolu“	150.000	50%	100%	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2016.godini, PO SEKTORIMA- PROJEKTIMA

SEKTOR VODA

r. b	Oper. cilj	mjer. a	projekat	Plan. vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizo	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju
1	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.7. Rekonstrukcija sistema vodovoda Zmajevac u MZ Džakule (po B Bukovac)	85.000	2012	46.900	4.855	0	0	11.417	5.000	68.172	16.828
2	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.11. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja u MZ Vranovi i	410.000	2012-2014	86.000	103.233	48.176	24.999	0	53.913	230.321	179.679
3	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.12. Rekonstrukcija izvorišta Slanska Voda i postoje eg sistema VS u MZ Dobrovci	35.000	2012	0	0	10.000	0	0	9.148	19.148	15.852
4	OC 2.	M 2.1.	projekat 2.1.12. Izgradnja sistema vodosnabdijevanja za MZ Rašeljeva	200.000	2012-2015	18.000	5.966	55.229	0	0	23.480	84.675	115.325
5	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.14. Rekonstrukcija postoje eg sistema vodosnabdijevanja u MZ Maleši i	70.000	2013-2014	0	0	48.105	10.931	2.500	2.966	64.502	5.498
6	OC2.	M 2.2.	projekat 2.2.14. Rekonstrukcija posto je eg sistema vodosnabdijevanja u MZ Donja Orahovica	1.100.000	2011-2017	20.000	67.049	80.820	19.680	10.000	27.285	224.834	875.166

7	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.7. Izgradnja/rekonstrukcij a ostalih sekundarnih kanalizacija kolektora u MZ Gra anica	150.000	2013- 2014	0	0	0	0	143.835	0	143.835	6.165
8	OC 5.	M 5.1.	rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradu - Fekalna kanali zacija Mejdani (2016)	41.200	2.016	0	0	0	0	0	41.200	41.200	0
9	OC 5.	M 5.1.	rekonstrukcija kanali zacione mreže u gradu - Fekalna kanalizacija Ahmeta Šilji a (2016)	28.200	2.016	0	0	0	0	0	28.200	28.200	0
10	OC 5.	M 5.1.	rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradu - Fekalna kanalizacija Malki a sokak (2016)	27.400	2.016	0	0	0	0	0	27.400	27.400	0
11	OC 5.	M 5.1.	rekonstrukcija kanalizacione mreže u gradu - Fekalna kanalizacija Žepi i (2016)	16.500	2.016	0	0	0	0	0	16.500	16.500	0
12	OC 5.	M 5.1.	kolektor fekalne kanalizacije u naselju Varoš II u MZ Gra anica (II faza)	30.726	2.016	0	0	0	0	0	30.726	30.726	0
13	OC 8.	M 8.1.	projekat 8.1.1. Nastavak regulacije korita rijeke Sokoluše nizvodno u dužini od 300 m	800.000	2012- 2014	347.00 0	187.916	92.816	0	130.110	10.751	768.593	31.407
			Ukupno	2.994.026		517.900	369.019	335.146	55.610	297.862	276.569	1.748.106	1.245.920

NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI

r. b	Oper. cilj	mjer. a	projekat	Plan. vrijednost	Planirana realizaci	Ranije realizo	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	ukupno realizova	ostaje za realizaciju
1	OC 2.	M 2.2.	budžet 2015-izgradnja vodovodnog sistema (izrada potisnog voda i bazena) u MZ Babi i i MZ Maleši i	300.000	2015	0	0	0	0	226.990	179.105	406.095	-106.095
2	OC 2.	M 2.2.	WAT SAN FBiH - izgradnja i rekonstrukcija kanalizacionih kolektora u urbanom dijelu Gra anice (2016)	854.131	0	0	0	0	0	0	854.131	854.131	0
3	OC 2.	M 2.2.	WAT SAN FBiH - Bušenje istražnih bunara (2016)	423.847	0	0	0	0	0	0	423.847	423.847	0
4	OC 2.	M 2.2.	WAT SAN FBiH - rekonstrukcija i rehabilitacija kanalizacione i vodovodne mreže: Lukavica, Džakule, Stjepan Polje , Gra anica, te i š e nje kanalizacionih kolektora (2016) - kolektor fekalne kanalizacije u naselju Varoš II, faza II-24.022 KM	850.000	0	0	0	0	0	0	852.742	852.742	-2.742
5	OC2.	M 2.2.	projekat Rekonstrukcija postojećeg sistema vodosnabdijevanja u MZ Miri ina	35.000	2016	0	0	0	0	0	34.687	34.687	313
6	OC 8.	M 8.1.	Regulacija rijeke Spre e od uš a rijeke Sokoluše u rijeku Spre u do mosta Karanovac (2016-2020)	400.000	2.016	0	0	0	0	0	399.986	399.986	14
			ukupno	2.862.978	6.047	0	0	0	0	226.990	2.744.498	2.971.488	-108.510

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2014.godini, SEKTOR VODA

r. b	Oper. cilj	mjer a	projekat	Plan.vrijednos t	Planirana realizacij a	Ranije realizo v	Realizovan o u 2012.g.	Realizovan o u 2013.g.	Realizovan o u 2014.g.	Realizovan o u 2015.g.	Realizovan o u 2016.g.	ukupno realizovan o	ostaje za realizacij u
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	28.274.770		908.900	1.051.115	638.000	360.384	496.024	276.569	3.730.992	24.543.778
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	3.522.335		10.000	10.000	26.263	264.344	288.810	2.744.498	3.343.915	178.420
			UKUPNO	31.797.105	0	918.900	1.061.115	664.263	624.728	784.834	3.021.067	7.074.907	24.722.198

SEKTOR TLO I OTPAD

r. b	Oper. cilj	mjer a	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranije realizo	Realizovan o u 2012.g.	Realizovan o u 2013.g.	Realizovan o u 2014.g.	Realizovan o u 2015.g.	Realizovan o u 2016.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizacij
1	OC 1.	M 1.1.	Sanacija postoje e deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u op ini Gra anica	2.000.000	2016-2020	183.383	0	0	0	0	183.383	366.766	1.633.234
2	OC 1.	M 1.1.	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog vrstog otpada na op ini Gra anica (III faza Projek.) (2017-2018)	160.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000	40.000

3	OC 1.	M 1.3.	projekat 1.3.2. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti selektivno prikup ljanje otpada	5.000	2012-2016	500	0	0	150	500	500	1.650	3.350
4	OC 2.	M 2.2.	projekat 2.2.1. Edukacija korisnika usluga o zakonskoj regulativi iz oblasti organizovano prikup ljanje i odvoz otpada	5.000	2012-2016	0	0	0	150	500	500	1.150	3.850
5	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.1. Edukacija poljoprivre dnih proizvođača o mogućnostima finansi ranja projekata u poljo privredi i ruralnom razvoju kroz mjere IPARD programa	5.000	2012-2013	0	0	0	150	150	150	450	4.550
6	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.2. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda	5.000	2012-2013	0	500	0	150	150	150	950	4.050
7	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.3. Edukacija poljoprivre dnih proizvođača u oblasti prerade, pakova nja i uvanja plasmana šumskih plodova	5.000	2012-2013	0	0	0	150	150	150	450	4.550

8	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.4. Edukacija poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i uvođenja plasmata ljekovitog bilja	5.000	2012-2013	0	500	0	150	150	150	950	4.050
9	OC 4.	M 4.1.	projekat 4.1.5. Edukacija na primjerima dobrih praksa (izgradnje i uređenja etno sela, itd.)	5.000	2012-2013	0	0	0	150	150	150	450	4.550
10	OC 4.	M 4.2.	projekat 4.2.2. Edukacija o Izgradnji kapaciteta poljoprivrednih biznisa u oblasti adaptacije na sušu	5.000	2014	0	0	0	150	150	150	450	4.550
			Deminiranje sumnjivih površina od mina na području Opštine Graonica (2016-2020)	5.320.000	0	0	0	0	0	0	24.383	24.383	5.295.617
			kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju	250.000	0	0	0	0	0	0	24.383	24.383	225.617
11	OC 5.	M 5.3.	sanacija klizišta	230.000	2016	0	0	0	0	0	230.000	230.000	0
			ukupno	8.000.000		183.883	1.000	0	1.200	1.900	584.049	772.032	7.227.968

NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI

r. b	Oper. cilj	mjer. a	projekat	Plan.vrijednost	Planiranrealizacij	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizacij
1	OC 5.	M 5.3.	Budžet-otklanjanje posljedica elementarne nepogode	68.021	2016	0	0	0	0	0	68.021	68.021	0

2	OC 1.	M 1.1.	lanstvo u Lokalnoj akcionoj grupi Doboj (deponija)	60.000	2016	0	0	0	0	0	9.600	9.600	50.400
3	OC 5.	M 5.3.	sanacija kuća i objekata oštećenih usljed prirodnih nepogoda	63.147	2016	0	0	0	0	0	59.745	59.745	3.402
4	OC 5.	M 5.3.	Sanacija oštećenih i porušenih objekata u vlasništvu građana-sredstva FŠCZ-a	475.000	2016	0	0	0	0	0	437.979	437.979	37.021
				666.168		0	0	0	0	0	575.345	575.345	90.823

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2016.godini, SEKTOR TLO I OTPAD

r. b	Oper. cilj	mjer. a	projekat	Plan.vrijednost	Planiran realizacij	Ranije realizo	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	ukupno realizovan	ostaje za realizacij
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	8.260.661		90.500	400.383	479.032	87.200	69.423	535.283	1.661.821	6.598.840
			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	2.307.985		0	0	0	462.886	956.049	575.345	1.994.280	313.705
			UKUPNO	10.568.646	0	90.500	400.383	479.032	550.086	1.025.472	1.110.628	3.656.101	6.912.545

SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

r.b	Oper . cilj	mjer a	projekat	Plan.vrijednos t	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovan o u 2012.g.	Realizovan o u 2013.g.	Realizovan o u 2014.g.	Realizovan o u 2015.g.	Realizovan o u 2016.g.	ukupno realizova n	ostaje za realizaciju
1	OC 1.	M 1.1.	Toplifikacija grada	5.500.000	2012-2017	2.076.581	0	0	0	0	754.151	2.830.732	2.669.268
2	OC 1.	M 1.1.	priklju ak javnih objekata na sistem daljinskog grijanja-zgrada MUP-a i Zavod za zapošljavanje Gra anica	62.941	2016	0	0	0	0	0	62.941	62.941	0
3	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.1. Uvo enje LED rasvjeta u gradu	1.175.000	2012-2017	0	75.100	2.000	0	6.367	0	83.467	1.091.533
4	OC 2.	M 2.3.	Izgradnja javne rasvijete u centru grada, parku ispred zgrade op ine i centralnom parku, led rasvijeta u MZ Gra anica (2016)	245.000	2016		0	0	0	0	245.000	245.000	0

5	OC 2.	M 2.5.	implementacija mjera energetskog pregleda na objektima koji nisu u nadležnosti op ine (12 objekata) (2016- 2020) (JU OŠ "Druga osnovne škole"-izmjena stolarije-73.500) (JU OŠ "Hasan Kiki "-utopljanje objekta sportske sale-41.207)	600.000	2016	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	580.000
6	OC 2.	M 2.5.	nastavak implementacija mjera energetske pregleda na objektima na kojima je započeto provođenje mjera (12 objekata) (2016-2020) (objekti OŠ Stjepan Polje, OŠ Vranovići i OŠ Lukavica)	120.000	2016	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	100.000
7	OC 5.	M 5.1.	projekat 5.1.1. Edukacija stanovnika i privrednika o mogućnostima primjene osnovnih principa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije	5.000	2013- 2017	0	2.500	0	100	500	500	3.600	1.400	

8	OC 5.	M 5.2.	projekat 5.2.1. Edukacije na primjerima dobre prakse iz primjene obnovljivih izvora	3.500	2012-2014	0	2.500	0	50	300	300	3.150	350
			ukupno	7.711.441		2.076.581	80.100	2.000	150	7.167	1.102.892	3.268.890	4.442.551

NOVI PROJEKTI KOJI SU URAĐENI

r.b	Oper. cilj	mjer. a	projekat	Plan.vrijednost	Planirana v realizacija	Ranije realizov	Realizovano u 2012.g.	Realizovano u 2013.g.	Realizovano u 2014.g.	Realizovano u 2015.g.	Realizovano u 2016.g.	ukupno realizovano	ostaje za realizaciju
1	OC 2.	M 2.5.	Grant JU OŠ "Gornja Orahovica" - energetska efikasnost - izmjena krova (2016)	31.200	2016	0	0	0	0	0	31.133	31.133	67
2	OC 2.	M 2.5.	Grant JU OŠ "Druga osnovna škola" - energetska efikasnost - izmjena stolarije (2016)	73.500	2016	0	0	0	0	0	73.500	73.500	0
3	OC 2.	M 2.5.	Grant: JU OŠ "Soko" u Mz Soko - sanacija krova -5.000, JU OŠ "Lukavica" u Mz Lukavica - 3.000, JU OŠ "Hasan Kiki" u Mz Gračanica - sanacija prilaza -5.000 (2016)	13.000	2016	0	0	0	0	0	13.000	13.000	0

4	OC 2.	M 2.5.	utopljavanje sportske sale objekta OŠ "Hasan Kiki " u MZ Gra anica	42.000	2016	0	0	0	0	0	41.207	41.207	793
5	OC 2.	M 2.5.	energetski efikasne škole na podru ju op ine Gra anica OŠ Stjepan Polje, OŠ Vranovi i i OŠ Lukavica	95.384	2016	0	0	0	0	0	91.251	91.251	4.133
				255.084		0	0	0	0	0	250.091	250.091	4.993

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a U 2016.GOD. SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA

r.b	Oper . cilj	mjer a	projekat	Plan.vrijednos t	Planirana realizacija	Ranije realizov	Realizovan o u 2012.g.	Realizovan o u 2013.g.	Realizovan o u 2014.g.	Realizovan o u 2015.g.	Realizovan o u 2016.g.	ukupno realizova	ostaje za realizaciju
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	16.161.959	2016	3.900.281	116.677	326.346	903.714	65.772	1.102.092	6.414.882	9.747.077
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	785.084	2016	0	0	0	45.000	233.369	250.091	528.460	256.624
			UKUPNO	16.947.043	0	3.900.281	116.677	326.346	948.714	299.141	1.352.183	6.943.342	10.003.701

SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E

r.b	Oper . cilj	mjer a	projekat	Plan.vrijednos t	Planirana realizacij a	Ranije realizov	Realizovan o u 2012.g.	Realizovan o u 2013.g.	Realizovan o u 2014.g.	Realizovan o u 2015.g.	Realizovan o u 2016.g.	ukupno realizova n	ostaje za realizacij u
1	OC 2.	M 2.3.	projekat 2.3.1. Izrada projekta ure enja prostor Visa i Monja	10.000	2014	0	0	0	0	0	17.382	17.382	-7.382
			ukupno	533.000		0	0	0	0	0	17.382	0	0

NOVI PROJEKTI KOJI SU URA ENI

r.b	Oper . cilj	mjer a	projekat	Plan.vrijednos t	Planirana realizacij a	Ranije realizov	Realizovan o u 2012.g.	Realizovan o u 2013.g.	Realizovan o u 2014.g.	Realizovan o u 2015.g.	Realizovan o u 2016.g.	ukupno realizova n	ostaje za realizacij u
1			O uvanje spomenika i izgradnja spomen obilježja iz NOR-a, socijalisti ke revolucije i odbrane noslobodila kog rata 1992.-1995.g.										
	OC 3.	M 3.1.		100.000	2012-2015	0	10.040	19.191	15.000	19.600	30.000	93.831	6.169
				100.000		0	10.040	19.191	15.000	19.600	30.000	93.831	6.169

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2015.godini, SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO-HISTORIJSKO NASLJE E

r.b	Oper . cilj	mjer a	projekat	Plan.vrijednos t	Planirana realizacij a	Ranije realizov	Realizovan o u 2012.g.	Realizovan o u 2013.g.	Realizovan o u 2014.g.	Realizovan o u 2015.g.	Realizovan o u 2016.g.	ukupno realizova n	ostaje za realizacij u
1			REALIZOVANI PROJEKTI PREMA PLANU LEAP-a	543.000		0	0	0	0	0	17.382,00	17.382	525.618
2			NOVI PROJEKTI KOJI SU REALIZOVANI	151.000		0	10.040	19.191	33.984	38.259	30.000	131.474	19.526
			UKUPNO	694.000		0	10.040	19.191	33.984	38.259	47.382	148.856	545.144

REKAPITULACIJA REALIZACIJE LEAP-a u 2012-2016.god.

SEKTOR	projekat/ broj realizovanih sa nastavkom projekata/ završeni projekti	broj planiranih projekata/ Planirana vrijednost	Planirana realizacija	Ranije realizov	broj projekata/ Realizovano u 2012.g.	broj projekata/ Realizovano u 2013.g.	broj projekata/ Realizovano u 2014.g.	broj projekata/ Realizovano u 2015.g.	broj projekata/ Realizovano u 2016.g.	broj projekata/ ukupna realizacija 2012-2016	broj projekata/ ostaje za realizaciju
SEKTOR VODA	broj realizovanih projekata ija realizacija se nastavlja prema planu LEAP-a		2012-2017	0	19	18	13	10	7	67	
	broj završenih projekata prema planu LEAP-a	95	2012-2017	0	3	1	0	3	5	12	83
	iznos završenih i realizovanih projekata	28.274.770	2012-2017	908.900	1.051.115	638.000	360.384	496.024	276.569	2.822.092	26.869.846
	broj novih projekata koji su realizovani a ija realizacija se nastavlja	5	2012-2017	0	1	1	1	1	1	5	
	broj završenih novih projekata koji su realizovani	13	2012-2017	0	0	1	8	3	5	17	4
	iznos završenih i realizovanih projekata	659.587	2012-2017	10.000	10.000	26.263	264.344	288.810	2.744.498	3.333.915	-2.684.328
	UKUPNO	28.934.357		918.900	1.061.115	664.263	624.728	784.834	3.021.067	6.156.007	24.185.518
SEKTOR TLO I OTPAD	broj realizovanih projekata ija realizacija se nastavlja prema planu LEAP-a		2012-2017	0	7	2	8	9	10	36	
	broj završenih projekata prema planu LEAP-a	57	2012-2017	0	5	5	1	3	2	16	41
	iznos završenih i realizovanih projekata	4.830.661	2012-2017	90.500	400.383	479.032	87.200	69.423	584.049	1.620.087	3.120.074
	broj novih projekata koji su realizovani a ija realizacija se nastavlja		2012-2017	0	0	0	3	1	3	7	

	broj završenih novih projekata koji su realizovani	31	2012-2017	0	0	0	4	25	1	30	1
	iznos završenih i realizovanih projekata	1.641.815	2012-2017	0	0	0	635.322	956.049	575.345	2.166.716	-524.901
	UKUPNO	6.472.476		90.500	400.383	479.032	722.522	1.025.472	1.159.394	3.786.803	2.595.173
SEKTOR ATMOSFERA I ENERGIJA	broj realizovanih projekata ija realizacija se nastavlja prema planu LEAP-a		2012-2017	0	8	10	8	7	8	41	
	broj završenih projekata prema planu LEAP-a	42	2012-2017	0	0	0	3	0	0	3	39
	iznos završenih i realizovanih projekata	8.450.518	2012-2017	1.823.700	116.677	326.346	903.714	65.772	1.102.092	2.514.601	4.112.217
	broj novih projekata koji su realizovani a ija realizacija se nastavlja		2012-2017	0	0	0	1	0	0	1	
	broj završenih novih projekata koji su realizovani	4	2012-2017	0	0	0	0	3	5	8	-4
	iznos završenih i realizovanih projekata	295.000	2012-2017	0	0	0	45.000	233.369	250.091	528.460	-233.460
	UKUPNO	8.745.518		1.823.700	116.677	326.346	948.714	299.141	1.352.183	3.043.061	3.878.757
SEKTOR BIODIVERZITET I KULTURNO- HISTORIJSKO NASLJEDE	broj realizovanih projekata ija realizacija se nastavlja prema planu LEAP-a		2012-2017	0	0	0	0	0	1	1	
	broj završenih projekata prema planu LEAP-a	17	2012-2017	0	0	0	0	0	0	0	17
	iznos završenih i realizovanih projekata	533.000	2012-2017	0	0	0	0	0	17.382	17.382	515.618
	broj novih projekata koji su realizovani a ija realizacija se nastavlja		2012-2017	0	1	1	2	1	0	5	
	broj završenih novih projekata koji su realizovani	3	2012-2017	0	0	0	0	1	1	2	1

	iznos završenih i realizovanih projekata	134.000	2012-2017	0	10.040	19.191	33.984	38.259	30.000	131.474	2.526
	UKUPNO	667.000		0	10.040	19.191	33.984	38.259	47.382	148.856	518.144
	broj realizovanih projekata ija realizacija se nastavlja prema planu LEAP-a		2012-2017	0	34	30	29	26	26	171	
	broj završenih projekata prema planu LEAP-a	211	2012-2017	0	8	6	4	6	7	31	180
ukupno	iznos završenih i realizovanih projekata	42.088.949	2012-2017	2.823.100	1.568.175	1.443.378	1.351.298	631.219	1.980.092	6.974.162	34.617.755
	broj novih projekata koji su realizovani ija realizacija se nastavlja		2012-2017	0	2	2	7	3	4	18	
	broj završenih novih projekata koji su realizovani	51	2012-2017	0	0	1	12	32	12	57	2
ukupno	iznos završenih i realizovanih projekata	2.730.402	2012-2017	10.000	20.040	45.454	978.650	1.516.487	3.599.934	6.160.565	-3.440.163
sve ukupno		262		0	8	7	16	38	19	88	182
	SVE UKUPNO	44.819.351		2.833.100	1.588.215	1.488.832	2.329.948	2.147.706	5.580.026	13.134.727	31.177.592

NAPOMENA:

Lokalni akcioni plan zaštite životne sredine Opštine Gračanica u periodu 2012-2017.godine je razmatran i usvojen na sjednici Opštinskog Vijeća Gračanica održanoj dana 30.08.2012.godine kada je donesen Zaključak o usvajanju LEAP-a br.01-05-03685-2012 od 30.08.2012.godine koji je objavljen u „Službenom glasniku Opštine Gračanica“ br.9/12.

Realizacija je započeta u 2012.godini, traje 2013.godinu, 2014.godinu, 2015.godinu, 2016.godinu i 2017.godinu, tako da je do sada pripremljen i usvojen:

- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2012.godini koji je razmatran na sjednici Opštinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-3668-2013 od 31.10.2013.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2013.godini koji je razmatran na sjednici Opštinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-02698-2014 od 28.08.2014.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2014.godini koji je razmatran na sjednici Opštinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03561-2015 od 30.11.2015.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2015.godini koji je razmatran na sjednici Opštinskog vijeća i usvojen Zaključkom br.01-05-03535-2016 od 31.08.2016.god.
- Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2016.godini na razmatranju a ostaje da se pripremi Izvještaj o provođenju LEAP-a u 2017.godini.

LEAP evolucionim tim