

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
TUZLANSKI KANTON
GRAD GRAČANICA**

PREDLAGAČ: GRADONAČELNIK

RAZMATRA: GRADSKO VIJEĆE

**OBRAĐIVAČ: ODSJEK ZA RAZVOJNE
PROJEKTE I EVROPSKE
INTEGRACIJE**

INFORMACIJA

**O REALIZACIJI PROJEKATA KOJI
SU FINANSIRANI SREDSTVIMA
VIŠIH NIVOVA VLASTI I
MEĐUNARODNIH DONATORA**

Gračanica, novembar 2025.godina

U skladu sa osnivanjem službi za Upravu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinog jedinice –Službe za poslove Grada Gračanica u okviru osnovne organizacione jedinice –Službe za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća je formiran Odsjek za razvojne projekte i evropske integracije.

Djelokrug rada Odsjeka za razvojne projekte i evropske integracije obuhvata , ali se ne ograničava na slijedeće poslove:

- Prati konkurse, priprema i izrađuje projekte, aplicira, sporovodi, vrši monitoring i internu evaluaciju projekata prema donatorskim organizacijama i višim nivoima vlasti sa aspekta ekonomskog razvoja,
- Prati međunarodne fondove kao izvore finansiranja i sufinansiranje projekata, aplicira za Grad i prosljeđuje informacije potencijalnim zainteresovanim aplikantima,
- Učestvuje u koordinaciji i zajedničkom djelovanju sa predstavnicima drugih službi, kao i predstavnicima javnih ustanova u cilju kreiranja zajedničkih aplikacija i njihove implementacije,
- Sarađuje se međunarodnim donatorskim i kreditnim organizacijama,
- Obavještavanje građana, udruženja i privrednih subjekata o realizaciji strateških ciljeva i strateških planova i projekata,
- Praćenje stručne i tehničke podrške, pripreme kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj Grada,
- Pripremu dokumentacije i aplikacija za sredstva Evropskih fondova i javne pozive viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija,
- Praćenje realizacije odobrenih projekata i izrada završnih izvještaja,

U Odsjeku su planirane tri (3) pozicije, a trenutno Odsjek broji dva zaposlenika i to Šef Odsjeka za razvoj projekte i evropske integracije, te Savjetnik za razvojne projekte i evropske integracije.

Projekat podrazumijeva niz aktivnosti koje imaju za cilj ostvarenje jasno određenih rezultata u zadanom vremenskom roku i s određenim budžetom/finansijskim sredstavima.

U periodu od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine je aplicirano sa ukupno 42 projektna projekta kako je prikazano u Tabeli 1.

Tabela 1. –Lista kandidovanih projekata

Red br.	Naziv projekta	Donator/finansijer	Status projekta
1.	„Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada Grada Gračanica i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada –faza II“	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	Projekat je odobren i u finalnoj je fazi realizacije
2.	„Zaštita nacionalnog spomenika Konak sanacijom južne fasade objekta“,	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Projekat je odobren i završen
3.	„Izgradnjom regulacije korita rijeke Sokoluše u Gračanici prevenirane štete od poplava- faza V“	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Projekat je odobren i završen
4.	„Izgradnja prioriternih dionica kolektorske mreže u Gračanici-faza III“	Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH	Projekat nije odobren
5.	„Izgradnja sortirnice za komunalni otpad u Gračanici –faza I“	Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH	Projekat nije odobren
6.	„Rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže vodovodnog sistema Gračanica (rekonstrukcija i dogradnja glavnog magistralnog cjevovoda u gradu dionica 3 - dio Faza 2-čvor 3_250p_v1 do čvor 3_250p-v29) grad Gračanica“	Vlada Federacije BiH	Projekat je odobren i u fazi je realizacije
7.	„Sanacija puta Gornja Lohinja-Vranovići “	Vlada Federacije BiH	Projekat nije odobren
8.	Uklanjanje otpada sa divljih deponija na području grada Gračanica	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	Projekat je odobren i završen
9.	„Sanaciji puta Gornja Lohinja-Vranovići“.	Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH	Projekat nije odobren
10.	„Rehabilitacija lokalne cestovne mreže, dionica ulica Lendićka cesta (od novizgrađenih objekata prema Centru Lendića“	Ministarstvo ljudskih prava i izbjeglica BiH	Projekat nije odobren
11.	„Izgradnja kanalizacije Sumbići, MZ Soko“	Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline	Projekat je odobren i u finalnoj fazi realizacije
12.	„Izgradnja šahta i betonskog propusta u naselju Derva, MZ Gračanica“	Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline	Projekat je odobren i završen
13.	„Izgradnjom regulacije korita rijeke Sokoluše u Gračanici prevenirane štete od poplava- faza V	Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline	Projekat je odobren i završen

14.	„Izvođenje radova na izgradnji dijela oborinskog i fekalnog kanala u ul . Hajrudina Džebe Bajbage“	Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	Projekat je odobren i završen
15.	„Sanacija ulice Patriotske lige, MZ Gračanica“	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	Projekat je odobren i završen
16.	„Izgradnja transportnih i dijela povratnih distributivnih cjevovoda vodovodnog sistema Lukavica –faza 2“	Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Projekat je odobren i završen
17.	„Rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže vodovodnog sistema Gračanica (rekonstrukcija i dogradnja glavnog magistralnog cjevovoda u gradu dionica 3 - dio Faza 2-čvor 3_250p_v1 do čvor 3_250p-v29) grad Gračanica“	Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Projekat je odobren i u fazi je realizacije
18.	„Zaštita kolektorske mreže i regulacije korita rijeke Sokoluše-FAZA V“	Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Projekat nije odobren
19.	Sanacija puta Donja Orahovica – Rašljeva, MZ Donja Orahovica, grad Gračanica	FMROI	Implementiran
20	“Sanacija putnog pravca Donja Orahovica – Petrovo, MZ Donja Orahovica” Grad Gračanica	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	Implementiran
21	“Sanacija puta u naselju Ljeske, MZ Malešići” Grad Gračanica	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	Implementiran
22	“Sanacija puta Malešići - Lukavica”MZ Malešići Grad Gračanica	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	Implementiran
23	„Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“- EU4Agri	UNDP	Implementiran
24	Utopljanje objekta Javna ustanova za informisanje i kulturu BOSANSKI KULTURNI CENTAR Gračanica	Federalno ministarstvo kulture i sporta	Poništen javni poziv
25	„Sanacija krova na sportskoj dvorani „Luke“ Gračanica ”	Federalno ministarstvo kulture i sporta	Poništen javni poziv
26	„Izgradnja dječijeg igrališta u Malešićima, MZ Malešići, Grad Gračanica” (Faza I I Faza II)	Federalno ministarstvo kulture i sporta	Poništen javni poziv
27	„Nabavka teleskopskih tribina sa ugradnjom za Privredno-kulturni- sportski centar Bazen“ Grad Gračanica	Federalno ministarstvo kulture i sporta	Poništen javni poziv
28	„Proširenje poslovne zone I“ Grad Gračanica	Federalno ministarstvo razvoja,pouzetništva i obrta	Projekat nije implementiran
29	Utopljanje objekta Javna ustanova za informisanje i kulturu BOSANSKI KULTURNI CENTAR Gračanica	Fond za zaštitu okoliša FBIH	Projekat nije odobren

30	Izgradnja sistema (stanice) za monitoring kvalitete zraka u gradu Gračanica.	Fond za zaštitu okoliša FBIH	Projekat nije odobren
31.	„Rehabilitacija lokalne cestovne mreže dionica ulica Lendićka cesta (M4 prema Lendićima) Grad Gračanica (faza I).	Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice	Projekat nije odobren
32.	Utoplјavanje objekta Javna ustanova za informisanje i kulturu BOSANSKI KULTURNI CENTAR Gračanica	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Projekat implementiran
33.	„Sanacija klizišta, kod spomen obilježja MZ Buk, (faza I) Grad Gračanica“.	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Projekat implementiran
34.	„Utoplјavanje objekta JZU Dom zdravlja – zgrada Hitne pomoći i uprave, Gračanica „	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	Projekat implementiran
35.	„Nabavka teleskopskih tribina sa ugradnjom za Privredno-kulturni- sportski centar Bazen“ Grad Gračanica	Vlada FBIH	Projekat implementiran
36.	Izrada energetskih audita za javne ustanove i objekte kolektivnog stanovanja u gradu Gračanica. (5 Javnih objekata i 8 zgrada kolektivnog stanovanja) FAZA I	Vlada FBIH	Projekat nije odobren
37.	Sanacija puta Malešići-Lukavica (Dionica 1:Malešići-Lukavica i dionica 2:Lukavica-Malešići) (Faza II) Grad Gračanica	Vlada FBIH	Projekat nije odobren
38.	Izgradnja sportskog poligonu naselju Golaći, MZ Malešići, Grad Gračanica (Faza I)	Vlada FBIH	Projekat nije odobren
39	„Rekonstrukcije dijela distributivne mreže i proširenje sistema vodosnabdijevanja na dio MZ Lendići –Faza I“ Grad Gračanica	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK	Projekat nije odobren
40.	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodnog sistema Donja Orahovica , grad Gračanica (faza III) „cjevovodi sa pratećim šahtovima“	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK	Projekat nije odobren
41.	Snabdjevanje pitkom vodom Mz-e Škahovica, grad Gračanica faza - III “ Distribicioni cjevovodi- Krak K1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK	Projekat implementiran
42.	„Nabavka PVC podloge za rukomet u Sportskoj dvorani PKSC „Bazen“	Ministarstvo za kulturu, sport i mlade	Projekat nije odobren

Tabela 2 –Status odobrenih projekata**Realizacija odobrenih projekata u periodu od 01.01.2024. godine do 31.10.2025. godine.**

Red. br.	Naziv projekta	Donator	Odobreni/ iznos granta (KM)	Budžet (KM)	Ukupna vrijednost (KM)	Status projekta	Očekivani/ostvareni rezultat projekta	Napomena:
1.	„Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada Grada Gračanica i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada –faza II“	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	400.000,00	106.235,60	506.235,60	Projekat je u fazi realizacije	Izgrađen objekat sortirnice na lokaciji deponije Grabovac, te stvoreni predulsovi za postavljanje elektro instalacija, vodoinstalacije i izvođenje drugih radova.	
2.	„Zaštita nacionalnog spomenika Konak sanacijom južne fasade objekta“,	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	90.000,00	534,25	90.534,25	Završen	Izvršena sanacija cca 308,75 m ² fasade na južnoj strani objekta „Konak“, uspješno i pravovremeno. Kroz realizaciju je osigurana održiva upotreba objekta, unapređena reprezentativnost istog, te je nacionalni spomenik zaštićen od daljih oštećenja.	
3.	„Izgradnjom regulacije korita rijeke Sokoluše u Gračanici	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	90.000,00	0,00	134.550,00	Završen	Izgrađena regulacija korita rijeke Sokoluše u dužini od 63 m uspješno i pravovremeno	

	prevenirane štete od poplava- faza V“	Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	44.550,00					
4.	„Rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže vodovodnog sistema Gračanica (rekonstrukcija i dogradnja glavnog magistralnog cjevovoda u gradu dionica 3 - dio Faza 2-čvor 3_250p_v1 do čvor 3_250p-v29) grad Gračanica“	Vlada Federacije BiH Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede	259.606,00 200.000,00	0,00	459.606,00	U toku je realizacija projekta	Izvedeni radove na rekonstrukciji i dogradnji distributivne mreže vodovodnog sistema i to dionica 3 , dio 1 u dužini od cca 1200 m	Ugovoreni iznos je niži od iznosa raspoloživog granta za 8.945,28KM
5.	Uklanjanje otpada sa divljih deponija na području grada Gračanica	Federalno ministarstvo okoliša i turizma	47.700,00	15.951,05	63.651,05	Završen	-Divlja deponija Lendići (uklonjen komunalni otpad cca 240m3, građevinski otpad cca 80m3), -Divlja deponija Cerik 1 (uklonjen komunalni otpad cca 200m3, građevinski otpad cca 100m3), -Divlja deponija Cerik 2 (uklonjen komunalni otpad cca 150m3, građevinski otpad cca 60m3),	

							-Divlja deponija MZ Gračanica (uklonjen komunalni otpad cca 100m ³ , građevinski otpad cca 900m ³), -Divlja deponija Pribava (uklonjen komunalni otpad cca 30m ³ , građevinski otpad cca 20m ³), -Divlja deponija Donja Orahovica-most Petrovo (uklonjen komunalni otpad cca 140m ³ , građevinski otpad cca 140m ³), -Divlja deponija Donja Orahovica-Rijeka (uklonjen komunalni otpad cca 250m ³ , građevinski otpad cca 230m ³),	
6.	„Izgradnja kanalizacije Sumbići, MZ Soko“	Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	24.900,00	0,00	24.900,00	Završen	Izgrađen fekalni kanal u dužini od oko 460m	Ugovoreni iznos je niži od iznosa raspoloživog granta za 351,00KM
7.	„Izgradnja šahta i betonskog propusta u naselju Derva, MZ Gračanica“	Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	17.500,00	92,00	17.592,00	Završen	Ovim projektom je izgrađen propust i šaht za oborinske vode, te je za oko 20 domaćinstava riješeno pitanje odvodnje oborinskih voda, preveniran rizik od poplava i izlivanja oborinskih voda na lokalni put.	

8.	„Izvođenje radova na izgradnji dijela oborinskog i fekalnog kanala u ul . Hajrudina Džebe Bajbage“	Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice	44.800,00	43,00	44.843,00	Završen	Ovim projektom je izgrađen oborinski kanal u dužini od 89 m i fekalni kanal u dužini od oko 91,2 m, te je osigurana propisna odvodnja otpadnih i oborinskih voda, na području Grada Gračanica	
9.	„Sanacija ulice Patriotske lige, MZ Gračanica“	Federalno ministarstvo prometa i komunikacija	317.192,80	121.548,00	438.740,80	Završen	Sanirana ulica u dužini od cca 730,00 m	
10.	„Izgradnja transportnih i dijela povratnih distributivnih cjevovoda vodovodnog sistema Lukavica –faza 2“	Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (2023.god) UNDP BiH (2025. godina)	80.000,00 80.000,00 39.167,40	53.999,00	253.166,40	Završen	-Izgrađen dovodni cjevovod od čvora 185 do rezervoara Delići 1 i od čvora 185 do rezervoara Devedžije, te potisni cjevovod od rezervoara Delići 1 do rezervoara Devedžije. - Izgrađen povratni distributivni cjevovod od rezervoara Delići 1 do čvora Č 55, te potisni distributivni cjevovod od rezervoara Delići 2 do čvora Č 134 i od rezervoara Devedžije do čvora Č144. - Izgrađena pumpna stanica PS Delići 1- montažni radovi - U rezevoaru Delići 2 izveden kompletan razvod –mašinski radovi .	---

							- Izgrađen novi rezervoar Devedžije kapaciteta od 50m3.	
11.	Sanacija puta Donja Orahovica – Rašljeva, MZ Donja Orahovica, grad Gračanica	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	70.038,51	19.361,19	89.399,70	Završen	-Sanirana putna infrastruktura u MZ Donja Orahovica dužine 500 m.	
12	“Sanacija putnog pravca Donja Orahovica – Petrovo, MZ Donja Orahovica” Grad Gračanica	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	50.019,84	3.215,16	53.235,00	Završen	Za oko 1000 domaćinstava osigurano sigurno saobraćanje na relaciji Donja Orahovica-Petrovo kao i odlazak u školu i iz škole za đake, te prevoz radnika na posao i sa posla.	
13	“Sanacija puta u naselju Ljeske, MZ Malešići” Grad Gračanica	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	48.164,80	0,00	48.164,80	Završen	-Sanirana putna infrastruktura u naselju Ljeske MZ Malešići dužine 375 m. i širine 2,80 m.	
14	“Sanacija puta Malešići - Lukavica”MZ Malešići Grad Gračanica	Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica	69.983,54	0,00	69.983,54	Završen	- Sanirana putna infrastruktura u MZ Malešići na dionici (Malešići-Lukavica) dužine 368 m	
15	“Izgradnja mosta sa zaštitnim zidovima na putu za	Federalno ministarstvo raseljenih	49.989,54	27.815,46	77.805,00	Završen	- Izgrađen most sa zaštitnim zidovima kod Izbjegličkog naselja u MZ Doborovci	

	izbjegličko naselje u MZ Doborovci” Grad Gračanica	osoba i izbjeglica						
16.	„Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini“- EU4Agri	UNDP	55.570,34	31.119,39	86.689,73	Završen	Osigurana besplatna sredstva i nabavljene 4 mobilne sušare za voće i izgrađena jedna nastrešnica čija je namjena u proizvodnja i prodaja proizvoda nastalih na poljoprivrednom gazdinstvu korisnice.	---
17.	„Proširenje poslovne zone I“ Grad Gračanica	Federalno ministarstvo razvoja,pouzet ništva i obrta	300.000,00	230.000,00	530.000,00	Nije završen projekat	Provedena procedura kupovine zemljišta za proširenje poslovne zone 1, Obzirom da do isteka roka za dostavljanje pisanih ponuda je nije pristigla ni jedna pisana ponuda, zaključak komisije je da pomenuti Javni poziv se smatra okončanim.	Sredstva vraćena ministarstvu.
18.	Utopljanje objekta Javna ustanova za informisanje i kulturu BOSANSKI KULTURNI CENTAR Gračanica	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	60.000,00	59.819,70	119.819,70	Završen	-Saniran dio krova na objektu JU BKC Gračanica -Smanjena potrošnja energenata za grijanja i hlađenje objekta	---
19.	„Sanacija klizišta, kod spomen obilježja MZ Buk, (faza I)	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	20.000,00	27.244,60	47.244,60	Završen	Sanirano klizište kod spomenika u MZ Buk. (Faza I)	Potrebno sanirati i fazu II, kako bi isto bilo u

	Grad Gračanica“.							potpuno implementiran o
20.	„Utopljavanje objekta JZU Dom zdravlja – zgrada Hitne pomoći i uprave, Gračanica „	Federalno ministarstvo prostornog uređenja	70.000,00	18.686,00	88.686,00	Završen	Sanirana fasada na zgradi hitne pomoći i uprave i zamjenjena vanjska stolarija na zgradi uprave.	
21.	„Nabavka teleskopskih tribina sa ugradnjom za Privredno-kulturni-sportski centar Bazen“ Grad Gračanica	Vlada FBiH	800.000,00	306.820,00	1.106.820,00	Završen	Ugrađene teleskopske tribine u PKSC-u	
22.	Snabdjevanje pitkom vodom MZ-e Škakovica, GRAD GRAČANICA FAZA - III “ Distribucioni cjevovodi- Krak K1	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK	69.100,00	0,00	69.100,00	Završen	- Izgrađeni distribucioni cjevovodi (Krak 1) - Osigurane dovoljne količine vode za oko 500 stanovnika MZ Škakovica.	
UKUPNO :			3.398.282,77	1.022.484,40	4.420.767,17			

U periodu od 01.01.2024. godine do 31.12.2024. godine je aplicirano sa ukupno 42 projektna projekta kako je prikazano u Tabeli 1. pri čemu su sredstva za realizaciju odobrena za ukupno 22 projekata što je prikazano u Tabeli 2, od toga su dva projekata odobrena od strane dva donatora, a jedan projekat je odobren od strane tri donatora. Od odobrenih projekata jedan projekat (Tabela 2, red. broj 17) nije realizovan i sredstva su vraćena donatoru. Ukupno 15 projekata nije odobreno za realizaciju, a dodatno za 4 kandidovana projekta je poništen javni poziv/konkurs. Od 22 odobrena projekta u periodu od 01.01.2024. godine do 31.10.2025. godine, trenutno su u fazi realizacije 2 projekta, dok su ostali projekti i u potpunosti

realizovani. Ukupno ostvarena grant sredstva iznose 3.398.282,77 KM, pri čemu uz učešće sredstava Budžeta Grada ukupan iznos svih odobrenih projekata iznosi 4.420.767,17 KM.