


PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010. do 2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2012.g.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆA

Broj predmeta: 01-05-03682-2012
Broj akta: 01EH-001
Gračanica, 30. 08. 2012. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 90. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 1/06), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj 30. 08. 2012. godine, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

I

Usvaja se Program kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2010.-2014. godina, Ažuriranje u 2012. godini.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Gračanica».

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Edin Ibrišević

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2012.g.

r.b. Sadržaj strana

1 Aktivnosti za ažuriranju PKI
2 Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za 2011.godinu
3 Ažuriranje i pristigli prijedlozi za investiranje
4 Plan za 2012.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2012, usaglašeno sa usvojenim Budžetom za 2012.godinu
5 Plan za 2013.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2011
6 Plan za 2014.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2011
7 Plan za 2015.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2011
8 Rekapitulacija

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2012.g.

UVOD

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2010.godine.

Po završetku planiranih aktivnosti za izradu Programa Kapitalnih investicija, Općinsko vijeće Gračanica je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine za period 2010–2014.godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u čijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.
Implementacija Programa Kapitalnih investicija je počela odmah u 2010.godini i trajala cijelu 2011.godinu.

AŽURIRANJE u 2012.g.

Prema Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godine predviđene su aktinosti da se svake godine vrši ažuriranje Programa tako da općinski načelnik raspiše javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloge za investiranje, koordinacioni tim izvrši ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za narednu svaku godinu, sačini izvještaj o ažuriranju PKI za prošlu godinu.

Ažuriranje u 2012.godini je izvršeno tako:

- da su svi planirani projekti za realizaciju koji su realizovani u 2011.godini izdvojeni te imamo listu realizovanih projekta u 2011.godini a nerealizovane projekte iz 2011.godine uvrštene za realizaciju za naredne godine.
- što je objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje za 2012.godinu, koji je bio otvoren od **19.11.2011.god. do 09.12.2011**.god.do 12,00 sati. Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje u 2012.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno **2** prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da nema prijedloga koji se ponavljaju i da je pristiglo ukupno 2 prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje u 2012.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2011.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2012.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2012.godinu
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.
- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.

Budžet za 2012. godinu je usvojen, te su svi planirani projekti za 2012. godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovati prema Budžetu za 2012.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.
Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

Koordinacioni tim
za izradu Programa
kapitalnih investicija
Općine Gračanica

I Z V J E Š T A J
o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2011.godinu

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Od planiranih projekata za realizaciju u 2011. godini, pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovoj godini a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da od planiranih vrijednosti projekata (cijene projekata) od 22.065.026,00 KM realizovano je 28,30% ukupne vrijednosti projekata što iznosi 6.245.665,00 KM.

Samo u 2011.godini realizovano je 3.950.305,00 KM odnosno 17,90 % od ukupne vrijednosti projekata.

Od ukupno realizovanih sredstava u 2011.godini realizovani su : projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 570.874 KM, projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 1.244.240 KM, projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 700.400 KM, projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 1.045.033 KM, projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 123.363 KM i projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 266.395 KM.

Imajući u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2012.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, ekonomsku krizu i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati relativno uspješnom.

AŽURIRANJE u 2012.g. -REALIZOVANO IZ PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA U 2011. GODINU

GRUPA I SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Građa	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /I /1	Sajam 2011 Gračanica	295.000	0	295.000	77.000	0	186.000	32.000	0	0	0	0	211	0
2	2012 A /I /3	Pokretanje omladinskog centra i formir anje edukativno-zabavnih sekcija	21.900	0	21.900	21.900	0	0	0	0	0	0	0	116	0
3	2010 /I /4	Rekonstrukcija i restaura cija stare džamije Soko u Sokolu	185.000	135.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	87	20.000
4	2010 / I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda-BKC	100.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	87	90.000
5	2010 /I /7	Rekonstrukcja rukometn og igrališta u MZ Gračani	65.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	76	50.000
6	2011 /II /5	Uređenje vanjskog dvorišta – dječije igralište JU Dječije obdanište (kanal)	20.000	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	50	13.200

7	2010 /I /10	Spomen obilježje palim borcima u ratu 1992-1995. i 1941-1945.god. u MZ Piskav	20.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	49	0
8	2012 / I /11	Izgradnja poligona u MZ Buk	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0		0	44	15.000
10	2010 /I /11	Projekat zbrinja vanje nesposobnih romske populacije	40.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	30.000
11		Projekat stambeno zbrinjavanje romske populacije na području općine Gračanica (proje kat apliciran u 2010.g. a realizovan u 2011.g. i to u : MZ Škahovica 3 MZ D.Orahovica 1 i MZ Gračanica 1	114.334	0	114.334	5.000	0	0	0	109.334	0	0	0		0
12	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Doborovci	40.000	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	39	31.500
13	2010 /I /13	Asfaltiranje sportskog poligona i ograđivanje u MZ Trnovci	25.000	22.660	2.340	2.340	0	0	0	0	0	0	0	35	0
14	2010 /I /14	Kulturne i sportske aktivnosti u MZ Lukavica	10.000	0	10.000	3.000	0	0	0	0	0	7.000	0	35	0
16	2011 /I /11	Izgradnja poligona malih sportova u MZ Pribava	20.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	32	0

17	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogome tnom igralištu u MZ Miričina	40.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	31	35.000
18	2011 /II /20	Projekat podrška rada NVO	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000
	UKUPNO KM		1.036.234	172.660	570.874	196.540	0	186.000	32.000	139.334	0	7.000	5.000	1.014	289.700

GRUPA II **TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Građa	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	1.200.000	600.000	29.000	0	571.000	0	0	0	0	0	203	3.700.000
2	2010 /II /11	Lendići-Čolin potok-tehničko izviđanje (deminiranje) (učešće Općine	50.000	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	95	0

3	2010 /II /11	Lendići-tehničko izviđanje (demininiranje) (učešće Općine	152.000	0	152.000	0	0	0	0	0	0	0	152.000	95	0
4	2010 /II /13	Donji Skip-ovac-šuma Gušta 1 (demininiranje)	104.100	0	104.100	0	0	0	0	0	0	0	104.100	87	0
5	2010 /II/15	«Donji Skipovac-Brđani 5». Tehničko izviđanje (demininiranje)	64.980	0	64.980	0	0	0	0	0	0	0	64.980	82	0
6	2010 /II/16	«Kojići-Okućnice 2» tehničko izviđanje (demin)	113.600	0	113.600	0	0	0	0	0	0	0	113.600	81	0
7	2010 /II /22	«Kojići» demininiranje	145.100	0	145.100	0	0	0	0	0	0	0	145.100	74	0
8	2010 /II/24	«Gornji Skipovac-Topalovići 2» Tehničko izviđanje (demininiranje)	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	20.500	72	0
9	2010 /II/23	Trajno obilježava nje rizičnih površina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	19.800	0	13.960	13.960	0	0	0	0	0	0	0	72	0
	UKUPNO KM		6.170.080	1.220.000	1.244.240	72.960	0	571.000	0	0	0	0	600.280	861	3.700.000

ZABILJEŠKA ZA PROJEKAT

BH MAK na terenu utvrdio da se granica predmetnog projekta ne nalazi na području naše općine

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	ranije realizovan	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012 / II /2	«Gornji Skipovac-Rosići» Deminiranje	54.580	0	54.580	0	0	0	0	0	0	0	54.580	79	0
			54.580	0	54.580	0	0	0	0	0	0	0	54.580	79	0

Projekat se ostavlja kao neodređen a sredstva u grupi se umanjuju

GRUPA III VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /III /1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih bunara i uvođenje novh količi na vode u sistem	1.800.000	80.000	50.000	10.000	0	40.000	0	0	0	0	0	146	1.670.000
2	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	33.000	129.000	14.000	0	0	0	0	0	0	115.000	115	538.000

3	2010 /III /4	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekons trukcija priključaka u naselju Lipa u MZ Gračanica	210.000	10.000	150.000	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	103	50.000
4	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje Mjesne zajednice D. Orahovica	1.100.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	99	1.080.000
5	2014 /III /4	Izgradnja kana lizacione mreže i fabrike za prečiš ćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	97	2.253.000
6	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - u MZ Škahovica	263.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	95	259.000
7	2011 /III /14	Izgradnja kanaliza cione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	91	63.000
8	2011 /III /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	0	46.900	46.900	0	0	0	0	0	0	0	80	38.100
9	2010 /III /13	II Faza rekonstrukcije vodovo dne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ Buk	65.000,00	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	78	47.000
10	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	36.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	77	314.000

11	2011 /III /27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvod vode u bazen Golaći u MZ Malešići	40.000	8.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	77	10.000
12	2010 /III /16	Rekonstrukcija i dogra dnja vodo voda «Alići i Džafići» u MZ Doborovci	36.000	0	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	76	10.000
13	2010 /III /18	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja	200.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	60	130.000
14	2011 /III /33	Vodosnabdijevanje-rekonstr ukcija glavne mreže i pob oljšanje kapacite ta u MZ Trnovci	35.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	53	20.000
15	2011 /III /35	Vodosnabdijevanje-bušenje dubinskih bunara u MZ Mirič	70.000	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	52	55.000
16	2010 /III/1 9	Izgradnja vodovod a sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	8.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	51	332.000
17	2010 /III /21	Vodovod Piragići (rekons trukcija) u MZ G.Doborovci	30.000	15.000	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	45	0
18	2011 /III /43	Vodovod Hodžići (rekon strukcija) u MZ G. Doborovci	11.000	0	11.000	3.000	0	0	0	0	0	8.000	0	44	0
19	2012 /III /35	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	41	75.000
	UKUPNO KM		7.845.000	195.000	700.400	432.400	0	90.000	0	0	50.000	13.000	115.000	1.480	6.944.100

GRUPA IV PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	142	90.000
2	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Gračanica	400.000	65.000	96.950	96.950	0	0	0	0	0	0	0	127	238.050
3		Rekonstrukcija ul. Sprečko Polje u MZ Gračanica (sad ul.Stara pruga)	185.000	65.000	33.252	33.252	0	0	0	0	0	0	0	126	0
4	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine I faza završetak multi-funkci onalne sale	300.000	190.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	125	0
5	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine-opremanje sprata	210.000		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	125	150.000
6	2010 /IV /7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver)	400.000	0	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	120	390.000
7	2010 /IV /8	Rekonstrukcija ul. Gračanički Skver u MZ Gračanica	54.000	10.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	119	0
8	2010 /IV /10	Rekonstrukcija ul. 22.Divizije u MZ Gračanica	154.000	80.000	64.821	64.821	0	0	0	0	0	0	0	109	0

9	2012 A /IV /6	Proširenje objekta porodi čne medicine u naselju Polje u MZ Stj.Polje	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	104	20.000
10	2010 /IV /11	Obnova stare bosanske kuće u Gračanici	50.000	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	99	37.000
11	2011 /IV /19	Asfaltiranje pješačke staze do Srednjoškolskog centra	200.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	84	176.000
12	2012 A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	100.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	83	83.000
13	2010 /IV /12	Rekonstrukcija ul. Kotoruša u MZ Gračanica	60.000	0	51.000	46.000	0	0	0	0	0	5.000	0	76	0
14	2012 /IV /27	Rekonstrukcija puta Brezje u MZ Malešići	162.000	0	67.800	67.800	0	0	0	0	0	0	0	71	94.200
15	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Doborovci-Panđurište	330.000	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	66	277.000
16	2011 /IV /33	Asfaltiranje puta naselja Guvna 2 – Kamenica u MZ Donja Orahovica	22.000	0	22.000	13.200	0	0	0	0	0	8.800	0	63	0
17	2011 /IV /34	Asfaltiranje puta naselja Dedići Kamenica u MZ Donja Orahovica	11.000	0	11.000	6.600	0	0	0	0	0	4.400	0	63	0

18	2010 /IV /22	Izgradnja ulične rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ Vranovići	210.000	10.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	62	180.000
19	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na području MZ Babići	50.000	20.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	62	25.000
20	2012 /IV /44	Asfaltiranje puta naselja Guvna 1 – Kamenica u MZ Donja Orahovica	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0
21	2010 /IV /27	Rekonstrukcija ul.Mejdan Dždedid Sokak u MZ Gračanica	27.000,00	0	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
22	2010 /IV /28	Izgradnja potpornog zida u ul.Drijenča u MZ Gračanica	50.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	55	30.000
23	2012 /IV /58	Rekonstrukcija puta u naselju Potkonica u MZ St. Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	55	0
24	2011 /IV /46	Put Šašovka u MZ Lukavica	40.000	0	44.000	34.000	0	0	0	0	0	10.000	0	47	0
25	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešići	80.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	47	72.000
26	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	46	40.000

27	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	43	105.000
28	2011 /IV /53	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	0	29.998	24.998	0	0	0	0	0	5.000	0	43	50.002
29	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	8.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	38	21.300
30	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	36	102.000
31	2011 /IV /63	Izgradnja mosta i sanacija u MZ Trnovci	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	15.000
31	2011 /IV /64	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovići u MZ Prijeko Brdo	63.000	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	10.000	0	34	38.000
32	2011 /IV /41	Asfaltiranje puta Mehmedo vići-Biberovo Polje u MZ Džakule	87.212	0	87.212	17.443	0	0	0	0	0	17.442	52.327	34	0
	UKUPNO KM		3.828.212	448.700	1.045.033	906.064	0	0	0	0	0	97.642	52.327	2.456	2.233.552

GRUPA V **OPREMA, DOKUMENTACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2012 /A /V /1	GIS SDMS4 paket	60.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	202	50.000
2	2010 / V / 5	Umrežavanje mjesnih ureda sa centrom za pružanje usluga u Općini Gračanica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	120	0
3	2012 /A / V /11	Nabavka informatičke opreme-općina	26.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	117	16.000
4	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	30.000	29.363	29.363	0	0	0	0	0	0	0	108	40.637
5	2011 /V /6	Izrada Glavnog projekta rekon strukcije i revitalizacije nacionalnog spomenika objekat historiske građevina Konak-Vijećnica u Gračanici (ZGRADA OPĆINE)	30.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	104	0
6	2012 A/ V /11	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Općini Gračanica	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	87	20.000

7	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Dobor ovci, Džakule, Stje pan Polje, Malešići, Lukavica, D. Oraho vica, G.Orahovica, Miričina	100.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	66	96.000
8	2011 /IV /40	Obezbjeđenje minimalnih uslova za rad J.U. Dječije obdanište ”Naša djeca” ugradnja stolarije u MZ Gračanica	20.000	2.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	51	8.000
	UKUPNO KM		391.000	32.000	123.363	123.363	0	0	0	0	0	0	0	855	230.637

GRUPA VI **KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	ranije realizova	Ulaganja u 2011	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2012 /A /VI /1	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na općini Gračanica (II faza Projek.)	39.500	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	146	29500
2	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	227.000	120.000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	100	2.271.000
3	2011 /VI /9	Regulacija korita Potoka Japaga (dionica završetka ranije urađen og zacjevljenja potoka Japaga u naselju Japaga) u MZ Gračanica	17.500	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	58	0
4	2010 /VI /3	Regulacija korita Varoškog Potoka (dionica od uljevne građevi ne do mosta u ul. Bosanska) u MZ Gračanica	34.500	0	34.500	34.500	0	0	0	0	0	0	0	53	0
5	2011 /A /VI /1	Sanacija Klizišta «Dobrnjići» u MZ Gornja Orahovica	70.000	0	69.538	69.538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2011 /A /VI /2	Sanacija Klizišta u MZ Malešićima	15.000	0	14.858	14.858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO KM		2.794.500	227.000	266.395	206.396	0	0	60.000	0	0	0	0	357	2.300.500

REKAPITULACIJA REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U 2011.GOD.
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period 2010.god-2014.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	2011.god										prenos u 2011.god
	planirano	ostvareno u %	Izvori finasiranja								Ostaje za realizaciju u narednom periodu
grupa ↓	realizovano		Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	građani	donacije	
GRUPA I											
sport, kultura, potrebe manjina	570.874		196.540	0	186.000	32.000	139.334	0	7.000	5.000	289.700
GRUPA II											
toplifikacija, deminiranje	1.244.240		72.960	0	571.000	0	0	0	0	600.280	3.700.000
GRUPA III											
vodovod, kanalizacija	700.400		432.400	0	90.000	0	0	50.000	13.000	115.000	6.944.100
GRUPA IV											
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	1.045.033		906.064	0	0	0	0	0	97.642	52.327	2.233.552
GRUPA V											
oprema, dokumentacija	123.363		123.363	0	0	0	0	0	0	0	230.637
GRUPA VI											
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	266.395		206.396	0	0	60.000	0	0	0	0	2.300.500
ukupno											
	3.950.272		1.937.723	847.000	847.000	92.000	139.334	50.000	117.642	772.607	15.698.489

AŽURIRANJE u 2012.g.

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

Aktivnosti koje su prethodile Ažuriranju u 2012.g. PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010. do 2014.godine su:

- Općinsko vijeće Gračanica je u skladu sa Memorandumom o razumijevanju, potpisanom između Općine Gračanica i Projekta Upravne Odgovornosti u BiH (GAP) je donijelo, dana 27.05.2009.godine, Odluku o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Gračanica (br. 01-28-1992/09).

- Po provođenju procedure za izradu Programa kapitalnih investicija Općinsko vijeće je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine za period 2010 – 2014. Godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u čijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.

- Prema Programu kapitalnih investicija svake godine će se vršiti ažuriranje Programa tako da će općinski načelnik raspisati javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloge za investiranje, koordinacioni tim će izvršiti ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba će izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za svaku godinu

- Urađen Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih investicija Općine gračanica u 2010. Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine

- Izvršeno ažuriranje u 2011. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-01332-2011 od 28.04.2011. godine

Po ranije donešenim odlukama Program kapitalnih investicija za 2010-2014.godine će se svake godine ažurirati te su preduzete aktivnosti tako da je:

- objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje u 2012. godinu, koji je bio otvoren od **19.11.2011.god. do 09.12.2011**.god.do 12,00 sati.

- Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje u 2012.g. Programa kapitalnih investicija ukupno pristiglo ukupno 62 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da nema prijedloga koji se ponavljaju, da je jedan realizovan u cjelosti u 2011.godini i da je pristiglo ukupno 61 prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju, a da će kandidovani projekti deminiranja koji budu odobreni za realizaciju biti uvršteni u PKI.

Ažuriranje u 2012.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2011.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2012.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2012.godinu
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.

- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.

Budžet za 2012. godinu je usvojen te su svi planirani projekti za 2012.godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovati prema Budžetu za 2012.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

Za ažuriranje PKI općine Gračanica pristiglo:

Ukupno projekata: 61 prijedlog za investiranje

1. Po dostavljenim prijedlozima- 3 prijedloga
2. Po službenoj dužnosti, prijedlozi službi- 4 prijedloga
3. Prijedlozi iz strategije lokalnog razvoja-ekonomski sektor- 14 prijedloga
4. Prijedlozi iz strategije lokalnog razvoja-društveni sektor- 35 prijedloga
5. Prijedlozi iz strategije lokalnog razvoja-sektor uređenje i zaštita okoliša- 5 prijedloga

SPISAK
SVIH PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE KOJI SU UZETI U BODOVANJE
ZA AŽURIRANJE U 2012 GODINI
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2010-2014 GODINA

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JZU Dom zdravlja Gračanica	151	500.000
2	Rekonstrukcija vodovoda Bukovac u MZ Džakule	106	16.000
3	Izgradnja oborinske kanalizacije iz naselja Hajdarovac i industriske zone	116	120.000
4	Sanacija doma kulture u MZ Doborovcima	49	40.000
5	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	83	100.000
6	Protivgradna zaštita na području općine Gračanica	155	247.000
7	Vodosnabdijevanje u MZ Gornja Orahovica	95	50.000
8	Sanacija klizišta u MZ Gornja Orahovica-zaseok Mehići	63	120.000
9	Sanacija klizišta u MZ Malešići-Kalesije	49	60.000
10	Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje-Ibrahimovići	54	50.000
11	Sanacija klizišta u MZ Lukavica-Ograđenica-Prnjavor	58	45.000
12	Sanacija klizišta u MZ Gračanica-Seljanuša	59	40.000
13	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	150	13.000
14	Izgradnje hladnjače za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda	198	200.000
15	Izgradnja prihvatnog centra u MZ Doborovci	174	80.000
16	Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci	162	700.000
17	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljo-privrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasma na ljeko-vitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	171	21.000

18	Čišćenje vodoto kova sliva Tinja (rijeke Doborovačka, Džakulska, Vranovićka)	84	100.000
19	Čišćenje vodoto kova sliva Spreča (rijeke Kosova, Bašića potok, Moranjačka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok)	109	200.000
20	Čišćenje vodotokova sliva Bosna (rijeke Lukavička)	68	40.000
21	Izrada studije izvodljivosti iskorištenja resursa termomineralnih voda	172	50.000
22	Infrastrukture u zoni banjskog turizma	151	200.000
23	Podrška rada NVO	80	10.000
24	Uvođenje grijanja u objektu škole u MZ Pribava	100	50.000
25	Nabavka školskog namještaja za školu u MZ Pribava	62	45.000
26	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	94	30.000
27	Izrada projekta zaštite i očuvanja Praistorijska naslijeđa	87	30.000
28	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Srednji vijek	83	30.000
29	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Osmanski period	83	50.000
30	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Period austro-ugarske uprave	84	50.000
31	Izrada projekta zaštite i očuvanja spomenika i spomen obilježja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbr ambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995.g.	70	70.000
32	Izrada projekta zaštite i očuva nja prirodnog naslijeđa	79	30.000
33	Pokretanje omladinskog centra i formiranje edukativno-zabavnih sekcija	116	21.900
34	Projekti podrške programa za mlade i to: Inkluzija djece predškolskog uzrasta u sistem predškolskog obrazovanja, Osposobljavanje prostorija za mlade u svrhu organizovanja mnogobrojnih aktivnosti na polju neformlanog obrazovanja, Stimulisanje učenika i studenata sa područja općine Gračanica povećanjem broja stipendija, Promocija volonterskog rada i njegove korisnosti za mlade, Promocija korisnosti udruživanja mladih i pružanje stručne pomoći istima, Prikupljanje relevantnih podataka o stvarnim potrebama mladih, Ugradnja i postavljanje info panoa u gradu i mjesnim zajednicama, Obrazovanje i informiranje mladih o načinima traženja zaposlenja	93	26.700
35	Pokretanje omladinske radio emisije i info letka	83	10.000
36	Obuka mladih osoba na temu savremenih uslova rada	104	31.000
37	Informisanje i obuka mladih osoba o načini ma pokretanja vlastitog biznisa	84	14.000
38	Proširenje objekta porodi čne medicine u naselju Polje u MZ Stj.Polje	104	40.000
39	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Općini Gračanica	87	40.000

40	GIS SDMS4 paket	202	60.000
41	Nabavka informatičke opreme-općina	117	26.000
42	Nabavka softvera za rad inspekcija-općina	125	10.000
43	Nabavke softvera za potrebe općinskih službi i to: Nabavka softve ra za vođenje mate-rijalnog knjigovodstva, Nabavka softve ra za trezorsko poslovanje, Nabavka softvera za rad blagajne, Nabavka softvera za praćenje realizacije projekata, Opremanje struktu ra CZ – informat. opremanje	112	18.000
44	Nabavka softvera za elektronsko vođenje sistema kvalitete integrisanog u softver za upravljanje dokumentima i zapisima	100	12.000
45	Nabavka aparata za utvrđivanje redoslijeda pristupa stranaka šalterim	61	10.000
46	Nabavka aparata za kontrolu ulaska i izlaska uposlenika	59	10.200
47	Instaliranje alarmnog sistema i video nadzora	91	19.000
48	Opremanje struktura CZ–hidraulične platforme i hidrauličnih ljestava	132	50.000
49	Opremanje struktura CZ–stavljanje u funk ciju repetitora Staževac	122	20.000
50	Opremanje struktura CZ –modernizacija srevisa za punjenje protivpožarnih aparata	130	20.000
51	Opremanje struktura CZ – fiksne, mobilne, ručnih radio stanica	126	20.000
52	Opremanje struktura CZ –lična i kolektivna zaštitna oprema	94	10.000
53	Opremanje struktura CZ – nabavka vozila kedi	79	30.000
54	Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta lične opreme za službu hitne pomoći	104	20.000
55	Opremanje struktura CZ–nabavka kompleta opreme za službu veterinarske pomoći	110	20.000
56	Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta opreme za službu zaštite od požara	129	20.000
57	Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta opreme za službu za čistoću, sanaciju terena i zaštitu okoline	116	20.000
58	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na općini Gračanica (II faza Projek.)	146	39.500
59	Uređenje korita «Tunjevačke Rijeke» u MZ Pribava	80	35.000
60	Projekat iz oblasti energetske efikasnosti i to: Edukacije iz energetske efikasnosti i Primjera dobre prakse energetske efikasnosti	155	10.000
61	Poboljšanje rasvjete	158	20.000
62	Elaborat postojećeg stanja u oblasti vodosnabdijevanja općine Gračanica	194	100.000
	TOTAL	6.712	4.170.300

Projekti razvrstani po grupama

GRUPA I – SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasma na ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	171	21.000
2	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	150	13.000
3	okretanje omladinskog centra i formir anje edukativno-zabavnih sekcija	116	21.900
4	Obuka mladih osoba na temu savremenih uslova rada	104	31.000
5	Uvođenje grijanja u objektu škole u MZ Pribava	100	50.000
6	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	94	30.000
7	Projekti podrške programa za mlade i to: Inkluzija djece predškolskog uzrasta u sistem predškolskog obrazovanja, Osposobljavanje prostorija za mlade u svrhu organizovanja mnogobrojnih aktivnosti na polju neform lanog obrazovanja, Stimulisanje učenika i stude nata sa područja općine Gračan ica povećanjem broja stipendija, Promocija volonte rskog rada i njegove korisnosti za mlade, Promocija korisno sti udruživanja mladih i pružanje stručne pomoći istima, Prikupljanje relevantnih podataka o stvarnim potre bama mladih, Ugradnja i postavljanje info panoa u gradu i mjesnim zajednicama, Obrazovanje i informiranje mladih o načinima traženja zaposlenja	93	26.700
8	Informisanje i obuka mladih osoba o načini ma pokretanja vlastitog biznisa	84	14.000
9	Pokretanje omladinske radio emisije i info letka	83	10.000
10	Podrška rada NVO	80	10.000

11	Nabavka školskog namještaja za školu u MZ Pribava	62	45.000
	TOTAL	**1.137**	**272.600**

GRUPA II – TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju	95	500.000
	TOTAL	**95**	**500.000**

GRUPA III – VODOVODI, KANALIZACIJA

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Izgradnja oborinske kanalizacije iz naselja Hajdarovac i industriske zone	116	120.000
2	Rekonstrukcija vodovoda Bukovac u MZ Džakule	106	16.000
3	Vodosnabdijevanje u MZ Gornja Orahovica	95	50.000
	TOTAL	**317**	**186.000**

GRUPA IV – PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Izgradnje hladnjače za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda	198	200.000
2	Izgradnja prihvatnog centra poljoprivrednih proizvoda u MZ Doborovci	174	80.000
3	Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci	162	700.000
4	Protivgradna zaštita na području općine Gračanica	155	247.000
5	Infrastrukture u zoni banjskog turizma	151	200.000
6	Proširenje objekta porodi čne medicine u naselju Polje u MZ Stj.Polje	104	40.000
7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	83	100.000
8	Sanacija doma kulture u MZ Doborovcima	49	40.000
	TOTAL	**1.076**	**1.607.000**

GRUPA V – OPREMA, DOKUMENTACIJA

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	GIS SDMS4 paket	202	60.000
2	Elaborat postojećeg stanja u oblasti vodosnabdijevanja općine Gračanica	194	100.000
3	Izrada studije izvodljivosti iskorištenja resursa termomi neralnih voda	172	50.000
4	Poboljšanje rasvjete	158	20.000
5	Projekat iz oblasti energetske efikasnosti i to: Edukacije iz energetske efikasnosti i Primjera dobre prakse energetske efikasnosti	155	10.000
6	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JZU Dom zdravlja Gračanica	151	500.000

7	Opremanje struktura CZ–hidrauli čne platforme i hidrauli čnih ljestava	132	50.000
8	Opremanje struktura CZ –modernizacija srevisa za punjenje protivpožarnih aparata	130	20.000
9	Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta opreme za službu zaštite od požara	129	20.000
10	Opremanje struktura CZ – fiksne, mobilne, ručnih radio stanica	126	20.000
11	Nabavka softvera za rad inspekcija-općina	125	10.000
12	Opremanje struktura CZ–stavljanje u funk ciju repetitora Staževac	122	20.000
13	Nabavka informatičke opreme-općina	117	26.000
14	Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta opreme za službu za čistoću, sanaciju terena i zaštitu okoline	116	20.000
15	Nabavke softvera za potrebe općinskih službi i to: Nabavka softve ra za vođenje mate-rijalnog knjigovodstva, Nabavka softve ra za trezorsko poslovanje, Nabavka softvera za rad blagajne, Nabavka softvera za praćenje realizacije projekata, Opremanje struktu ra CZ – informat. opremanje	112	18.000
16	Opremanje struktura CZ–nabavka kompleta opreme za službu veterinarske pomoći	110	20.000
17	Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta lične opreme za službu hitne pomoći	104	20.000
18	Nabavka softve ra za elektronsko vođenje sistema kvalitete integrisanog u softver za upravljanje dokumentima i zapisima	100	12.000
19	Opremanje struktura CZ –lična i kolektivna zaštitna oprema	94	10.000
20	Instaliranje alarmnog sistema i video nadzora	91	19.000
21	Izrada projekta zaštite i očuvanja Praistorijska naslijeđa	87	30.000
22	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Općini Gračanica	87	40.000
23	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Srednji vijek	83	30.000
24	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Osmanski period	83	50.000
25	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Period austro-ugarske uprave	84	50.000
26	Izrada projekta zaštite i očuva nja prirodnog naslijeđa	79	30.000
27	Opremanje struktura CZ – nabavka vozila kedi	79	30.000
28	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika i spomen obilje žja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbr ambeno-oslobo dilačkog rata 1992.-1995.g.	70	70.000
29	Nabavka aparata za utvrđivanje redoslijeda pristupa stranaka šalterim	61	10.000
30	Nabavka aparata za kontrolu ulaska i izlaska uposlenika	59	10.200
	TOTAL	**3.412**	**1.375.200**

GRUPA VI – KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJA, REGULACIJA

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na općini Gračanica (II faza Projek.)	146	39.500
2	Čišćenje vodoto kova sliva Spreča(rijeke Kosova, Bašića potok, Moranja čka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok)	109	200.000
3	Čišćenje vodoto kova sliva Tinja (rijeke Doborova čka, Džakulska, Vranovićka)	84	100.000
4	Uređenje korita «Tunjevačke Rijeke» u MZ Pribava	80	35.000
5	Čišćenje vodotokova sliva Bosna(rijeke Lukavička)	68	40.000
6	Sanacija klizišta u MZ Gornja Orahovica-zaseok Mehići	63	120.000
7	Sanacija klizišta u MZ Gračanica-Seljanuša	59	40.000
8	Sanacija klizišta u MZ Lukavica-Ograđenica-Prnjavor	58	45.000
9	Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje-Ibrahimovići	54	50.000
10	Sanacija klizišta u MZ Malešići-Kalesije	49	60.000
	TOTAL	**770**	**729.500**

PROCJENA TROŠKOVA PO INVESTICIONIM GRUPAMA UKLJUČENIM KOD **AŽURIRANJA ZA 2011**. GODINE U IZDANJE PLANA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA GODINE 2010-2014 (Annex 3)

Br.	Naziv grupe	Ukupan broj bodova za grupu	Ukupan broj bodova za grupu ažuriranje	Ukupan broj bodova za grupu sa ažurira	Ukupni troškovi za grupu (procjena) /KM	Ukupni troškovi za grupu (procjena) /KM ažuriranje	Ukupni troškovi za grupu (procjena) /KM sa ažuriranj	Procentualno učešće grupe u ukupnom broju bodova (4*100/C10)	Procentualno učešće grupe u ukupnim troškovima (4*100/D10)	Konačan procenat (% br.bodo va + % proc jena troško va / 2) (5+6)/2	Grupa Prioritet
1	GRUPA I – SPORT, KULTURA,POTREBE ROMA	2.193	1.137	3.330	2.275.000	272.000	2.547.000	8%	3%	0,06	V
2	GRUPA II – TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE	2.487	0	2.487	7.570.172	0	7.570.172	10%	10%	0,10	IV
3	GRUPA III – VODOVOD, KANALIZACIJA	4.697	317	5.014	25.155.000	186.000	25.341.000	18%	34%	0,26	I
4	GRUPA IV – PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI	12.896	1.076	13.872	24.771.950	1.607.000	26.378.950	50%	34%	0,42	II
5	GRUPA V – OPREMA, DOKUMENTACIJA	2.228	3.412	5.640	2.067.000	1.375.000	3.442.000	9%	3%	0,06	VI
6	GRUPA VI – KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJA, REGULACIJA	1.549	770	2.319	12.096.530	729.500	12.826.030	6%	16%	0,11	III
UKUPNO:		26.050	6.712	32.662	73.935.652	4.170.300	78.105.952	100%	100%	100%	

PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2012. GODINU
AŽURIRANJE u 2012.g.

AŽURIRANJE u 2012.g. -PLAN REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2012. GODINU

GRUPA I SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznak	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovan	Ulaganj 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacij	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /I /1	Sajam 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	60.000	0	250.000	25.000	15.000	0	0	0	211	0
2	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljopri vrede i to: Edukacije poljopri vrednih proizvođa ča u oblasti prera de, pakova nja i čuvanja plasmana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljop rivrednih proiz vođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumških plodova, Edukacije poljo privrednih proiz vođača u oblasti prerade, pakova nja i čuvanja plasmana ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz prim jene obnovljivih izvora	21.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	171	20000
3	2012 A /I /2	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	13.000	0	13.000	6.500	0	0	0	0	0	0	6500	150	0

4	2012 A /I /4	Obuka mladih osoba na temu savremenih uslova rada	31.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	104	16000
5	2012 A /I /5	Uvođenje grijanja u objektu škole u MZ Pribava	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	100	0
6	2012 A /I /6	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0

7	2012 A /I /7	Projekti podrške programa za mlade i to:Inkluzija djece predškolskog uzra sta u sistem predšk olskog obrazovanja, Osposo-bljavanje prostorija za mlade u svrhu organizova nja mnogobrojnih aktivnosti na polju neformlanog obraz ovanja, Stimulisa-nje učenika i stude nata sa područja općine Gračan ica povećanj em broja stipendija, Promocija volonte rskog rada i njegove korisnosti za mlade, Promocija korisno sti udruživanja mladih i pružanje stručne pomoći istima, Prikupljanje relevantnih podataka o stvarnim potre bama mladih, Ugradnja i postavlj anje info panoa u gradu iMZ, Obrazo vanje i informiranje mladih o načinima traženja zaposlenja, Informisanje i obuka mladih osoba o načini ma pokreta nja vlastitog biznisa Obrazo vanje i informiranje mladih o načinima traženja zaposlenja, Informisanje i obuka mladih osoba o načini ma pokreta nja vlastitog biznisa	26.700	0	26.700	26.700	0	0	0	0	0	0	0	93	0

8	2010 /I /3	Uređenje prostora kuglane i privođenje dvojne namjene (sklonište-kuglana) BKC	100.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	90	95.000
9	2010 /I /4	Rekonstrukcija i restaura cija stare džamije Soko u Sokolu	185.000	165.000	20.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	87	0
10	2010 / I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda-BKC	100.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	87	85.000
11	2012 /I /3	Sanacija kulturno-histotijskih spomenika	50.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	77	30.000
12	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske gale rije, male sale za seminare i pratećih objekata (stolarija)	130.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	77	120.000
13	2010 /I /7	Rekonstrukcja rukometn og igrališta u MZ Gračanica	65.000	15.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	76	25.000
14	2010 /I /8	Ozvučenje u pozorišnoj Sali BKC	10.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	68	5.000
15	2011 /II /5	Uređenje vanjskog dvorišta – dječije igralište JU Dječije obdanište	20.000	6.800	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	50	0
16	2010 /I /24	Zapošljavanje mladog kadra roma općine	15.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	43	10.000

		Gračanica													
17	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	40	10.000
18	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Doborovci	40.000	8.500	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	39	16.500
19	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		25.000
20	2011 /II /20	Projekat podrška rada NVO	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		0
21	2012 /I /22	Projekat Uvođenje grijanja u objektu škole u MZ Pribava	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0		0
22	2012 /I /23	Projekat Nabavka škols kog namještaja za školu u MZ Pribava	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		1.401.700	220.300	723.900	302.400	0	250.000	125.000	45.000	0	5.000	6.500	1.657	457.500

GRUPA II **TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganj 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010/II/1	Toplifikacija grada	5.500.000	1.800.000	700.000	20.000	0	0	0	500.000	0	0	0	203	3.000.000
2	2012A/II/1	Deminiranje područja opći-ne-lokacija Gračanica-Stražba	17.500	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	17.500	95	0
3	2012A/II/2	Deminiranje područja opći-ne-lokacija Babići – Sijedi krš	10.364	0	10.364	0	0	0	0	0	0	0	10.364	95	0
4	2012A/II/3	Deminiranje područja opći-ne-lokacija Lendići-Dubrave	162.000	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	162.000	95	0
5	2012A/II/4	Deminiranje područja opć-ine-lokacija Lendići-Brezici	98.000	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	98.000	95	0
6	2012A/II/5	Deminiranje područja opći-ne-lokacija vodovod D. Skipovac-Lukavica	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000	94	0
7	2012A/II/6	Deminiranje područja opći-ne-lokacija Topalovići-Centar	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	93	0

8	2012 A /II /7	Deminiranje područja opći-ne-lokacija Topalovići-farma	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	92	0
9	2012 A /II /8	Deminiranje područja opći-ne-lokacija Lendići-Cvare	202.247	0	202.247	0	0	0	0	0	0	0	202.247	92	0
10	2012 A /II /9	Deminiranje područja opći-ne-lokacija Lendići-Grabovac	222.941	0	222.941	0	0	0	0	0	0	0	222.941	91	0
11	2012 A /II /10	Deminiranje područja opći-ne-lokacija Lendići-Čolin potok 2	412.853	0	412.853	0	0	0	0	0	0	0	412.853	90	0
12	2012 A /II /11	Deminiranje područja opć-ine-lokacija Lendići-Čolin potok 3	536.450	0	536.450	0	0	0	0	0	0	0	536.450	90	0
	UKUPNO KM		7.549.355	1.800.000	2.749.355	20.000	0	0	0	500.000	0	0	2.049.355	1.225	3.000.000

od ovih projekata proizašli projekti koji su kandidovani

		Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
r.b.	oznaka		Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /II /18	Gornji Skipovac-površine koje do sada nisu deminirane.Tehničko izviđanje-deminiranje (učešće)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	80	0

2	2010 /II /18	Donji Skipovac-površine koje do sada nisu deminirane.Tehničko izviđanje-deminiranje (učešće)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	80	0
		Ukupno KM	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	160	0

GRUPA III VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /III /1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih buna ra i uvođenje novh količina vode u sistem	1.800.000	130.000	1.000.000	50.000	650.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	146	670.000
2	2010 /III /2	Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema Gračanica	4.000.000	0	1.175.000	50.000	925.000	0	100.000	100.000	0	0	0	138	2.825.000

3	2011 /III /3	Postrojenje za tretman pitkih voda u Sokolu, Općina Gračanica	1.100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	129	1.050.000
4	2011 /III /5	Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema Gračanica	3.500.000	0	1.150.000	70.000	1.000.000	50.000	30.000	0	0	0	0	118	2.350.000
5	2012 /A /III /1	Izgradnja oborinske kanalizacije iz naselja Hajdarovac i industriske zone	120.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	116	60.000
6	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	162.000	210.000	50.000	0	0	25.000	0	0	15.000	120.000	115	328.000
7	2012 /A /III /2	Rekonstrukcija vodovoda Bukovac u MZ Džakule	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	106	0
8	2010 /III /4	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključa ka u naselju Lipa u MZ Gračanica	150.000	160.000	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	103	0
9	2010 /III/6	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključa ka u ul.M. Šemsekadića u MZ Gračani	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	100	0

10	2010 /III /7	Vodosnabdijeva nje MZ Donja Orahovica	1.100.00 0	20.000	120.000	100.000	0	0	0	0	0	20.000	0	99	960.000
11	2014 /III /4	Izgradnja kana lizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.00 0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	97	2.250.00 0
12	2010 /III /8	Centralni vodo vod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodov oda Škahovica	263.000	4.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	95	199.000
13	2011 /III /12	Izgradnja cjevovoda za prihvat prelivnih i oborinskih voda sa Rezervoara Gaj u MZ Gračan	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0		0
14	2011 /III /13	Nastavak izgrad nje vodovodne mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	25.000
15	2011 /III /13	Nastavak izgradnje kanali zacione mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	25.000
16	2011 /III /14	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	91	75.000

17	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	91	75.000
18	2010 /III /10	Izgradnja podsis tema vodosnabdi jevanja za naselje Gornji Drafnići-Brezik u MZ Gračanica	200.000	0	50.000	20.000	0	30.000	0	0	0	0	0	87	150.000
19	2011 /III /16	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	150.000	0	60.000	25.000	0	25.000	0	0	0	10.000	0	86	90.000
20	2011 /III /17	Rekonstrukcija LŽ distribucionog cjevovoda «Hadži jina voda-Ada» u MZ Gračanica	50.000	0	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	85	0
21	2010 /III/11	Bušotina pitke vode za građane MZ Babići	150.000	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	82	120.000
22	2011 /III /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	46.900	38.100	38.100	0	0	0	0	0	0	0	80	0
23	2011 /III /22	Izgradnja novog sistema vodosna bdijevanja za naselje Lendići	350.000	0	60.000	25.000	0	25.000	0	0	0	10.000	0	79	290.000

24	2010 /III /13	II Faza rekonstrukcije vodovo dne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ Buk	65.000,00	18.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0	78	0
25	2010 /III /14	Vodosnabdijevanje Delići-Devedžije-Zolje u MZ Lukavica	200.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	78	140.000
26	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule	180.000	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	155.000
27	2011 /III /25	Kanalizacija u naselju Polje - MZ St.Polje	220.000	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	195.000
28	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	86.000	100.000	70.000	0	0	20.000	0	0	10.000	0	77	214.000
29	2011 /III /27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvod vode u bazen Golaći u MZ Malešići	40.000	30.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	77	0
30	2010 /III /16	Rekonstrukcija i dogra dnja vodo voda «Alići i Džafići» u MZ Doborovci	36.000	26.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	76	0
31	2010 /III /17	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u naselju Lipa u MZ Gračanica	100.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	68	82.000

32	2010 /III /18	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja	200.000	70.000	80.000	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0	60	50.000
33	2011 /III /32	Rekonstrukcija postojeće vod ovodne mreže i obezbje đenje novih količina pitke vode u MZ Piskavica	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	58	0
34	2011 /III /33	Vodosnabdijevanje-rekonstr ukcija glavne mreže i pob oljšanje kapacite ta u MZ Trnovci	35.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	53	0
35	2011 /III /34	Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo-Babljak u MZ Miričina	50.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	53	35.000
36	2011 /III /35	Vodosnabdijevanje-bušenje dubinskih bunara u MZ Miričina	70.000	15.000	55.000	40.000	0	0	0	0	0	15.000	0	52	0
37	2010 /III/19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	18.000	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	51	282.000
38	2011 /III /39	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ Doborovci	32.000	0	32.000	15.000	0	0	0	0	0	17.000	0	46	0
39	2010 /III /20	Vodovod Rijeka (rekonstrukc.) u MZ Gornji Doborovci	20.000	0	12.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	46	8.000

40	2011 /III /45	Ucjevljenje i odvodnja površinske vode od Tulega do M. Ahmetbegović	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	44	0
41	2011 /III /48	Rekonstrukcija kaptaže Kadijevac-Lipovac u MZ Babići	30.000	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	44	0
42	2012 /III /35	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	15.000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	41	0
	UKUPNO KM		18.562.000	810.900	5.048.100	1.214.100	2.575.000	420.000	295.000	200.000	0	224.000	120.000	3.385	12.703.000

GRUPA IV PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /IV /1	Završetak PKSC Bazen	2.000.000	0	1.000.000	0	600.000	0	400.000	0	0	0	0	170	1.000.000
2	2012 /A /IV /4	Protivgradna zaštita na području općine Gračanica	247.000	0	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0	0	155	0

3	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	142	85.000
4	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Gračanica	400.000	161.950	238.050	218.050	0	0	0	0	0	20.000	0	127	0
5	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine-opremanje sprata	210.000	60.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	125	0
6	2010 /IV /7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver)	400.000	10.000	390.000	240.000	0	74.000	0	0	76.000	0	0	120	0
7	2010 /IV /8	Rekonstrukcija ul. Gračanički Skver u MZ Gračanica	54.000	10.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	119	0
8	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	116	275.000
9	2012 A /IV /6	Proširenje objekta porodi čne medicine u naselju Polje u MZ Stj.Polje	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	104	0
10	2012 /IV /10	Omladinski dom na Gaju	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	103	40.000
11	2010 /IV /11	Obnova stare bosanske kuće u Gračanici	50.000	13.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	99	20.000
12	2011 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Branilaca Kule Grada u MZ Gračanica	253.000	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	0	98	153.000

13	2012 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Bosanskih Kraljeva u Gračanica	143.000	0	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	97	0
14	2011 /IV /17	Rekonstrukcija ul. Lipa u MZ Gračanica	235.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	93	135.000
15	2012 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Drama u MZ Gračanica	195.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	85	175.000
16	2012 /IV /17	Rekonstrukcija i asvaltiranje puta (za Stjepan Polje) u MZ Malešići	24.000	0	24.000	14.000	0	0	0	0	0	10.000	0	85	0
17	2011 /IV /19	Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješa čke staze i zelene površine)	200.000	24.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	84	156.000
18	2012 A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	100.000	17000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	83	33.000
19	2011 /IV /21	Rekonstrukcija ul. Gradaščevića u MZ Gračanica	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	77	0
20	2010 /IV /13	Proširenje objekta porodične medicine u naselju Polje u MZ St. Polje	40.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	73	10.000
21	2011 /IV /26	Rekonstrukcija ul. Pekarski prolaz u MZ Gračanica	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	72	0

22	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	72	90.000
23	2012 /IV /27	Rekonstrukcija puta Brezje u MZ Malešići	162.000	67.800	64.200	64.200	0	0	0	0	0	30.000	0	71	0
24	2010 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Mejdanić u MZ Gračanica	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	69	0
25	2012 /IV /29	Rekonstrukcija dijela ul. Alije Đerzeleza u MZ Gračanica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	67	0
26	2011 /IV /30	Rekonstrukcija ul. Malezijska u MZ Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
27	2012 /IV /30	Rekonstrukcija dijela ul. Stubo u MZ Gračanica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
28	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	67	25.000
29	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Doborovci-Panđurište	330.000	53.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	66	217.000
30	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asvaltiranje u MZ Malešići	156.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	65	116.000

31	2012 /IV /35	Asfaltiranje puta u naselju Stjepanovac-Klanac u MZ Pribava	80.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	63	55.000
32	2010 /IV /21	Asfaltiranje puta stari put Petrovo-Kamenica u MZ Donja Orahovica	30.000,00	0	30.000	18.000	0	0	0	0	12.000	0	0	62	0
33	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na području MZ Babići	50.000	25.000	10.000	7.000	0	0	0	0	0	3.000	0	62	15.000
34	2012 /IV /40	Sanacija dijela putnog pravca Javor-Bahići-dionica dio ul. 212.Oslo-bodilačke brigade i ul.Bahići u MZ Gračanica	192.000	0	30.000	25.000	0	0	0	0	0	5.000	0	60	162.000
35	2012 /IV /41	Rekonstrukcija ul. Kovačka u MZ Gračanica	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0
36	2012 /IV /43	Rekonstrukcija puta u naselju Džebe u MZ Stjepan Polje	42.000	0	30.000	25.000	0	0	0	0	0	5.000	0	60	12.000
37	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	0	45.000	40.000	0	0	0	0	0	5.000	0	60	185.000
38	2012 /IV /49	Rekonstrukcija puta u naselju Mustafići u MZ St. Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	58	0

39	2012 /IV /51	Rekonstrukcija ul. Obućarska u MZ Gračani	17.600	0	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0	0	57	0
40	2012 /IV /55	Rekonstrukcija ul. Majdan u MZ Gračanica	29.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	55	9.000
41	2012 /IV /56	Rekonstrukcija ul. Vakufska u MZ Gračanica	15.500	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	55	0
42	2010 /IV /28	Izgradnja potpornog zida u ul.Drijenča u MZ Gračanica	50.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	55	10.000
43	2012 /IV /61	Rekonstrukcija dijela ul.Braće Klobodanović u MZ Gračan	38.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	54	13.000
44	2012 /IV /62	Rekonstrukcija ul. Tuleg u MZ Gračanica	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	54	0
45	2012 /IV /63	Rekonstrukcija ul. Braće Suman u MZ Gračanica	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	53	0
46	2011 /IV /39	Asvaltiranje dionice lokalnog puta D.Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	0	45.000	40.000	0	0	0	0	0	5.000	0	52	275.000
47	2011 /IV /41	Nabavka školskog namještaja za novu zgradu OŠ u Doborov	100.000	0	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	51	80.000
48	2011 /IV /42	Put Delići u MZ Lukavica	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	48	0

49	2011 /IV /43	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Ključ u MZ Škahovica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	47	0
50	2011 /IV /44	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	0	8.000	6.000	0	0	0	0	0	2.000	0	47	22.000
51	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgo rio u MZ Malešići	80.000	8.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	47	32.000
52	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	30.000
53	2011 /IV /49	Asvaltiranje puta Rijeka-Vinjišta-Begovići u MZ G.Doborovci	112.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	45	92.000
54	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	5.000	10.000	7.000	0	0	0	0	0	3.000	0	43	95.000
55	2011 /IV /54	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	29.998	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	43	30.002
56	2011 /IV /56	Asvaltiranje puta Mujka novac-Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	39	94.000
57	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	13.700	5.000	3.000	0	0	0	0	0	2.000	0	38	16.300
58	2012 /IV /91	Sanacija puta u Miričina Polje (prema Željez. stanici) u MZ Miričina	40.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	20.000

59	2012 /IV /93	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (dion. od Mujkano vca do groblja u Pribavi)	44.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	34.000
60	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	36	82.000
61	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	0	55.000	45.000	0	0	0	0	0	10.000	0	35	253.000
62	2011 /IV /63	Izgradnja mosta i sanacija u MZ Trnovci	20.000	5.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	35	0
63	2011 /IV /64	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovići u MZ P.Brdo	63.000	25.000	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	34	18.000
	UKUPNO KM		8.483.600	593.448	3.705.850	2.346.850	600.000	74.000	410.000	0	88.000	217.000	0	4.464	4.164.302

GRUPA V **OPREMA, DOKUMENTACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012/A/V/1	GIS SDMS4 paket	60.000	10000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	202	20.000
2	2012/A/V/2	Elaborat postojećeg stanja u oblasti vodosnabdijevanja općine Gračanica	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	194	50.000
3	2012/A/V/4	Poboljšanje rasvjete	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	158	10.000
4	2012/A /V/5	Projekat iz oblasti energetske efikasnosti i to: Educacije iz energetske efikasnosti i Primjera dobre prakse energetske efikasnosti	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	155	0
5	2012/A/V/6	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JUZ Dom zdravlja Gračanica	500.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	151	300.000

6	2011 /V /1	Revizija ranije urađenog idejnog projekta zaobilaznice oko Gračanice	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	142	20.000
7	2012 /A /V /7	Opremanje struktura CZ– hidraulične platforme i hidrauličnih ljestava	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	132	0
8	2011 /V /2	Izrada Urbanističkog plana Gračanica-centar općine	70.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	130	40.000
9	2012 /A /V /8	Opremanje struktu ra CZ –moderniza cija srevisa za punje nje protivpož arnih aparata	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	130	10.000
10	2012 /A /V /10	Opremanje struktu ra CZ – fiksne, mobilne, ručnih radio stanica	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	126	0
11	2012 /A /V /11	Nabavka softvera za rad inspekcija-općina	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	125	0
12	2012 /A /V /12	Opremanje struktura CZ– stavljanje u funk ciju repetitora Staževac	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	122	0
13	2012 A / V /13	Nabavka informatičke opreme-općina	26.000	10.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	117	10.000

14	2012 /A / V /15	Nabavke softvera za potrebe općinskih službi i to:Nabavka softve ra za vođenje mate-rijalnog knjigovodstva, Nabavka softve ra za trezorsko poslovanje, Nabavka softvera za rad blagajne, Nabavka softvera za praćenje realizacije projekata, Opremanje struktu ra CZ – informat. opremanj	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	112	0
15	2012 /A / V /16	Opremanje struktu ra CZ – nabavka komp leta opreme za službu veterina rske pomoći	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	110	0
16	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	59.363	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	108	25.637
17	2012 /V /8	Opremanje TVJ Gračanica-speci jalno vozilo za teh. intervencije	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	106	0
18	2012 /A / V /17	Opremanje struktu ra CZ – nabavka komp leta lične opre me za službu hitne pomoći	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	104	0

19	2012 /A / V /18	Nabavka softvera za elektronsko vođenje sistema kvalitete integrisanog u softver za upravljanje dokumentima i zapisima	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	112	0
20	2012 /A / V /19	Opremanje struktura CZ –lična i kolekti vna zaštitna oprema	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0
21	2012 A / V /20	Instaliranje alarmnog sistema i video nadzora	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	91	0
22	2012 /A / V /21	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Općini Gračanica	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	87	0
23	2012 A / V /27	Opremanje struktura CZ – nabavka vozila kedi	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	79	0

24	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina	100.000	4.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	66	86.000
25	2010 /V /8	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i revitalizacije nacionalnog spomenika objekta džamije u Delićima u MZ Lukavica	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	56	0
26	2011 /IV /40	Obezbjeđenje minimalnih uslova za rad J.U. Dječije obdanište ”Naša djeca” ugradnja stolarije u MZ Gračanica	20.000	12.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	51	0
27	2011 /V /12	Nabavka opreme za mjesni ured u Pribavi	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	37	0
	UKUPNO KM		1.450.000	115.363	763.000	463.000	0	0	200.000	20.000	0	0	80.000	3.097	571.637

GRUPA VI KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganj 2012.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2011 /VI /1	Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini Gračanica	2.000.000	0	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	149	1.850.000
2	2012 /A /VI /1	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na općini Gračanica (II faza Projek.)	39.500	10.000	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	0	146	0
3	2012 A /VI /2	Čišćenje vodotokova sliva Spreča(rijeke Kosova, Bašića potok, Moranjačka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok)	200.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	109	150.000
4	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	347.000	200.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100	2.071.000

5	2011 /VI /4	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	70.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	97	55.000
6	2011 /VI /5	Uređenje izletišta Monj u MZ Doborovci	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	86	0
7	2011 /VI /6	Izletište Borik (infrastruktura) u MZ Gornji Doborovci	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	70	0
8	2012 /A /VI /6	Sanacija klizišta u MZ Gornja Orahovica-zaseok Mehići	120.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	63	85.000
9	2011 /VI /7	Izletište Mekote (infrastruktura) u MZ Gornji Doborovci	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	61	0
10	2012 /A /VI /7	Sanacija klizišta u MZ Gračanica-Seljanuša	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	20.000
11	2012 /A /VI /8	Sanacija klizišta u MZ Lukavica-Ograđenica-Prnjavor	45.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	58	25.000
12	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafnićkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafnićke džamije) u MZ Gračanica	71.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	58	41.000

13	2010 /VI /3	Regulacija korita Varoškog Potoka (dionica od uljevne građevi ne do mosta u ul. Bosanska) u MZ Gračanica	34.500	15.000	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0	0	53	0
14	2012 /A /VI /10	Sanacija klizišta u MZ Malešići-Kalesije	60.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	49	30.000
15	2010 /VI /4	Sanacija Klizišta «Kršić» u MZ Vranovići	78.000	10.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	44	34.000
	UKUPNO KM		5.416.000	382.000	673.000	423.000	0	0	50.000	200.000	0	0	0	1.202	4.361.000

PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2013. GODINU
AŽURIRANJE u 2012.g.

AŽURIRANJE u 2012.g. -PLAN REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2013. GODINU

GRUPA I SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2012 /I /1	Sajam 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	50.000	0	160.000	80.000	60.000	0	0	0	211	0
2	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljopri-vrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana poljopri-vrednih proizvo-da, Edukacije poljoprivr-ednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasma na ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	21.000	1000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	171	17000
3	2012 A /I /2	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	13.000	0	13.000	6.500	0	0	0	0	0	0	6500	150	0

4	2010 /I /2	Skeniranje i digitaliza cija dokumenata, razvoj elektronske biblioteke -arhiva općine Gračanica	40.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	120	30.000
5	2012 A /I /4	Obuka mladih osoba na temu savremenih uslova rada	31.000	15000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	104	0
6	2012 A /I /6	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0
7	2010 /I /3	Uređenje prostora kuglane i privođenje dvojne namjene (sklonište-kuglana) BKC	100.000	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	90	85.000
8	2010 / I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda-BKC	100.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	87	70.000
9	2012 A /I /8	Informisanje i obuka mladih osoba o načini ma pokretanja vlastitog biznisa	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	84	0
10	2012 A /I /9	Pokretanje omladinske radio emisije i info letka	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	83	0

11	2012 A /I /10	Podrška rada NVO	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	80	0
12	2012 /I /3	Sanacija kulturno-histotijskih spomenika	50.000	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	77	0
13	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske gale rije, male sale za seminare i pratećih objekata (stolarija)	130.000	10.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	77	105.000
14	2012 /I /5	Presvlačenje stolica,poda, zastora u pozorišnoj Sali BKC	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	77	50.000
15	2010 /I /7	Rekonstrukcja rukometn og igrališta u MZ Gračanica	65.000	40.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	76	0
16	2010 /I /8	Ozvučenje u pozorišnoj Sali BKC	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	68	0
17	2010 /I /9	Uređenje dječijeg igrališta u naselju Bazen-Malta u MZ Gračanica	200.000	0	100.000	90.000	0	0	10.000	0	0	0	0	57	100.000
18	2012 /I /6	Izgradnja mini poligona malih sportova u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	55	15.000

19	2012 /I /8	Završetak tribina na igralištu NK «Orahovica 74» u MZ Donja Orahovica	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
20	2010 /I /24	Zapošljavanje mladog kadra roma općine Gračanica	15.000	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	0
21	2013 /I /3	Uređenje sportskog poligona u naselju Vuknić-Hajdarovac u MZ Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
22	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
23	2011 /I /9	Uređenje sportskog poligona u naselju Režići-Gornji Čiriš u MZ Gračanica	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	39	0
24	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Doborovci	40.000	23.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	39	0
25	2012 /I /14	Rekonstrukcija školskog poligona u MZ Lukavica	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	35	0
26	2012 /I /15	Otkup zemljišta i izgradnja igrališta za mali nogomet u naselju u MZ Malešići	65.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35	35.000

27	2010 /I /15	Zdravstvena zaštita za udruženje roma	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	33	0
28	2011 /I /13	Izgradnja travnatog terena za mali nogomet u MZ Donja Lohinja	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	31	0
29	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogome tnom igralištu u MZ Miričina	40.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	31	25.000
30	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		20.000
31	2010 /I /15	Zdravstvena zaštita za udruženje roma	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	33	0
	UKUPNO KM		1.664.000	169.500	942.500	606.000	0	160.000	105.000	60.000	0	5.000	6.500	2.182	552.000

GRUPA II TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	3.300.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	203	1.000.000
2	2012 A /II /1	kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju	200.000	0	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	170.000	95	0
	UKUPNO KM		5.700.000	3.300.000	1.400.000	30.000	0	1.200.000	0	0	0	0	170.000	298	1.000.000

GRUPA III **VODOVOD, KANALIZACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /III /1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih buna ra i uvođenje novh količina vode u sistem	1.800.000	1.130.000	670.000	0	670.000	0	0	0	0	0	0	146	0
2	2010 /III /2	Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema Gračanica	4.000.000	1.175.000	925.000	0	925.000	0	0	0	0	0	0	138	1.900.000
3	2011 /III /3	Postrojenje za tretman pitkih voda u Sokolu, Općina Gračanica	1.100.000	50.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	129	500.000
4	2013 /III /3	Izgradnja novog rezervoarskog prostora u sistemu Gračanica u MZ Gračanica	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	129	0
5	2010 /III /6	Rekonstrukcija dijela dovodnog cjevovoda Soko-Gaj u MZ Gračanica	100.000	0	100.000	60.000	0	40.000	0	0	0	0	0	119	0

6	2012 /III /3	Rekonstrukcija potisnog voda Sklop-rezervoar Gaj u MZ Gračanica	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	118	0
7	2011 /III /5	Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema Gračanica	3.500.000	1.150.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	118	1.350.000
8	2012 /A /III /1	Izgradnja oborinske kanalizacije iz naselja Hajdarovac i industriske zone	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	116	0
9	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	372.000	150.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000	0	115	178.000
10	2011 /III /7	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Ersan-Korića Brdo» i «Fering-Robot» u MZ Gračanica	150.000	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	113	50.000
11	2010 /III /5	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključa ka u naselju Čiriš u MZ Gračanica	100.000	0	100.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	101	0
12	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje MZ Donja Orahovica	1.100.000	140.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	99	860.000

13	2014 /III /4	Izgradnja kanali zacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	20.000	740.000	0	740.000	0	0	0	0	0	0	97	1.510.000
14	2012 /A /III /3	Vodosnabdijevanj e u MZ Gornja Orahovica	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	95	0
15	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodovoda Škahovica	263.000	64.000	100.000	40.000	0	0	40.000	0	0	20.000	0	95	99.000
16	2011 /III /13	Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	0
17	2011 /III /13	Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	0
18	2011 /III /14	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	15.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	91	50.000
19	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	15.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	91	50.000

20	2012 /III /12	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Škahovica i MZ Piskavica	2.400.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	91	1.600.000
21	2012 /III /13	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Korića Brdo-Deponija» u MZ Gračanica	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	88	70.000
22	2012 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Babići	1.900.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	88	1.835.000
23	2010 /III /10	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Gornji Drafnići-Brezik u MZ Gračanica	200.000	50.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	87	90.000
24	2011 /III /16	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	150.000	60.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	86	40.000
25	2010 /III /11	Bušotina pitke vode za građane MZ Babići	150.000	30.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	82	0

26	2011 /III /22	Izgradnja novog sistema vodosnabdijevanja za naselje Lendići	350.000	60.000	100.000	50.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	79	190.000
27	2010 /III /14	Vodosnabdijevanje Delići-Devedžije-Zolje u MZ Lukavica	200.000	60.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	78	70.000
28	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule	180.000	25.000	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	110.000
29	2011 /III /25	Kanalizacija u naselju Polje - MZ Stjepan Polje	220.000	25.000	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	150.000
30	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	186.000	130.000	50.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	77	84.000
31	2011 /III /28	Kanalizacija u naselju Mala Rijeka MZ D. Orahovica	220.000	0	60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	75	160.000
32	2012 /III /25	Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Vranovići	100.000	0	55.000	20.000	0	0	20.000	0	0	15.000	0	73	45.000
33	2012 /III /26	Kanalizacija u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	90.000	0	29.000	20.000	0	0	0	0	0	9.000	0	71	61.000
34	2010 /III /17	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u naselju Lipa u MZ Gračanica	100.000	18.000	82.000	50.000	0	0	0	0	0	32.000	0	68	0

35	2010 /III /18	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja	200.000	150.000	50.000	30.000	0	0	0	0	0	20.000	0	60	0
36	2011 /III /31	Kanalizacija u MZ Piskavica	190.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	60	170.000
37	2011 /III /34	Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo-Babljak u MZ Miričina	50.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	53	25.000
38	2010 /III/19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	68.000	70.000	30.000	0	0	30.000	0	0	10.000	0	51	212.000
39	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini	150.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	51	120.000
40	2011 /III /37	Vodovod (sanacija i izgradnja vodovoda) u MZ Soko	100.000	0	100.000	30.000	0	0	40.000	0	0	30.000	0	50	0
41	2011 /III /38	Rekonstrukcija izvorišta Slanska voda u MZ Doborovci	35.000	0	35.000	18.000	0	0	0	0	0	17.000	0	49	0
42	2012 /III /33	Bušotina u MZ Donja Lohinja	60.000	0	60.000	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	49	0
43	2010 /III /20	Vodovod Rijeka (rekonstrukcija) u MZ Gornji Doborovci	20.000	12.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	46	0

44	2011 /III /42	Dovršetak kanalizacione mreže «naselje Ribnjak» u MZ Pribava	60.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	45	30.000
45	2011 /III /44	Izgradnja dijela kanalizacione mreže u centru (kod džamije) u MZ Pribava	37.000	0	37.000	35.000	0	0	0	0	0	2.000	0	44	0
46	2012 /III /35	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	35.000	65.000	35.000	0	0	0	0	0	30.000	0	41	0
	UKUPNO KM		24.115.000	5.035.000	7.481.000	1.986.000	4.685.000	165.000	190.000	0	0	455.000	0	3.892	11.609.000

GRUPA IV PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2012 /A /IV /1	Izgradnje hladnjače za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda	200.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	198	170.000

2	2011 /IV /1	Gradska pijaca i tržnica	1.400.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	178	1.370.000
3	2010 /IV /1	Završetak PKSC Bazen	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	170	0
4	2012 /A /IV /3	Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci	700.000	0	200.000	50.000	0	0	100.000	0	0	50.000	0	162	500.000
5	2012 /A /IV /5	Infrastrukture u zoni banjskog turizma	200.000	0	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	151	0
6	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	25.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	142	45.000
7	2011 /IV /4	Zadružni centar za prihvat, hlađenje, doradu i pakovanje voća i povrća	150.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	137	120.000
8	2011 /IV /6	Izgradnja objekta za stare u centru	200.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	132	185.000
9	2011 /IV /8	Mini mljekara za proizvodnju sira na zadružnom zemljištu u MZ Doborovci	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	125	40.000

10	2011 /IV /10	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat-Dom kulture)	700.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	124	650.000
11	2011 /IV /11	Projekat Dogradnja garaža postojećeg Vatrogasnog doma	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	122	0
12	2013 /IV /7	Rekonstrukcija ul. Šenik u MZ Gračanica	71.000	0	71.000	50.000	0	0	0	0	0	21.000	0	119	0
13	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	116	225.000
14	2012 /IV /10	Gradski trg	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	111	40.000
15	2012 /IV /10	Omladinski dom na Gaju	50.000	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	103	0
16	2010 /IV /11	Obnova stare bosanske kuće u Gračanici	50.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	99	0
17	2011 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Branilaca Kule Grada u MZ Gračanica	253.000	100.000	153.000	133.000	0	0	0	0	0	20.000	0	98	0
18	2011 /IV /17	Rekonstrukcija ul. Lipa u MZ Gračanica	235.000	100.000	135.000	120.000	0	0	0	0	0	15.000	0	93	0
19	2012 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Drama u MZ Gračanica	195.000	20.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	85	0

20	2011 /IV /19	Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješa čke staze i zelene površine)	200.000	44.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0	84	100.000
21	2012 A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	100.000	67000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	83	0
22	2011 /IV /20	Izgradnja rasvjete u Ul.Branilaca grada (M4)	220.000	0	70.000	30.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	81	150.000
23	2013 /IV /13	Rekonstrukcija i asvaltiranje puta (Prazine) u MZ Malešići	42.000	0	42.000	32.000	0	0	0	0	0	10.000	0	79	0
24	2013 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Ritašići u MZ Gračanica	125.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	77	65.000
25	2012 /IV /20	Rekonstrukcija i asvaltiranje puta u Golaćima u MZ Malešići	47.000	0	47.000	37.000	0	0	0	0	0	10.000	0	76	0
26	2012 /IV /21	Rekonstrukcija putnih pravaca Malešići-Babići-Škahovica-Soko	70.000	0	70.000	45.000	0	0	0	0	0	25.000	0	76	0
27	2011 /IV /23	Rekonstrukcija ul. Hajrudina Džebe-Bajbage u MZ Gračani	248.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	75	198.000
28	2010 /IV /13	Proširenje objekta porodične medicine u naselju Polje u MZ St. Polje	40.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	73	0

29	2012 /IV /23	Rekonstrukcija makadamskog puta, skidanje brda, smanjenje uzbrdice u MZ Malešići	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	73	0
30	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Gračanica	287.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	72	227.000
31	2011 /IV /27	Asfaltiranje puta Alibego vići-Meljani u MZ Vranovići	240.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	72	140.000
32	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	72	70.000
33	2010 /IV /15	Rekonstrukcija ul. Bulakov Sokak u MZ Gračanica	105.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	70	65.000
34	2012 /IV /28	Asvaltiranje pristupnog puta do naselja Gornje Džakule u MZ Džakule	175.000	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0	20.000	0	68	105.000
35	2013 /IV /22	Rekonstrukcija ul. Riječka u MZ Gračanica	138.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	67	78.000
36	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
37	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Doborovci-Panđurište	330.000	113.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	66	117.000

38	2012 /IV /33	Izgradnja pješač kog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Sportska sala)	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	66	0
39	2013 /IV /25	Rekonstrukcija dijela put.pravca (dionica M4 kroz naselje Lendići do raskrsnice centar) u MZ Lendići	272.000	0	130.000	120.000	0	0	0	0	0	10.000	0	65	142.000
40	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asvaltira nje u MZ Malešići	156.000	40.000	116.000	106.000	0	0	0	0	0	10.000	0	65	0
41	2012 /IV /35	Asfaltiranje puta u naselju Stjepano vac-Klanac u MZ Pribava	80.000	25.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	63	0
42	2012 /IV /36	Rekonstrukcija dijela ul. Podrinjska u MZ Gračanica	54.000	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	62	0
43	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na podru čju MZ Babići	50.000	35.000	15.000	12.000	0	0	0	0	0	3.000	0	62	0
44	2013 /IV /28	Rekonstrukcija puta pored sportskog poligona u centru u MZ Džakule	50.000	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	20.000	0	62	0
45	2012 /IV /38	Sanacija puta Lukavica-Malešići u MZ Lukavica	150.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	61	90.000

46	2012 /IV /39	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ D. Orahovica	110.000	0	55.000	33.000	0	0	0	0	0	22.000	0	61	55.000
47	2012 /IV /40	Sanacija dijela putnog pravca Javor-Bahići-dionica dio ul. 212.Oslobodilačke brigade i ul.Bahići u MZ Gračanica	192.000	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	60	122.000
48	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	45.000	185.000	168.000	0	0	0	0	0	17.000	0	60	0
49	2012 /IV /42	Put Čamdžići I u MZ Lukavica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	60	0
50	2012 /IV /43	Rekonstrukcija puta u naselju Džebe u MZ Stjepan Polje	42.000	30.000	12.000	7.000	0	0	0	0	0	5.000	0	60	0
51	2012 /IV /46	Put Piskavica (Spahići)-Plane (izlaz na regionalni put Gračanica-Srnice)	90.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	59	50.000
52	2012 /IV /47	Rekonstrukcija ul. Drijenča u MZ Gračanica	56.000	0	56.000	46.000	0	0	0	0	0	10.000	0	58	0
53	2012 /IV /48	Rekonstrukcija dijela ul. Muslimanska u MZ Gračanica	35.000	0	35.000	30.000	0	0	0	0	0	5.000	0	58	0

54	2013 /IV /34	Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 metara) u MZ Babići	70.000	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0	20.000	0	58	0
55	2012 /IV /50	Rekonstrukcija ul. Adema Mustajbašića u MZ Gračani	35.000	0	35.000	30.000	0	0	0	0	0	5.000	0	57	0
56	2010 /IV /26	Rekonstrukcija ul. Šehidski Sokak u MZ Gračanica (sad UL.Šehitluci)	74.000	0	74.000	74.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
57	2011 /IV /37	Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Šišići) u MZ Gračan	50.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	57	0
58	2013 /IV /36	Nastavak asfaltiranja puta u MZ Buk (ulaz u selo, Raskršće-Ibrići, Raskršće-Točak)	385.400	0	55.400	50.000	0	0	0	0	0	5.400	0	57	330.000
59	2013 /IV /37	Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ St. Polje	94.500	0	70.000	50.000	0	0	0	0	0	20.000	0	57	24.500
60	2012 /IV /52	Asfaltiranje puta Miričina Polje – G. Miričina (do poredka) u MZ Miričina	450.000	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0	30.000	0	57	350.000

61	2014 /IV /33	Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija raskrsnica kod bolnice) u MZ Gračanica	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	56	0
62	2012 /IV /53	Rekonstrukcija puta MZ Babići (Mustafići) – Malešići (Vajzovići)	30.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	56	0
63	2012 /IV /54	Rekonstrukcija puta u naselju Potok Mahala u MZ St. Polje	31.500	0	31.500	21.500	0	0	0	0	0	10.000	0	56	0
64	2012 /IV /55	Rekonstrukcija ul. Majdan u MZ Gračanica	29.000	20.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
65	2010 /IV /28	Izgradnja potpornog zida u ul.Drijenča u MZ Gračanica	50.000	40.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
66	2012 /IV /57	Rekonstrukcija puta u naselju Dedići u MZ Stjepan Polje	15.750	0	15.750	10.000	0	0	0	0	0	5.750	0	55	0
67	2012 /IV /59	Rekonstrukcija putnog pravca Dom Kulture-Kamenica u MZ St. Polje	31.500	0	31.500	20.000	0	0	0	0	0	11.500	0	55	0
68	2012 /IV /61	Rekonstrukcija dijela ul.Braće Klobodanović u MZ Gračan	38.000	25.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	54	0

69	2012 /IV /60	Sanacija dijela putnog pravca Pašalići-Škahovica-dionica ul.Pašalići u MZ Gračanica	78.000	0	35.000	30.000	0	0	0	0	0	5.000	0	54	43.000
70	2011 /IV /39	Asvaltiranje dionice lokalnog puta D.Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	45.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	52	175.000
71	2011 /IV /41	Nabavka školskog namještaja za novu zgradu OŠ u Doborov	100.000	20.000	80.000	20.000	0	0	60.000	0	0	0	0	51	0
72	2013 /IV /46	Rekonstrukcija dijela ul. Gračaničkih Gazija-Sokak (Šuša-Gopo) u MZ Gračanica	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	51	0
73	2013 /IV /48	Asvaltiranje puta Bajrići-Gornja Lohinja (5.500 m) u MZ Donja Lohinja	880.000	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	0	50	780.000
74	2012 A /IV /8	Sanacija doma kulture u MZ Doborovcima	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	49	0
75	2012 /IV /65	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Čozalovo Brdo u MZ Škahov	80.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	49	40.000

76	2011 /IV /44	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	8.000	8.000	6.000	0	0	0	0	0	2.000	0	47	14.000
77	2011 /IV /45	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Okići II u MZ Škahovica	35.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	47	20.000
78	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešići	80.000	48.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	47	0
79	2012 /IV /69	Asfaltiranje puta u MZ Trnovci	45.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	20.000
80	2013 /IV /53	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Softići u MZ Škahovica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	0
81	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	20.000
82	2011 /IV /49	Asvaltiranje puta Rijeka-Vinjišta-Begovići u MZ G. Doborovci	112.000	20.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	45	32.000
83	2012 /IV /72	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Begići u MZ Škahovica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	45	0
84	2012 /IV /73	Put Zolje u MZ Lukavica	40.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	45	0
85	2012 /IV /74	Adaptacija čitaonica Lipa i Riječka u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	45	25.000

86	2011 /IV /50	Asvaltiranje puta M4-Kakmužki most (950 m) u MZ D.Lohinja	152.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	44	122.000
87	2011 /IV /51	Put Čamdžići II u MZ Lukavica	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	43	0
88	2012 /IV /76	Asvaltiranje puta M4 – Dom kulture (200 m) u MZ Donja Lohinja	24.000	0	24.000	20.000	0	0	0	0	0	4.000	0	43	0
89	2013 /IV /58	Asfaltiranje puta Džanani-Vinjišta u MZ G.Doboro	50.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	43	0
90	2013 /IV /59	Asfaltiranje puta Prnjavor-Vrela-Malešići u MZ Lukavica	50.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	43	0
91	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	15.000	12.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	43	83.000
92	2011 /IV /53	Sanacija Društvenog doma u MZ Vranovići	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	10.000
93	2011 /IV /54	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	49.998	30.002	30.002	0	0	0	0	0	0	0	43	0
94	2012 /IV /80	Asfaltiranje sokaka Ograđenica-Prnjavor u MZ Lukavica	40.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	42	15.000
95	2011 /IV /55	Infrastruktura u naselju Grabovac u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	41	25.000

96	2013 /IV /64	Asfaltiranje puta za centralno mezarje Papratnica u MZ Lukavica	15.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	40	0
97	2012 /IV /82	Asvaltiranje puta M4-Lug I (dužine 350 m) u MZ D.Lohinja	42.000	0	21.000	15.000	0	0	0	0	0	6.000	0	40	21.000
98	2011 /IV /56	Asvaltiranje puta Mujkanovac-Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	39	44.000
99	2012 /IV /84	Asfaltiranje puta prema naselju Ribnjak u MZ Pribava	40.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	39	15.000
100	2012 /IV /85	Asfaltiranje puta za Durakoviće u MZ Miričina	75.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	38	35.000
101	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	18.700	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	38	8.300
102	2012 /IV /87	Adaptacija i saniranje Društvenog doma u MZ Škahovica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	38	0
103	2011 /IV /58	Asvaltiranje puta Lohinjski glavni put-Mehanovići u MZ D. Lohinja	54.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	37	29.000
104	2012 /IV /89	Sanacija Doma kulture u MZ Donja Lohinja	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	37	0

105	2012 /IV /90	Asfaltiranje puta kroz naselje Sjerkovine u MZ Miričina	14.400	0	14.400	10.000	0	0	0	0	0	4.400	0	36	0
106	2012 /IV /91	Sanacija puta u Miričina Polje (prema Željez. stanici) u MZ Miričina	40.000	20.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	0
107	2012 /IV /92	Asvaltiranje puta Ahmetaši-Džemina kuća (150 m) u MZ Donja Lohinja	18.000	0	18.000	10.000	0	0	0	0	0	8.000	0	36	0
108	2012 /IV /93	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (dion. od Mujka novca do groblja u Pribav	44.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	24.000
109	2013 /IV /73	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (zaseoku Ahmetaši, Lug I, II, Diljke)	40.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	30.000
110	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	36	67.000
111	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	55.000	55.000	40.000	0	0	0	0	0	15.000	0	35	198.000
112	2011 /IV /61	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mehići u MZ Rašljeva	140.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	35	100.000

113	2011 /IV /62	Asfaltiranje puta za džamiju – Miričina Polje u MZ Miričina	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	35	0
114	2012 /IV /97	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mahala (dužine 500 metara) u MZ Rašljeva	54.000	0	29.000	25.000	0	0	0	0	0	4.000	0	35	25.000
115	2011 /IV /64	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovići u MZ Prijeko Brdo	63.000	45.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	34	0
116	2012 /IV /99	Izgradnja javne rasvjete u MZ Miričina	30.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	33	25.000
117	2011 /IV /65	Put za Smajlbašiće u MZ D. Lohinja	12.000	0	12.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	32	0
118	2012 /IV /115	Adaptacija društvene grade u MZ Džakule	60.000	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	10.000	0	32	35.000
119	2012 /IV /117	Rekonstrukcija puta Avdići-Monj u MZ Doborovci	60.000	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0	45.000	0	32	0
	UKUPNO KM		16.668.050	2.343.698	6.420.552	4.237.502	1.000.000	120.000	210.000	20.000	0	833.050	0	7.728	7.903.800

GRUPA V **OPREMA, DOKUMENTACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacij	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2012 /A /V /1	GIS SDMS4 paket	60.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	202	0
2	2012 /A /V /2	Elaborat postojećeg stanja u oblasti vodosnabdijevanja općine Gračanica	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	194	0
3	2012 /A /V /3	Izrada studije izvodljivosti iskorištenja resursa termomineralnih voda	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	172	25.000
4	2012 /A /V /4	Poboljšanje rasvjete	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	158	0
5	2012 /A /V /6	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JUZ Dom zdravlja Gračanica	500.000	200.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	151	150.000

6	2011 /V /1	Revizija ranije urađenog idejnog projekta zaobilaznice oko Gračanice	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	142	0
7	2011 /V /2	Izrada Urbanističkog plana Gračanica-centar općine	70.000	30.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	130	0
8	2012 /A /V /8	Opremanje struktu ra CZ – moderniza cija srevisa za punje nje protivpož arnih aparata	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	130	0
9	2012 /A /V /9	Opremanje struktu ra CZ – nabavka kom pleta opreme za službu Zaštite od požara	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	129	0
10	2011 /V /3	Opremanje TVJ Gračanica-autocisterna V= 12.000 L	500.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	120	400.000
11	2012 /V /4	Nabavka 2 specijalna teretna vozila za odvoz smeća-Komus	480.000	0	240.000	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	119	240.000
12	2011 /V /4	Izrada Studije saobraćaja općine	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	10.000	117	20.000
13	2012 A/ V /13	Nabavka informatičke opreme-općina	26.000	16.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	117	0

14	2012 /V /6	Nabavka specijalnog vozila za čišćenje ulica - Komus	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	109	0
15	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	74.363	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	108	10.637
16	2011 /V /7	Nabavka specijalnog vozila-cisterna za pitku vodu - Komus	100.000	0	100.000	30.000	0	0	40.000	0	0	0	30.000	98	0
17	2012 A/ V /21	Izrada projekta zaštite i očuvanja Praistorijska naslijeđa	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	87	0
18	2012 A/ V /25	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Period austro-ugarske uprave	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	84	0
19	2012 A/ V /23	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Srednji vijek	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	83	0
20	2012 A/ V /24	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Osmanski period	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	83	0
21	2012 A/ V /26	Izrada projekta zaštite i očuva nja prirodnog naslijeđa	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	79	0

22	2011 /V /8	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Pribava i Donja Lohinja	45.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	74	25.000
23	2012 A / V /28	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika i spomen obilje žja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbr ambeno-oslobo dilačkog rata 1992.-1995.g.	70.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	70	30000
24	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina	100.000	14.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	66	66.000
25	2011 /V /10	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Donja Orahovica	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	65	20.000

26	2012 A/ V /29	Nabavka aparata za utvrđivanje redoslijeda pristupa stranaka šalterim	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	61	0
27	2012 A/ V /30	Nabavka aparata za kontrolu ulaska i izlaska uposlenika	10.200	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0	0	0	59	0
28	2011 /V /11	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Miričina	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	59	15.000
	UKUPNO KM		2.711.200	464.363	1.245.200	595.200	100.000	200.000	190.000	0	0	0	160.000	3.066	1.001.637

GRUPA VI KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaci
1	2012 /VI /1	Izgradnja nove sanitarne deponije u općini Gračanica	2.000.000	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	155	0

2	2011 /VI /1	Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini Gračanica	2.000.000	150.000	1.850.000	0	1.350.000	500.000	0	0	0	0	0	149	0
3	2011 /VI /2	Jama stočna grobnica sa pomoćnim objektima u općini Gračanica	224.030	0	100.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	112	124.030
4	2012 A /VI /2	Čišćenje vodoto kova sliva Spreča(rijeke Kosova, Bašića potok, Moranja čka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok)	200.000	50000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	109	100.000
5	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	547.000	200.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100	1.871.000
6	2011 /VI /4	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	70.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	97	25.000
7	2012 A /VI /3	Čišćenje vodoto kova sliva Tinja (rijeke Doborova čka, Džakulska, Vranovićka)	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	84	70.000

8	2013 /VI /4	Regulacija korita rijeke Drijenča (dionica od mosta u Ul. Drijenča-Ul.Gajevi do ušća u rijeku Sokolušu) u MZ Gračanica	960.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	79	910.000
9	2013 /VI /6	Izrada projekta regulacije kao i izgradnja regulacije potoka Ilidža u zoni izvorišta Ilidža u MZ Soko	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	71	40.000
10	2013 /VI /7	Izrada Projekta regulacije kao i izgradnja regulacije rijeke Sokoluše u zoni izvorišta Sklop - Pašalići u MZ Gračanica	120.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	69	100.000
11	2012 A /VI /5	Čišćenje vodotokova sliva Bosna(rijeke Lukavička)	40.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	68	30000
12	2012 A /VI /6	Sanacija klizišta u MZ Gornja Orahovica-zaseok Mehići	120.000	35000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	63	45.000
13	2012 A /VI /7	Sanacija klizišta u MZ Gračanica-Seljanuša	40.000	20000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0

14	2012 A /VI /8	Sanacija klizišta u MZ Lukavica-Ograđenica-Prnjavor	45.000	20000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	58	0
15	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafnićkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafnićke džamije) u MZ Gračanica	71.000	30.000	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	58	0
16	2012 A /VI /9	Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje-Ibrahimovići	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	54	0
17	2012 /A /VI /10	Sanacija klizišta u MZ Malešići-Kalesije	60.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	49	0
18	2010 /VI /4	Sanacija Klizišta «Kršić» u MZ Vranovići	78.000	44.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0
	UKUPNO KM		8.846.030	941.000	4.590.000	590.000	2.350.000	1.500.000	100.000	50.000	0	0	0	1.478	3.315.030

PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2014. GODINU
AŽURIRANJE u 2012.g.

AŽURIRANJE u 2012.g. -PLAN REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2014. GODINU

GRUPA I SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2012 /I /1	Sajam 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	50.000	0	160.000	80.000	60.000	0	0	0	211	0
2	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljopri-vrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana poljopri-vrednih proizvo-da, Edukacije poljoprivr-ednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasma na ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	21.000	4000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	171	12000
3	2012 A /I /2	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	13.000	0	13.000	6.500	0	0	0	0	0	0	6500	150	0

4	2010 /I /2	Skeniranje i digitaliza cija dokumenata, razvoj elektronske biblioteke -arhiva općine Gračanica	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	120	20.000
5	2012 A /I /6	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0
6	2010 /I /3	Uređenje prostora kuglane i privođenje dvojne namjene (sklonište-kuglana) BKC	100.000	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	90	75.000
7	2010 / I /5	Informatizacija biblioteke i obnav ljanje knjižnog fonda-BKC	100.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	87	50.000
8	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske gale rije, male sale za seminare i pratećih objekata (stolarija)	130.000	25.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	77	55.000
9	2012 /I /5	Presvlačenje stolica,poda, zastora u pozorišnoj Sali BKC	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	77	0
10	2010 /I /9	Uređenje dječijeg igrališta u naselju Bazen-Malta u MZ Gračanica	200.000	100.000	100.000	90.000	0	0	10.000	0	0	0	0	57	0

11	2012 /I /7	Izgradnja dječijeg poligona u naselju Mejremići u MZ Stjepan Polje	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
12	2012 /I /9	Asfaltiranje poli gona malih spor tova kod Doma u MZ D.Orahovica	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	53	0
13	2012 /I /10	Izgradnja poligona malih sportova na zapadnoj strani MZ Babići	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	49	0
14	2013 /I / 2	Poligon malih sportova u MZ Piskavica	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0
15	2012 /I /12	Nova lokacija naselja za članove romske populacije	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
16	2012 /I /13	Uređenje sportskog poligona u naselju Seljanuša u MZ Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	38	0
17	2010 /I /11	Projekat zbrinja vanje nesposobnih romske populacije	40.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		10.000
18	2012 /I /15	Otkup zemljišta i izgradnja igrališta za mali nogomet u naselju u MZ Malešići	65.000	30.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0
19	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogome tnom igralištu u MZ Miričina	40.000	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	31	15.000
	UKUPNO KM		1.419.000	254.000	943.000	626.500	0	160.000	90.000	60.000	0	0	6.500	1.413	222.000

GRUPA II TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	4.500.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	203	0
2	2012 A /II /1	kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju	200.000	0	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	170.000	95	0
	UKUPNO KM		5.700.000	4.500.000	1.200.000	30.000	0	1.000.000	0	0	0	0	170.000	298	0

GRUPA III VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2010 /III /2	Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema Gračanica	4.000.000	2.100.000	925.000	0	925.000	0	0	0	0	0	0	138	975.000
2	2011 /III /3	Postrojenje za tretman pitkih voda u Sokolu, Općina Gračanica	1.100.000	600.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	129	0

3	2011 /III /5	Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema Gračanica	3.500.000	2.150.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	118	0
4	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	522.000	178.000	103.000	0	0	25.000	0	0	50.000	0	115	0
5	2011 /III /7	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Ersan-Korića Brdo» i «Fering-Robot» u MZ Gračanica	150.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	113	0
6	2010 /III /7	Vodosnabdijeva nje MZ Donja Orahovica	1.100.000	260.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	99	760.000
7	2014 /III /4	Izgradnja kanali zacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	760.000	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	97	760.000
8	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodovoda Škahovica	263.000	164.000	99.000	39.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	95	0
9	2011 /III /14	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	91	0

10	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	40.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	91	0
11	2012 /III /12	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Škahovica i MZ Piskavica	2.400.000	800.000	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	91	800.000
12	2012 /III /13	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Korića Brdo-Deponija» u MZ Gračanica	100.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	88	40.000
13	2012 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Babići	1.900.000	65.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	88	1.735.000
14	2010 /III /10	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Gornji Drafnići-Brezik u MZ Gračanica	200.000	110.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	87	0
15	2011 /III /16	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	150.000	110.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	86	0

16	2011 /III /22	Izgradnja novog sistema vodosnabdijevanja za naselje Lendići	350.000	160.000	190.000	160.000	0	30.000	0	0	0	10.000	0	79	0
17	2010 /III/14	Vodosnabdijevanje Delići-Devedžije-Zolje u MZ Lukavica	200.000	130.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	78	0
18	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule	180.000	70.000	60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	78	50.000
19	2011 /III /25	Kanalizacija u naselju Polje - MZ Stjepan Polje	220.000	70.000	70.000	50.000	0	0	0	0	0	20.000	0	78	80.000
20	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	316.000	84.000	50.000	0	0	20.000	0	0	14.000	0	77	0
21	2011 /III /28	Kanalizacija u naselju Mala Rijeka MZ D. Orahovica	220.000	60.000	60.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	75	100.000
22	2012 /III /25	Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Vranovići	100.000	55.000	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	73	0
23	2012 /III /26	Kanalizacija u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	90.000	0	29.000	20.000	0	0	0	0	0	9.000	0	71	61.000
24	2011 /III /31	Kanalizacija u MZ Piskavica	190.000	20.000	170.000	120.000	0	0	0	0	0	50.000	0	60	0

25	2011 /III /34	Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo-Babljak u MZ Miričina	50.000	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	53	10.000
26	2010 /III/19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	126.000	70.000	30.000	0	0	30.000	0	0	10.000	0	51	142.000
27	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini	150.000	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	51	90.000
28	2011 /III /42	Dovršetak kanalizacione mreže «naselje Ribnjak» u MZ Pribava	60.000	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	45	0
	UKUPNO KM		20.573.000	8.943.000	6.035.000	1.247.000	4.325.000	30.000	105.000	0	0	338.000	0	2.395	5.603.000

GRUPA IV PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredst	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2012 /A /IV /1	Izgradnje hladnjače za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda	200.000	30.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	198	100.000

2	2011 /III /1	Gradska pijaca i tržnica	1.400.000	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	178	1.320.000
3	2012 /A /IV /2	Izgradnja prihvatnog centra poljoprivrednih proizvoda u MZ Doborovci	80.000	0	80.000	10.000	0	70.000	0	0	0	0	0	174	0
4	2012 /A /IV /3	Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci	700.000	200.000	200.000	50.000	0	0	100.000	0	0	50.000	0	162	300.000
5	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	55.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	142	20.000
6	2011 /IV /4	Zadružni centar za prihvat, hlađenje, doradu i pakovanje voća i povrća	150.000	30.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	137	20.000
7	2011 /IV /6	Izgradnja objekta za stare u centru	200.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	132	170.000
8	2011 /IV /8	Mini mljekara za proizvodnju sira na zadružnom zemljištu u MZ Doborovci	50.000	10.000	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	125	0

9	2011 /IV /10	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat-Dom kulture)	700.000	50.000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	124	250.000
10	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	75.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	116	175.000
11	2012 /IV /10	Gradski trg	50.000	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	111	0
12	2011 /IV /19	Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješa čke staze i zelene površine)	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	84	0
13	2011 /IV /20	Izgradnja rasvjete u Ul.Branilaca grada (M4)	220.000	70.000	70.000	30.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	81	80.000
14	2013 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Ritašići u MZ Gračanica	125.000	60.000	65.000	50.000	0	0	0	0	0	15.000	0	77	0
15	2011 /IV /23	Rekonstrukcija ul. Hajrudina Džebe-Bajbage u MZ Gračanica	248.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	75	148.000
16	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Gračanica	287.000	60.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	72	167.000
17	2011 /IV /27	Asfaltiranje puta Alibegovići-Meljani u MZ Vranovići	240.000	100.000	80.000	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0	72	60.000

18	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	72	50.000
19	2010 /IV /15	Rekonstrukcija ul. Bulakov Sokak u MZ Gračanica	105.000	40.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	70	0
20	2012 /IV /28	Asvaltiranje pristupnog puta do naselja Gornje Džakule u MZ Džakule	175.000	70.000	105.000	85.000	0	0	0	0	0	20.000	0	68	0
21	2013 /IV /22	Rekonstrukcija ul. Riječka u MZ Gračanica	138.000	60.000	78.000	78.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
22	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Doborovci-Panđurište	330.000	213.000	117.000	67.000	0	0	30.000	0	0	20.000	0	66	0
23	2013 /IV /25	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica M4 kroz naselje Lendići do raskrsnice centar) u MZ Lendići	272.000	130.000	142.000	120.000	0	0	0	0	0	22.000	0	65	0
24	2012 /IV /38	Sanacija puta Lukavica-Malešići u MZ Lukavica	150.000	60.000	90.000	80.000	0	0	0	0	0	10.000	0	61	0
25	2012 /IV /39	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ Donja Orahovica	110.000	55.000	55.000	33.000	0	0	0	0	0	22.000	0	61	0

26	2012 /IV /40	Sanacija dijela putnog pravca Javor-Bahići-dionica dio ul. 212.Oslobodilačke brigade i ul.Bahići u MZ Gračanica	192.000	70.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	60	82.000
27	2012 /IV /46	Put Piskavica (Spahići)-Plane (izlaz na regionalni put Gračanica-Srnice)	90.000	40.000	50.000	30.000	0	0	0	0	0	20.000	0	59	0
28	2013 /IV /36	Nastavak asfaltiranja puta u MZ Buk (ulaz u selo, Raskršće-Ibrići, Raskršće-Točak)	385.400	55.400	150.000	130.000	0	0	0	0	0	20.000	0	57	180.000
29	2013 /IV /37	Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ St. Polje	94.500	70.000	24.500	15.000	0	0	0	0	0	9.500	0	57	0
30	2013 /IV /38	Asfaltiranje puta Miričina Polje –G. Miričina (do poredka) u MZ Miričina	450.000	100.000	100.000	70.000	0	0	0	0	0	30.000	0	57	250.000
31	2012 /IV /60	Sanacija dijela putnog pravca Pašalići-Škahovica-dion ul.Pašalići u MZ Gračanica	78.000	35.000	43.000	40.000	0	0	0	0	0	3.000	0	54	0
32	2013 /IV /40	Rekonstrukcija puta u naselju Mejremići u MZ Stjepan Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0

33	2013 /IV /41	Rekonstrukcija putnog pravca Avdići-Hamzići u MZ St.Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
34	2013 /IV /42	Rekonstrukcija putnog pravca Dživraci-Kamen u MZ St. Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
35	2013 /IV /43	Rekonstrukcija putnog pravca Kahrimani-Softići u MZ Stjepan Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
36	2013 /IV /44	Rekonstrukcija puta u naselju Muratovići u MZ St. Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
37	2011 /IV /39	Asvaltiranje dionice loka -lnog puta D.Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	145.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	52	75.000
38	2013 /IV /47	Rekonstrukcija puta u naselju Jelašja u MZ Stjepan Polje	10.500	0	10.500	7.000	0	0	0	0	0	3.500	0	50	0
39	2013 /IV /48	Asvaltiranje puta Bajrići-Gornja Lohinja (5.500 m) u MZ Donja Lohinja	880.000	100.000	100.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	0	50	680.000
40	2012 /IV /65	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Čozalovo Brdo u MZ Škahovica	80.000	40.000	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	49	0

41	2011 /IV /44	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	16.000	8.000	6.000	0	0	0	0	0	2.000	0	47	6.000
42	2011 /IV /45	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Okići II u MZ Škahovica	35.000	15.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	47	0
43	2012 /IV /69	Asfaltiranje puta u MZ Trnovci	45.000	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	46	0
44	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	25.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	10.000
45	2011 /IV /49	Asvaltiranje puta Rijeka-Vinjišta-Begovići u MZ G. Doborovci	112.000	80.000	32.000	30.000	0	0	0	0	0	2.000	0	45	0
46	2012 /IV /74	Adaptacija čitaonica Lipa i Riječka u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	45	0
47	2011 /IV /50	Asvaltiranje puta M4-Kakmužki most (950 m) u MZ D.Lohinja	152.000	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	44	72.000
48	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	27.000	12.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	43	71.000
49	2011 /IV /53	Sanacija Društvenog doma u MZ Vranovići	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	0
50	2012 /IV /80	Asfaltiranje sokaka Ograđenica-Prnjavor u MZ Lukavica	40.000	25.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	42	0

51	2011 /IV /55	Infrastruktura u naselju Grabovac u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	41	0
52	2012 /IV /82	Asvaltiranje puta M4-Lug I (dužine 350 m) u MZ D.Lohinja	42.000	21.000	21.000	15.000	0	0	0	0	0	6.000	0	40	0
53	2011 /IV /56	Asvaltiranje puta Mujkano vac-Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	100.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0	39	0
54	2012 /IV /84	Asfaltiranje puta prema naselju Ribnjak u MZ Pribava	40.000	25.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	39	0
55	2012 /IV /85	Asfaltiranje puta za Durakoviće u MZ Miričina	75.000	40.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	38	0
56	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	26.700	8.300	8.300	0	0	0	0	0	0	0	38	0
57	2011 /IV /58	Asvaltiranje puta Lohinjski glavni put-Mehanovići u MZ D.Lohinja	54.000	25.000	29.000	20.000	0	0	0	0	0	9.000	0	37	0
58	2012 /IV /93	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (dion. od Mujka novca do groblja u Pribav	44.000	20.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	14.000
59	2013 /IV /73	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (zaseoku Ahmetaši, Lug I, II, Diljke)	40.000	10.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	20.000

60	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	45.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	36	52.000
61	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	110.000	55.000	40.000	0	0	0	0	0	15.000	0	35	143.000
62	2011 /IV /61	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mehići u MZ Rašljeva	140.000	40.000	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	35	60.000
63	2012 /IV /97	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mahala (dužine 500 metara) u MZ Rašljeva	54.000	29.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	35	0
64	2012 /IV /99	Izgradnja javne rasvjete u MZ Miričina	30.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	33	20.000
65	2012 /IV /115	Adaptacija društvene zgra de u MZ Džakule	60.000	25.000	35.000	25.000	0	0	0	0	0	10.000	0		0
	UKUPNO KM		11.192.400	3.093.100	3.494.300	2.208.300	0	300.000	530.000	20.000	0	436.000	0	4.371	4.595.000

GRUPA V **OPREMA, DOKUMENTACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2012 /A /V /3	Izrada studije izvodljivosti iskorištenja resursa termomi neralnih voda	50.000	25000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	172	0
2	2012 /A /V /6	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JUZ Dom zdravlja Gračanica	500.000	350.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	151	0
3	2011 /V /3	Opremanje TVJ Gračanica-autocisterna V= 12.000 L	500.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	120	300.000
4	2012 /V /4	Nabavka 2 specijalna teretna vozila za odvoz smeća-Komus	480.000	240.000	240.000	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	119	0
5	2011 /V /4	Izrada Studije saobraćaja općine	50.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	117	0
6	2012 /A /V /14	Opremanje struktura CZ – nabavka komp leta opreme za službu za čistoću, sanaciju ter ena i zaštitu okoline	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	116	0

7	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	89.633	10.637	10.637	0	0	0	0	0	0	0	108	0
8	2011 /V /8	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Pribava i Donja Lohinja	45.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	74	0
9	2012 A / V /28	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika i spomen obilje žja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbr ambeno-oslobo dilačkog rata 1992.-1995.g.	70.000	40000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	70	0
10	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina	100.000	34.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	66	46.000

11	2011 /V /10	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Donja Orahovica	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	65	0
12	2012 /V /12	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Malešići i Lukavica	45.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	61	25.000
13	2011 /V /11	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Miričina	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
14	2012 /V /14	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Doborovci i Vranovići	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	20.000
15	2012 /V /15	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Soko, Škahovica, Babići i Piskavica	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	20.000
16	2012 /V /16	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Stjepan Polje	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	20.000

17	2012 /V /17	Izrada urbanističlo planske dokumentacije za urbana područja Džakule	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	57	15.000
18	2013 /V /9	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Gornja Orahovica i Rašljeva	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
	UKUPNO KM		2.210.000	978.633	785.637	295.637	100.000	120.000	150.000	0	0	0	120.000	1.587	446.000

GRUPA VI KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizacij
1	2011 /VI /2	Jama stočna grobnica sa pomoćnim objektima u općini Gračanica	224.030	100.000	124.030	124.030	0	0	0	0	0	0	0	112	0

2	2012 A /VI /2	Čišćenje vodoto kova sliva Spreča(rijeke Kosova, Bašića potok, Moranja čka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok)	200.000	100000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	109	50.000
3	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	747.000	200.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100	1.671.000
4	2011 /VI /4	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	70.000	15.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	97	25.000
5	2012 /A /VI /3	Čišćenje vodoto kova sliva Tinja (rijeke Doborova čka, Džakulska, Vranovićka)	100.000	30000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	84	40.000
6	2012 /A /VI /4	Uređenje korita «Tunjevačke Rijeke» u MZ Pribava	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	80	
7	2013 /VI /4	Regulacija korita rijeke Drijenča (dion ica od mosta u ul. Drijenča-ul.Gajevi do ušća u rijeku Sokolušu) u MZ Gračanica	960.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	79	810.000

8	2013 /VI /6	Izrada projekta regulacije kao i izgradnja regulacije potoka Ilidža u zoni izvorišta Ilidža u MZ Soko	50.000	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	71	0
9	2013 /VI /7	Izrada Projekta regulacije kao i izgradnja regulacije rijeke Sokoluše u zoni izvorišta Sklop - Pašalići u MZ Gračanica	120.000	20.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	69	50.000
10	2012 /A /VI /5	Čišćenje vodotokova sliva Bosna(rijeke Lukavička)	40.000	10000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	68	20.000
11	2012 /A /VI /6	Sanacija klizišta u MZ Gornja Orahovica-zaseok Mehići	120.000	75000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	63	0
	UKUPNO KM		4.537.030	1.157.000	714.030	614.030	0	0	50.000	50.000	0	0	0	932	2.666.000

PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA
PRENOS U 2015. GODINU
AŽURIRANJE u 2012.g.

AŽURIRANJE u 2012.g. -PLAN REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

GRUPA I SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodov	ostaje za realizacij
1	2012 /I /1	Sajam 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	50.000	0	160.000	80.000	60.000	0	0	0	211	0
2	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljopri-vrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana poljopri-vrednih proizvo-da, Edukacije poljoprivr-ednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasma na ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	21.000	9000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	171	0
3	2012 A /I /2	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	13.000	0	13.000	6.500	0	0	0	0	0	0	6500	150	0

4	2010 /I /2	Skeniranje i digitaliza cija dokumenata, razvoj elektronske biblioteke -arhiva općine Gračanica	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	120	0
5	2012 A /I /6	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0
6	2010 /I /3	Uređenje prostora kuglane i privođe nje dvojne nam jene (sklonište-kuglana) BKC	100.000	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	90	0
7	2010 / I /5	Informatizacija biblioteke i obna vljanje knjižnog fonda-BKC	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	87	0
8	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske gale rije, male sale za semi nare i pratećih objekata (stolarija)	130.000	75.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	77	0
9	2014 /I /2	Izgradnja fudba lskog igrališta u MZ Škahovica	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0
10	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		0
11	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogome tnom igralištu u MZ Miričina	40.000	25.000	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	31	0
	UKUPNO KM		934.000	179.000	755.000	448.500	0	160.000	80.000	60.000	0	0	6.500	1.044	0

GRUPA II TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodov	ostaje za realizacij
1	2012 A /II /1	kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju	200.000	0	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	170.000	95	0
	UKUPNO KM		200.000	0	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	170.000	95	0

GRUPA III VODOVOD, KANALIZACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodov	ostaje za realizacij
1	2010 /III /2	Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema Gračanica	4.000.000	3.025.000	975.000	0	975.000	0	0	0	0	0	0	138	0
2	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje MZ Donja Orahovica	1.100.000	360.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	99	660.000

3	2014 /III /4	Izgradnja kanali zacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	1.510.000	760.000	0	760.000	0	0	0	0	0	0	97	0
4	2012 /III /12	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Škahovica i MZ Piskavica	2.400.000	1.600.000	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	91	0
5	2012 /III /13	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Korića Brdo-Deponija» u MZ Gračanica	100.000	60.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	88	0
6	2012 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Babići	1.900.000	165.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	88	1.635.000
7	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule	180.000	130.000	50.000	35.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	0
8	2011 /III /25	Kanalizacija u naselju Polje - MZ Stjepan Polje	220.000	140.000	80.000	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0	78	0
9	2011 /III /28	Kanalizacija u naselju Mala Rijeka MZ D. Orahovica	220.000	120.000	100.000	70.000	0	0	0	0	0	30.000	0	75	0

10	2012 /III /26	Kanalizacija u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	90.000	0	29.000	20.000	0	0	0	0	0	9.000	0	71	61.000
11	2011 /III /34	Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo-Babljak u MZ Miričina	50.000	40.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	53	0
12	2010 /III/19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	208.000	142.000	50.000	0	0	50.000	0	0	42.000	0	51	0
13	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini	150.000	60.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	51	60.000
	UKUPNO KM		13.030.000	7.418.000	3.216.000	445.000	2.535.000	0	50.000	0	0	186.000	0	1.058	2.416.000

GRUPA IV PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodov	ostaje za realizacij
1	2012 /A /IV /1	Izgradnje hladnjače za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	198	0

2	2011 /III /1	Gradska pijaca i tržnica	1.400.000	80.000	1.320.000	20.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	178	0
3	2012 /A /IV /3	Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci	700.000	400.000	300.000	50.000	0	0	200.000	0	0	50.000	0	162	0
4	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	80.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	142	0
5	2011 /IV /4	Zadružni centar za prihvat, hlađenje, doradu i pakovanje voća i povrća	150.000	130.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	137	0
6	2011 /IV /6	Izgradnja objekta za stare u centru	200.000	30.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	132	155.000
7	2011 /IV /10	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat-Dom kulture)	700.000	450.000	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	124	0
8	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	125.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	116	0
9	2011 /IV /20	Izgradnja rasvjete u Ul.Branilaca grada (M4)	220.000	140.000	80.000	40.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	81	0

10	2011 /IV /23	Rekonstrukcija ul. Hajrudina Džebe-Bajbage u MZ Gračanica	248.000	100.000	148.000	148.000	0	0	0	0	0	0	0	75	0
11	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Gračanica	287.000	120.000	167.000	157.000	0	0	0	0	0	10.000	0	72	0
12	2011 /IV /27	Asfaltiranje puta Alibegovići-Meljani u MZ Vranovići	240.000	180.000	60.000	40.000	0	0	0	0	0	20.000	0	72	0
13	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	60.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	72	0
14	2012 /IV /40	Sanacija dijela putnog pravca Javor-Bahići-dionica dio ul. 212.Oslobodilačke brigade i ul.Bahići u MZ Gračanica	192.000	110.000	82.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0
15	2013 /IV /36	Nastavak asfaltiranja puta u MZ Buk (ulaz u selo, Raskršće-Ibrići, Raskršće-Točak)	385.400	205.400	180.000	150.000	0	0	0	0	0	30.000	0	57	0
16	2013 /IV /38	Asfaltiranje puta Miričina Polje –G. Miričina (do poredka) u MZ Miričina	450.000	200.000	250.000	220.000	0	0	0	0	0	30.000	0	57	0

17	2011 /IV /39	Asvaltiranje dionice loka -lnog puta D.Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	245.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	52	0
18	2013 /IV /48	Asvaltiranje puta Bajrići-Gornja Lohinja (5.500 m) u MZ Donja Lohinja	880.000	200.000	100.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	0	50	580.000
19	2011 /IV /44	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	24.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	47	0
20	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	35.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	0
21	2011 /IV /50	Asvaltiranje puta M4-Kakmužki most (950 m) u MZ D.Lohinja	152.000	80.000	72.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0
22	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	39.000	12.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	43	59.000
23	2012 /IV /93	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (dion. od Mujka novca do groblja u Pribav	44.000	30.000	14.000	9.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	0
24	2013 /IV /73	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (zaseoku Ahmetaši, Lug I, II, Diljke)	40.000	20.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	36	10.000

25	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	60.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	36	37.000
26	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	165.000	55.000	40.000	0	0	0	0	0	15.000	0	35	88.000
27	2011 /IV /61	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mehići u MZ Rašljeva	140.000	80.000	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	35	0
28	2012 /IV /99	Izgradnja javne rasvjete u MZ Miričina	30.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	33	15.000
	UKUPNO KM		8.093.400	3.498.400	3.651.000	1.537.000	1.300.000	140.000	450.000	20.000	0	202.000	0	2.228	944.000

GRUPA V OPREMA, DOKUMENTACIJA

		Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
r.b.	oznaka		Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodov	ostaje za realizacij
1	2011 /V /3	Opremanje TVJ Gračanica-autocisterna V= 12.000 L	500.000	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	120	200.000

2	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina	100.000	54.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	66	26.000
3	2012 /V /12	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Malešići i Lukavica	45.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	61	0
4	2012 /V /14	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Doborovci i Vranovići	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
5	2012 /V /15	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Soko, Škahovica, Babići i Piskavica	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0

6	2012 /V /16	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Stjepan Polje	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
7	2012 /V /17	Izrada urbanističlo planske dokumentacije za urbana područja Džakule	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
8	2013 /V /9	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Gornja Orahovica i Rašljeva	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
	UKUPNO KM		825.000	364.000	235.000	135.000	100.000	0	0	0	0	0	0	536	226.000

GRUPA VI

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstv	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodov	ostaje za realizacij
1	2012 A /VI /2	Čišćenje vodotokova sliva Spreča(rijeke Kosova, Bašića potok, Moranjačka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok)	200.000	150.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	109	0
2	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	927.000	200.000	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100	1.491.000
3	2011 /VI /4	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	70.000	45.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	97	0
4	2012 A /VI /3	Čišćenje vodotokova sliva Tinja (rijeke Doborovačka, Džakulska, Vranovićka)	100.000	60.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	84	0

5	2013 /VI /4	Regulacija korita rijeke Drijenča (dionica od mosta u Ul. Drijenča-Ul.Gajevi do ušća u rijeku Sokolušu) u MZ Gračanica	960.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	79	660.000
6	2013 /VI /7	Izrada Projekta regulacije kao i izgradnja regulacije rijeke Sokoluše u zoni izvorišta Sklop - Pašalići u MZ Gračanica	120.000	70.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	69	0
7	2012 A /VI /5	Čišćenje vodotokova sliva Bosna(rijeke Lukavička)	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	68	0
	UKUPNO KM		4.108.000	1.422.000	535.000	435.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	606	2.151.000

REKAPITULACIJA PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA 2010-2014.godina
AŽURIRANJE u 2011.g.

godina realizacije →	2010.g.	2011.g.	2012.g.	2013.g.	2014.g.	2015.g.	ulupno planirano	ukupno
grupa ↓	realizovano	realizovano	planirano	planirano	planirano	prenos		
GRUPA I	545.000	570.874						545000
sport, kultura, potrebe roma		570.000	917.500	1.102.500	502.500	172.500	3.265.000	3.265.000
GRUPA II	2.452.292	1.244.240						2.452.292
toplifikacija, demininranje		2.277.260	1.554.580	1.300.000	0	0	5.131.840	5.131.840
GRUPA III	486.000							486000
vodovod, kanalizacija		1.328.000	5.996.000	5.240.500	6.192.500	5.922.000	24.679.000	24.679.000
GRUPA IV	643.500							643500
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti		2.516.212	5.571.350	4.973.600	7.616.300	3.029.500	23.706.962	23.706.962
GRUPA V	77.000							77000
oprema, dokumentacija		306.500	1.025.000	390.000	250.000	50.000	2.021.500	2.021.500
GRUPA VI	350.000							350000
klizišta, izletišta, deponije, regulacija		347.500	3.438.500	1.419.030	4.098.500	2.566.000	11.869.530	11.869.530
ukupno	4.553.792	7.345.472	18.502.930	14.425.630	18.659.800	11.740.000	70.673.832	75.227.624