


PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA
OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010. do 2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2013.g.

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKO VIJEĆA

Broj predmeta: 01-05-02203-2013
Broj akta: 01EH-001
Gračanica, 26. 06. 2013. godine

Na osnovu člana 16. i člana 108. Statuta Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 4/09) i člana 90. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gračanica ("Službeni glasnik Općine Gračanica", broj: 1/06), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj 26. 06. 2013. godine, d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

I

Prihvata se Program kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010.-2014. godina - Ažuriranje u 2013. godini.

II

Zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u «Službenom glasniku Općine Gračanica».

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
mr.sci. Edin Ibrišević

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2013.g.

r.b.	Sadržaj	strana
1	Aktivnosti za ažuriranju PKI	3-4
2	Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za 2012.godinu	5-27
3	Ažuriranje i pristigli prijedlozi za investiranje	28-34
4	Plan za 2013.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2013, usaglašeno sa usvojenim Budžetom za 2013.godinu	35-56
5	Plan za 2014.g. u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2013	57-86
6	Prenos u 2015.g. projekata u Programu kapitalnih investicija: ažuriranje u 2013	87-118
7	Rekapitulacija	119-120

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

AŽURIRANJE u 2013.g.

UVOD

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010.-2014.godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2010.godine.

Po završetku planiranih aktivnosti za izradu Programa Kapitalnih investicija, Općinsko vijeće Gračanica je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine za period 2010–2014.godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u čijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.

Implementacija Programa Kapitalnih investicija je počela odmah u 2010.godini, trajala cijelu 2011.godinu i 2012.godinu, a nastavlja se u 2013.godini, 2014.godini i svi projekti koji nisu realizovani u periodu 2010-2014.godini se prenose u 2015.godinu i bit će uvršteni u novi Program kapitalnih investicija općine Gračanica za naredni period.

Do sada urađeno, razmatrano i usvojeno:

- **Izvještaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine Gračanica **u 2010**. Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2011.** godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-01332-2011 od 28.04.2011. godine
- **Izvještaj o realizaciji projekata** programa kapitalnih investicija Općine gračanica **u 2011**. Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine
- **Izvršeno ažuriranje u 2012**. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-03684-2012 od 30.08.2012. godine

AŽURIRANJE u 2013.g.

Prema Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godine predviđene su aktinosti da se svake godine vrši ažuriranje Programa tako da općinski načelnik raspiše javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloge za investiranje, koordinacioni tim izvrši ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za narednu svaku godinu, sačini izvještaj o ažuriranju PKI za prošlu godinu.

Ažuriranje u 2013.godini je izvršeno tako:

- da su svi planirani projekti za realizaciju koji su realizovani u 2012.godini izdvojeni te imamo listu realizovanih projekta u 2012.godini a nerealizovane projekte iz 2012.godine uvrštene za realizaciju za naredne godine.

- što je objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje za 2013.godinu, koji je bio otvoren od **06.12.2012.god. do 20.12.2012**.god.do 12,00 sati. Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje u 2013.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno 4 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da nema prijedloga koji se ponavljaju i da je pristiglo ukupno **4** prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje u 2013.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2012.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2013.godinu
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.
- izvršen prenos u 2015.godinu za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.

Budžet za 2013. godinu je usvojen, te su svi planirani projekti za 2013. godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovati prema Budžetu za 2013.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.
Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

Koordinacioni tim
za izradu Programa
kapitalnih investicija
Općine Gračanica

I Z V J E Š T A J
o realizaciji Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica u 2012.godinu

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014.godina su planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije.

Od planiranih projekata za realizaciju u 2012. godini, pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI su završeni, neki su planirani i završeni u ovoj godini a neki su započeti pa će se njihova realizacija nastaviti i u narednom periodu.

Tako da od planiranih vrijednosti projekata (cijene projekata) od 14.169.453,00 KM samo u 2012.godini realizovano je 46,02% ukupne vrijednosti projekata što iznosi 6.521.050,00 KM.

Od ukupno realizovanih sredstava u 2012.godini realizovani su: projekti u Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 509.014 KM, projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 149.000 KM, projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 899.267 KM, projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) ukupna vrijednost 4.007.487 KM, projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost 390.670 KM i projekti u Grupi VI (klizišta, izletišta, deponije i regulacije) ukupna vrijednost 565.612 KM.

Imajući u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2012.godinu, planirana sredstva iz drugih izvora, ekonomsku krizu i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati relativno uspješnom.

AŽURIRANJE u 2013.g. -REALIZACIJA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2012. GODINU

GRUPA I SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /I /1	Sajam 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	50.000	0	300.000	0	0	0	0	0	211	0
2	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana na poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edukacije iz primjene obnovljivih izvora	21.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	171	20.000
3	2012 A /I /2	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	13.000	0	13.000	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	150	0
5	2012 A /I /6	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0

6	2010 /I /4	Rekonstrukcija i restauracija stare džamije Soko u Sokolu (manje za 20.000 KM)	185.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0
7	2010 /I /7	Rekonstrukcja rukometnog igrališta u MZ Gračanica	65.000	15.000	7.440	7.440	0	0	0	0	0	0	0	76	42.560
8	2012 /I /6	Izgradnja mini poligona malih sportova u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	20.000	0			0	0	0	0	0	0	0	55	10.223
		dovršetak poligona Mehmedovići u MZ Džakule		0	9.777	9.777	0	0	0	0	0	0	0		0
9	2012 / I /11	Izgradnja poligona u MZ Buk	53.000	15.000	32.753	32.753	0	0	0	0	0		0	44	5.247
10	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	40	15.000
11	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Doborovci	40.000	8.500	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	39	26.500
12	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	35	20.000
13	2011 /II /20	Projekat podrška rada NVO	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0

14	2012 /I /15	Otkup zemljišta i izgradnja igrališta za mali nogomet u naselju u MZ Malešići	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0
15	2012 /I /15	Sanacija igrališta u MZ Malešići	65.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	35	55.000
16	2012 /I /23	Projekat Nabavka školskog namješt aja za školu u MZ Pribava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
	2012 /I /22	Projekat Uvođenje grijanja u objektu škole u MZ Pribava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
17	2012/I	izgradnja spomen obilježje u MZ Miričini	10.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	4.000		0
18	2012/I	spomen obilježje u MZ Gračanici "MENSUR I HAVA"	10.000	0	4.044	4.044	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		952.000	218.500	509.014	196.014	0	308.000	0	0	0	5.000	4.000	1.177	194.530

napomena: realizacija projekta nabavka namještaja i grijanje u objektu škole završeno u sklopu projekta dovršetak škole u MZ Pribava

GRUPA II **TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE** Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	1.800.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	203	3.688.000
2	2012 /A /II /3	Deminiranje područja općí-ne-lokacija Lendići-Dubrave	162.000	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	117.000	95	0
3	2012 /A /II /12	Obnavljanje oštećenih oznaka za Trajno obilježavanje rizičnih površina od mina (od Sijedog krša do Prijekog Brda)	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO KM		5.682.000	1.800.000	149.000	32.000	0	0	0	0	0	0	117.000	298	3.688.000

GRUPA III **VODOVOD, KANALIZACIJA** Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /III /1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih buna ra i uvođenje novh količina vode u sistem	1.800.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	1.503.504
		Istražna bušotina u MZ Malešići	0	0	63.500	0	63.500	0	0	0	0	0	0		0
		projekat vodovodne mreže u MZ Babići	0	0	20.996	0	20.996	0	0	0	0	0	0		0
2	2010 /III /4	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Lipa u MZ Gračanica	210.000	160.000	36.974	0	36.974	0	0	0	0	0	0	103	0
3	2010 /III /5	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u naselju Čiriš u MZ Gračanica	100.000	10.000	90.000	40.000	0	50.000	0	0	0	0	0	101	0
4	2010 /III/6	Rekonstrukcija azbest-cementnog cjevovoda i rekonstrukcija priključaka u ul.M. Šemsekadića u MZ Gračanica	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	100	0

5	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje MZ Donja Orahovica	1.100.000	20.000	67.049	0	47.049	0	0	0	0	20.000	0	99	1.140.000
6	2014 /III /4	Izgradnja kanalizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	0	16.785	16.785	0	0	0	0	0	0	0	97	2.253.215
7	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	0	6.117	6.117	0	0	0	0	0	0	0	91	83.883
8	2011 /III /16	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	150.000	0	38.654	38.654	0	0	0	0	0	0	0	86	111.346
9	2010 /III/11	Bušotina pitke vode za građane MZ Babići	150.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	82	130.000
10	2011 /III /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	46.900	4.855	1.055	0	2.200	0	0	0	1.600	0	80	33.245
11	2010 /III /13	II Faza Rekonstrukcije vodovodne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ Buk	65.000	18.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	78	27.000
12	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	153.224
		izgradnja dijela kanalizacione mreže u MZ Džakule			26.776	11.576	0	11.800	0	0	0	3.400	0		

13	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog siste ma u MZ Vranovići	400.000	86.000	103.233	5.911	70.000	14.000	0	0	0	13.322	0	77	210.768
14	2011 /III /27	Izgradnja eksploatacionog bunara i izvod vode u bazen Golaći u MZ Malešići	40.000	30.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	77	0
15	2010 /III /16	Rekonstrukcija i dogra dnja vodo voda «Alići i Džafići» u MZ Doborovci	36.000	26.000	14.363	14.363	0	0	0	0	0	0	0	76	0
		vodovod Centar u MZ Doborovci			16.270	770	0	10.500	0	0	0	5.000	0		0
16	2010 /III /17	Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u naselju Lipa u MZ Gračanica (manje za 7462 KM)	100.000	0	92.538	0	92.538	0	0	0	0	0	0	68	0
17	2010 /III /18	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja	200.000	70.000	100.144	16.144	70.000	9.000	0	0	0	5.000	0	60	29.856
18	2011 /III /32	Rekonstrukcija postojeće vodovo dne mreže i obezbje đenje novih količina pitke vode u MZ Piskavica	20.000	0	7.000	5.600	0	0	0	0	0	1.400	0	58	13.000

19	2011 /III /33	Vodosnabdijevanje -rekonstr ukcija glavne mreže i pob oljšanje kapaciteta u MZ Trnovci	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	53	15.000
20	2011 /III /35	Vodosnabdijevanje -bušenje dubinskih bunara u MZ Miričina	70.000	15.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	52	33.000
21	2010 /III /19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	18.000	5.966	5.966	0	0	0	0	0	0	0	51	336.034
22	2012 /III /35	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	15.000	26.047	26.047	0	0	0	0	0	0	0	41	48.953
23	2013/A / III	vodovod Džinići u MZ Prijeko Brdo	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		0
24	2013/A / III	priključak za vodosnabdijevanje MZ Buk -sa općine Gradačac	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		7.621.000	654.900	899.267	295.988	401.057	147.500	0	0	0	54.722	0	1.754	6.112.028

GRUPA IV **PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI**

Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /IV /1	Završetak PKSC Bazen	2.000.000	0	958.836	0	600.000	0	358.836	0	0	0	0	170	1.041.164
2	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Gračanica	400.000	161.950	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	127	138.050
3	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Sprečko Polje u MZ Gračanica (sad ul.Stara pruga)	185.000	118.252	66.748	66.748	0	0	0	0	0	0	0	126	0
4	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine-opremanje sprata	300.000	60.000	135.154	135.154	0	0	0	0	0	0	0	125	104.846
5	2010 /IV /7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver)	400.000	10.000	300.000	0	269.272	0	0	0		0	30.728	120	90.000
		nadzor za most			9.945	0	9.945	0	0	0	0	0	0		0
6	2010 /IV /8	Rekonstrukcija ul. Gračanički Skver u MZ Gračanica	54.000	10.000	10.533	10.533	0	0	0	0	0	0	0	119	33.467
7	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	0	35.020	35.020	0	0	0	0	0	0	0	116	264.980

8	2011 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Branilaca Kule Grada u MZ Gračanica	253.000	0	212.739	14.276	48.463	150.000	0	0	0	0	0	98	40.261
9	2012 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Bosanskih Kraljeva u Gračanica (povećana vrijednost zbog parkinga) 143000	190.000	0	190.075	190.075	0	0	0	0	0	0	0	97	0
10	2011 /IV /17	Rekonstrukcija ul. Lipa u MZ Gračanica	295.259	0	295.259	17.733	277.526	0	0	0	0	0	0	93	0
11	2012 /IV /18	Rekonstrukcija ul. M. M. Bašeskije u MZ Gračanica	135.000	0	38.614	38.614	0	0	0	0	0	0	0	89	96.386
12	2012 /A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	100.000	17.000	50.129	50.129	0	0	0	0	0	0	0	83	32.871
13	2010 /IV /13	Proširenje objekta porodične medicine u naselju Polje u MZ St. Polje	50.000	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	73	0
14	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	0	75.100	75.100	0	0	0	0	0	0	0	72	34.900
15	2012 /IV /27	Rekonstrukcija puta Brezje u MZ Malešići	162.000	67.800	27.972	27.972	0	0	0	0	0	0	0	71	59.300

16	2011 /IV /30	Rekonstrukcija ul. Malezijska u MZ Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
17	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	67	29.000
18	2013 /IV /22	Rekonstrukcija ul. Riječka u MZ Gračanica (tu je i ul.Mehmeda Spahe od vatrogasnog prema zgradama)	138.000	0	62.846	62.846	0	0	0	0	0	0	0	67	75.154
19	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Doborovci-Panđurište	330.000	53.000	46.846	43.056	0	0	0	0	0	3.790	0	66	230.154
20	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asvaltira nje u MZ Malešići	156.000	0	13.468	13.468	0	0	0	0	0	0	0	65	142.532
21	2010 /IV /19	Dovršetak područ ne 4-razredne škole u MZ Pribava	77.000	0	55.767	40.540	0	6.000	0	0	0	6.000	3.227	65	0
22	2012 /IV /39	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ D. Orahovica	110.000	0	21.526	21.526	0	0	0	0	0	0	0	61	88.474
23	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	0	30.781	30.781	0	0	0	0	0	0	0	60	169.219
24	2012 /IV /49	Rekonstrukcija puta u naselju Mustafići u MZ St. Polje	21.000	0	7.312	312	0	0	0	0	0	7.000	0	58	13.688

25	2010 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Kamenita voda u MZ Gračanica	33.000	0	33.000	25.000	0	0	0	0	0	8.000	0	58	0
26	2013 /IV /34	Asfaltiranje dioni ce puta Fazlije-Borici (750 m) u MZ Babići	70.000	0	53.118	47.118	0	0	0	0	0	6.000	0	58	16.882
27	2013 /IV /37	Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ Stjepan Polje	94.500	0	15.210	15.210	0	0	0	0	0	0	0	57	79.290
28	2014 /IV /35	Rekonstrukcija dijela put. pravca (dionica od raskrsni ce kod Pilane do spoja izbjegličkog naselja) u MZ Lendići	214.000	0	89.312	0	0	89.312	0	0	0	0	0	55	124.688
29	2014 /IV /25	Rekonstrukcija dijela ul. Gornji Javor u MZ Gračanica	136.000	0	21.008	21.008	0	0	0	0	0	0	0	57	114.992
30	2010 /IV /28	Izgradnja potpor nog zida u ul. Drijenča u MZ Gračanica	50.000	20.000	4.388	4.388	0	0	0	0	0	0	0	55	25.612
31	2012 /IV /61	Rekonstrukcija dijela ul.Javor u MZ Gračananica	26.000	0	25.924	25.924	0	0	0	0	0	0	0	54	0
32	2013 /IV /41	Rekonstrukcija putnog pravca Avdići-Hamzići u MZ St.Polje	21.000	0	7.312	7.312	0	0	0	0	0	0	0	54	13.688

33	2011 /IV /39	Asvaltiranje dionice lokalnog puta D. Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	52	310.000
34	2013 /IV /46	Rekonstrukcija dijela ul. Gračaničkih Gazija-Sokak (Šuša-Gopo) u MZ Gračanica	18.441	0	18.441	18.441	0	0	0	0	0	0	0	51	0
35	2011 /IV /41	Nabavka školskog namještaja za novu zgradu OŠ u MZ Doborovci	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	63.975
		završena termofasada			36.025	36.025	0	0	0	0	0	0	0		
36	2013/A / IV	sanacija puta Delići-Kovači u MZ Lukavica	0	0	24.447	24.447	0	0	0	0	0	0	0		0
37	2013/A / IV	sanacija puta Delići-Otava u MZ Lukavica	0	0	33.093	33.093	0	0	0	0	0	0	0		0
38	2011 /IV /43	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Ključ u MZ Škahovica	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	2.709
		asfaltiranje puta Veseli brijeg u MZ Škahovica	0		22.291	17.291	0	0	0	0	0	5.000	0		0
39	2013 /IV /50	Asfaltiranje puta Džanani-Serhatlije u MZ Gornji Doborovci	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	57.867

		asfaltiranje dijela puta	0	0	62.133	62.133	0	0	0	0	0	0	0		
40	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešići	99.419	8.000	39.955	39.955	0	0	0	0	0	0	0	47	51.464
41	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	5.000	117	117	0	0	0	0	0	0	0	46	39.883
42	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	5.000	5.448	5.448	0	0	0	0	0	0	0	43	95.000
43	2011 /IV /54	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	29.998	29.425	29.425	0	0	0	0	0	0	0	43	20.577
44	2011 /IV /56	Asvaltiranje puta Mujka novac-Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	0	14.044	14.044	0	0	0	0	0	0	0	39	129.956
45	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	13.700	4.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	38	17.300
46	2014 /IV /53	Sanacija putnog pravca Škola-Džinići-Cikote-Serhatlije u MZ Prijeko Brdo	300.000	0	62.133	62.133	0	0	0	0	0	0	0	37	237.867
47	2012 /IV /92	Asvaltiranje puta Ahmetaši-Džemina kuća (150 m) u MZ Donja Lohinja	18.000	0	14.042	14.042	0	0	0	0	0	0	0	36	3.958
48	2012 /IV /91	Sanacija puta u Miričina Polje (prem a Željez. stanici) u MZ Miričina	40.000	0	15.100	15.100	0	0	0	0	0	0	0	36	24.900
49	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	10.000	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	36	84.000

50	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	0	9.917	9.917	0	0	0	0	0	0	0	35	298.083
51	2013/A / IV	sanacija ul Braće Fazlić (prema kam enolomu)	300.000	0	278.785	48.000	230.785	0	0	0	0	0	0		21.215
52	2013/A / IV	Sanacija putnih pravaca u MZ Gornja Orahovica	0	0	48.159	39.159	0	0	0	0	0	9.000	0		0
		sanacija putnog pravca Dobrnjići u MZ G.Orahovica	15.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		sanacija putnog pravca Brezik-Srebrenik u MZ Gornja Orahovica	8.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		sanacija putnog pravca Birkovac-Zahirovići u MZ Gornja Orahovica	12.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		sanacija putnog pravca D. Orahovica -Brezik u MZ Gornja Orahovica	15.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		sanacija putnog pravca Gazibegovići u MZ G. Orahovica	11.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
53	2013/A / IV	Sanacija putnih pravaca u MZ Donja Orahovica	0	0	32.128	10.602	0	0	0	0	0	21.526	0		21.526

		sanacija putnog pravca oko Doma i džamije u MZ Donja Orahovica	27.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		sanacija putnog pravca u naselju Guvna II u MZ Donja Orahovica	4.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
54	2013/A / IV	izgradnja trotuara u Centru u MZ Lukavica	10.000	0	10.438	10.438	0	0	0	0	0	0	0		0
55	2013/A / IV	sanacija putnog pravca Hodžići u MZ G.Doborovci	17.351	0	3.571	3.571	0	0	0	0	0	0	0		13.780
56	2013/A / IV	sanacija putnog pravca Beledije u MZ Miričina	59.082	0	30.927	28.155	0	0	0	0	0	2.772	0		0
57	2013/A / IV	putevi u MZ Piskavica -sanacija puta Brkići	35.000	0	34.298	29.298	0	0	0	0	0	5.000	0		0
58	2013/A / IV	izgradnja mostova u MZ Piskavica	10.000	0	9.000	8.000	0	0	0	0	0	1.000	0		0
59	2013/A / IV	kupovina zemljišta za izgradnju Doma kulture u MZ Trnovci	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		0
60	2013/A / IV	rekonstrukcija mosta Polje u MZ Stjepan Polje	20.000	0	19.118	19.118	0	0	0	0	0	0	0		0
61	2013/A / IV	rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Stjepan Polje	30.124	0	30.124	27.304	0	0	0	0	0	2.820	0		0

62	2013/A / IV	sanacija vjerskih objekata na području općine	20.000	0	12.386	12.386	0	0	0	0	0	0	0		7.614
	UKUPNO KM		9.197.673	609.700	4.007.487	1.753.485	1.435.991	245.312	358.836	100.000	0	79.908	33.955	3.287	4.561.272

GRUPA V **OPREMA, DOKUMENTACIJA**

Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012 /A /V /1	GIS SDMS4 paket	60.000	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	202	25.000
2	2012 /A /V /4	Poboljšanje rasvjete	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	158	10.000
3	2012 /A /V /5	Projekat iz oblasti energetske efikasnosti i to: Edukacije iz energetske efikasnosti i Primjera dobre prakse energetske efikasnosti	10.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	155	0
4	2012 /A /V /6	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JUZ Dom zdravlja Gračanica	500.000	0	166.699	0	0	166.699	0	0	0	0	0	151	333.301

5	2012 /A /V /8	Opremanje struktura CZ –moderniza cija srevisa za punje nje protiv pož arnih aparata	20.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	130	5.000
6	2012 /A /V /9	Opremanje struktura CZ – nabavka kompleta opreme za službu Zaštite od požara	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	129	0
7	2012 A/ V /13	Nabavka informatičke opreme-općina	25.000	10.000	13.211	13.211	0	0	0	0	0	0	0	117	1.789
8	2012 /A / V /15	Nabavke softvera za potrebe općin skih službi i to: Nabavka softve ra za vođenje mate rijalnog knjigovo dstva, Nabavka softvera za trezo rsko poslovanje, Nabavka softvera za rad blagajne, Nabavka softvera za praćenje realiz acije projekata	26.208	0	19.241	19.241	0	0	0	0	0	0	0	112	6.966
9	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	59.363	14.504	14.504	0	0	0	0	0	0	0	108	26.133
10	2012 /A / V /19	Opremanje struktura CZ –lična i kolekti vna zaštitna oprema	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0
11	2012 A / V /20	Instaliranje alarmnog sistema i video nadzora	19.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0	91	0

12	2012 /A / V /21	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Općini Gračanica	40.000	20.000	1.989	1.989	0	0	0	0	0	0	0	87	18.011
13	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko,Dobo rovci, Džakule, St. Polje, Malešići, Lukavi ca, D.Orah-ovica, G.Oraho-vica, Miričina	100.000	4.000	7.966	7.966	0	0	0	0	0	0	0	66	88.034
14	2012 A /V /29	Nabavka aparata za utvrđivanje redoslijeda pristupa stranaka šalterima	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	61	0
15	2012 A / V /30	Nabavka aparata za kontrolu ulaska i izlaska uposlenika	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	59	5000
16	2012/V	Nabavka oprema za katastar	20.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		15.000
17	2012/V	Projekat digitalizacije u katastru	25.000	0	2.209	2.209	0	0	0	0	0	0	0		22.791
18	2012/V	Nabavka motornag vozila za općinu	37.000	0	16.951	16.951	0	0	0	0	0	0	0		0
19	2012/V	Nabavka vozilo za PS Gračanica	14.000	0	13.900	13.900	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		1.066.208	103.363	390.670	223.971	0	166.699	0	0	0	0	0	1.720	557.025

GRUPA VI KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

Završeni projekti

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2012.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2011 /VI /1	Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini Gračanica	2.000.000	0	127.000	0	0	0	0	127.000	0	0	0	149	1.873.000
2	2012 /A /VI /1	Primarna selekcija ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada na općini Gračanica (II faza Projek.)	39.500	10.000	29.500	29.500	0	0	0	0	0	0	0	146	0
3	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	347.000	187.916	0	0	0	187.916	0	0	0	0	100	2.083.084
4	2012 /A /VI /6	Sanacija klizišta u MZ G. Orahovica-zaseok Mehići	120.000	0	34.993	34.993	0	0	0	0	0	0	0	63	85.007
5	2012 /A /VI /7	Sanacija klizišta u MZ Gračanica-Seljanuša	40.000	0	8.070	8.070	0	0	0	0	0	0	0	59	31.930
6	2012 /A /VI /8	Sanacija klizišta u MZ Lukavica-Ograđenica-Prnjavor	45.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	58	25.000

7	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafnićkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafnićke džamije) u MZ Gračanica	71.000	0	5.807	5.807	0	0	0	0	0	0	0	58	65.193
8	2012 A /VI /9	Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje-Ibrahimovići	50.000	0	34.024	34.024	0	0	0	0	0	0	0	54	15.976
9	2012 /A /VI /10	Sanacija klizišta u MZ Malešići-Kalesije	60.000	0	27.616	27.616	0	0	0	0	0	0	0	49	32.384
10	2013/A / VI	Sanacija klizišta u MZ Donja Lohinja	3.851	0	3.851	3.851	0	0	0	0	0	0	0		0
11	2013/A / VI	Sanacija klizišta u MZ Škahovica	2.654	0	2.654	2.654	0	0	0	0	0	0	0		0
12	2013/A / VI	Sanacija klizišta u naselju Dedići u MZ Stjepan Polje	42.389	0	42.389	42.389	0	0	0	0	0	0	0		0
13	2013/A / VI	Sanacija klizišta u naselju Devedžije u MZ Lukavica	7.210	0	7.210	7.210	0	0	0	0	0	0	0		0
14		klizište u MZ Lukavica na putu iz 2011	16.191	0	16.119	16.119	0	0	0	0	0	0	0		0
15	2013/A / VI	unapređenje poljoprivrednog zemljišta	43.951	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0		38.251
16	2013/A / VI	Sanacija klizišta Makovci u MZ Donja Orahovica	12.763		12.763	12.763	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		5.172.509	357.000	565.612	250.696	0	0	187.916	127.000	0	0	0	736	4.249.825

REKAPITULACIJA REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U 2012.GOD.
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period 2010.god-2014.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	2012.god										prenos u 2013.god
	planirano	ostvareno u %	Izvori finasiranja								Ostaje za realizaciju u narednom periodu
grupa ↓	realizovano		Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	građani	donacije	
GRUPA I											
sport, kultura, potrebe manjina	509.014		196.014	0	308.000	0	0	0	5.000	4.000	194.530
GRUPA II											
toplifikacija, deminiranje	149.000		32.000	0	0	0	0	0	0	117.000	3.688.000
GRUPA III											
vodovod, kanalizacija	899.267		293.988	401.057	147.500	0	0	0	54.722	0	6.112.028
GRUPA IV											
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti	4.007.487		1.753.485	1.435.991	245.312	358.836	100.000	0	79.908	33.955	4.561.272
GRUPA V											
oprema, dokumentacija	390.670		223.971	0	166.699	0	0	0	0	0	557.025
GRUPA VI											
klizišta, izletišta, deponije, regulacija	565.612		250.696	0	0	187.916	127.000	0	0	0	4.249.825
ukupno											
	6.521.050		2.748.154	1.837.048	867.511	546.752	227.000	0	139.630	154.955	19.357.419

AŽURIRANJE u 2013.g.

PROGRAM KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA
ZA PERIOD OD 2010.-2014.GODINE

Aktivnosti koje su prethodile Ažuriranju u 2013.g. PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period od 2010. do 2014.godine su:

- Općinsko vijeće Gračanica je u skladu sa Memorandumom o razumijevanju, potpisanom između Općine Gračanica i Projekta Upravne Odgovornosti u BiH (GAP) je donijelo, dana 27.05.2009.godine, Odluku o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija općine Gračanica (br. 01-28-1992/09).

- Po provođenju procedure za izradu Programa kapitalnih investicija Općinsko vijeće je donijelo Odluku o usvajanju Programa kapitalnih investicija Općine za period 2010 – 2014. Godine broj 01-28-01620-2010 od 31. 03. 2010. godine u čijem se sastavu nalazi i Program kapitalnih investicija.

- Prema Programu kapitalnih investicija svake godine će se vršiti ažuriranje Programa tako da će općinski načelnik raspisati javni poziv za ažuriranje i dostavljanje prijedloge za investiranje, koordinacioni tim će izvršiti ocjenu i bodovanje pristiglih prijedloga, služba će izvršiti ažuriranje Programa kapitalnih investicija za svaku godinu

- Urađen Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih investicija Općine gračanica u 2010. Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-01340-2011 od 28.04.2011. godine

- Izvršeno ažuriranje u 2011. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-01332-2011 od 28.04.2011. godine

- Urađen Izvještaj o realizaciji programa kapitalnih investicija Općine gračanica u 2011. Godini koje je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02449-2012 od 28.06.2012. godine

- Izvršeno ažuriranje u 2012. godini Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2010-2014. godine koje je Općinsko vijeće Gračanica usvojilo Zaključkom broj 01-05-03682-2012 od 30.08.2012. godine

Po ranije donešenim odlukama Program kapitalnih investicija za 2010-2014.godine će se svake godine ažurirati te su preduzete aktivnosti tako da je:

- objavljen Javni poziv za dostavljanje Prijedloga za investiranje-ažuriranje u 2012. godinu, koji je bio otvoren od **06.12.2012.god. do 20.12.2012**.god.do 12,00 sati.

- Sekretar tima je sačinio spisak pristiglih prijedloga za investiranje i konstatovano je da je za ažuriranje u 2013.g. Programa kapitalnih investicija pristiglo ukupno 7 prijedloga za investiranje, od kojih je u daljem radu konstatovano da nema prijedloga koji se

ponavljaju i da je pristiglo ukupno **4** prijedloga za ažuriranje plana koji su uvršteni u projekte za realizaciju.

Ažuriranje u 2013.g. se odnosi na svaku godinu u Programu tako da je izvršeno:

- ažuriranje za realizovane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2012.g.
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2013.g.usaglašene sa usvojenim Budžetom za 2013.godinu
- ažuriranje za planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2014.g.
- izvršen prenos u 2015.godinu za nerealizovane a planirane projekte iz Plana realizacije kapitalnih investicija za 2010-2014.godini.

Budžet za 2013. godinu je usvojen te su svi planirani projekti za 2012.godinu izdvojeni iz Programa kapitalnih investicija i biti će realizovati prema Budžetu za 2012.godinu a svi ostali projekti će se realizovati prema projekciji finansiranja Programa kapitalnih investicija.

U Programu kapitalnih investicija 2010-2014.godina, rangirane su kapitalne investicije, odnosno projekti po utvrđenim srednjim vrijednostima (usaglašeni sa projekcijom Budžeta, strategijom razvoja Općine Gračanica, odlukama i drugim aktima Općine Gračanica) za svaku komunalnu djelatnost.

Plan realizacije projekata je utvrđen Programom kapitalnih investicija za period 2010-2014.godina, uz prehodno ispunjenje imovinsko-pravnih, urbanističko-tehničkih, finansijskih i drugih preduslova.

Za ažuriranje PKI općine Gračanica pristiglo:

Ukupno projekata: 7 prijedloga za investiranje sa procijenjenom vrijednosti 541.824 KM

1. Po dostavljenim prijedlozima- 4 prijedloga – procijenjena vrijednost 171.000 KM
2. Po prijedlogu službi i službenoj dužnosti, prijedlozi službi- 3 prijedloga- 377.824 KM

Spisak pristiglih prijedloga za investiranje u PKI

r.b.	projekat	Procijenjena vrijednost	Napomena	
			Prijedlog za realizaciju	Uvršteno u PKI
	Po dostavljenim prijedlozima			
1.	Formiranje integrisanog centra za djecu i roditelje-igraonica- „DJEČIJA KUĆA“ za potrebe JU dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica	30.000	2013.g.-30.000 KM	Grupa I
2.	Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže u naselju Kulovići u MZ Džakule	20.000	2013.g.- 20.000 KM (10.000 KM Budžet, 10.000 KM građani)	Grupa III
3.	Sanacija krova sa zamjenom azbest cementnih salonitnih ploča kao pokrova na zgradama u naselju „ Iza općine“ u MZ Gračanica	21.000	2013.g. 7.000KM 2014.g. 14.000 KM	Grupa IV

	(3 zgrade x cca 7.000 KM)			
4.	Zamjena salonitnih ploča kao pokrova na zgradama u naselju „ Luke“ u MZ Gračanica (4 zgrade x cca 25.000 KM)	100.000	2014.g. 50.000KM 2015.g. 50.000 KM	Grupa IV
		171.000		

r.b.	projekat	Procijenjena vrijednost	Napomena	
			Prijedlog za realizaciju	Uvršteno u PKI
	Po prijedlogu službi i službenoj dužnosti			
1.	REMIDA projekat Pametni energetski lanci i zajednice u mediteranskom području-Općina Gračanica	200.000	2013.g.-25.700KM 2014.g.-107.820KM 2015.g.-64.480KM (IPA 170.000 KM, općina 30.000 KM)	Grupa II
2.	PROGRES projekat-zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije-općina Gračanica	81.824,29	2013.g.- 81.824,29 KM (41.496,45 KM IPA; 39.787,84 KM Budžet)	Grupa II
3.	Socijalna inkluzija mladih u ruralnim područjima-općina Gračanica	96.000	2013.g.- 96.000 KM (80.000 KM IPA; 16.000 KM Budžet)	Grupa I
		377.824		

SPISAK
SVIH PRIJEDLOGA ZA INVESTIRANJE PO IZVRŠENOM BODOVANJU ZA AŽURIRANJE U 2013 GODINI PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2010-2014 GODINA

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže u naselju Kulovići u MZ Džakule	80	20.000
2	Sanacija krova sa zamjenom azbest-cementnih salonitnih ploča kao pokrova na zgradama kolektivnog stanovanja u naselju „ Iza općine“ u MZ Gračanica (2 zgrade x cca 7.000 KM)	50	21.000
3	Zamjena salonitnih ploča kao pokrova na zgradama kolektivnog stanovanja u naselju „ Luke“ u MZ Gračanica (4 zgrade x cca 25.000 KM)	50	100.000
4	Formiranje integrisanog centra za djecu i roditelje-igraonica-„DJEČIJA KUĆA“ za potrebe JU dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica	35	30.000
5	REMIDA projekat Pametni energetski lanci i zajednice u mediteranskom području-Općina Gračanica		200.000
6	PROGRES projekat-zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije-općina Gračanica		81.824
7	Socijalna inkluzija mladih u ruralnim područjima-općina Gračanica		96.000
	TOTAL	215	548.824

Dostavljeni prijedlozi projekata za investiranje su razvrstani po utvrđenim grupama kako slijedi

GRUPA I – SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Formiranje integrisanog centra za djecu i roditelje-igraonica-„DJEČIJA KUĆA“ za potrebe JU dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica	35	30.000
2	Socijalna inkluzija mladih u ruralnim područjima-općina Gračanica		96.000
	TOTAL	**35**	**126.000**

GRUPA II – TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	REMIDA projekat Pametni energetski lanci i zajednice u mediteranskom području-Općina Gračanica		200.000
2	PROGRES projekat-zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije-općina Gračanica		81.824
	TOTAL		**281.824**

GRUPA III – VODOVODI, KANALIZACIJA

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže u naselju Kulovići u MZ Džakule	80	20.000
	TOTAL	**80**	**20.000**

GRUPA IV – PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

Br.	Naziv projekta po prioritetima	Broj bodova	Procijenjeni troškovi u KM
1	Sanacija krova sa zamjenom azbest-cementnih salonitnih ploča kao pokrova na zgradama kolektivnog stanovanja u naselju „ Iza općine“ u MZ Gračanica (3 zgrade x cca 7.000 KM)	50	21.000
2	Zamjena salonitnih ploča kao pokrova na zgradama kolektivnog stanovanja u naselju „ Luke“ u MZ Gračanica (4 zgrade x cca 25.000 KM)	50	100.000
	TOTAL	**100**	**121.000**

PROCJENA TROŠKOVA PO INVESTICIONIM GRUPAMA UKLJUČENIM KOD **AŽURIRANJA ZA 2011**. GODINE U IZDANJE PLANA PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA ZA GODINE 2010-2014 (Annex 3)

Br.	Naziv grupe	Ukupan broj bodova za grupu	Ukupan broj bodova za grupu ažuriranje	Ukupan broj bodova za grupu sa ažurira	Ukupni troškovi za grupu (procjena) /KM	Ukupni troškovi za grupu (procjena) /KM ažuriranje	Ukupni troškovi za grupu (procjena) /KM sa ažuriranj	Procentualno učešće grupe u ukupnom broju bodova (4*100/C10)	Procentualno učešće grupe u ukupnim troškovima (4*100/D10)	Konačan procenat (% br.bodova + % proc jena troško va / 2) (5+6)/2	Grupa Prioritet
1	GRUPA I – SPORT, KULTURA,POTREBE ROMA	2.193	35	3.365	2.275.000	126.000	2.398.000	8%	3%	0,06	V
2	GRUPA II – TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE	2.487	0	2.487	7.570.172	281.824	7.851.996	10%	10%	0,10	IV
3	GRUPA III – VODOVOD, KANALIZACIJA	4.697	80	5.094	25.155.000	20.000	25.175.000	18%	34%	0,26	I
4	GRUPA IV – PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI	12.896	100	13.972	24.771.950	121.000	24.892.950	50%	34%	0,42	II
5	GRUPA V – OPREMA, DOKUMENTACIJA	2.228	0	5.640	2.067.000	0	2.067.000	9%	3%	0,06	VI
6	GRUPA VI – KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJA, REGULACIJA	1.549	0	2.319	12.096.530	0	12.096.530	6%	16%	0,11	III
UKUPNO:		26.050	215	32.877	73.935.652	548.824	74.481.476	100%	100%	100%	

PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2013. GODINU
AŽURIRANJE u 2013.g.

AŽURIRANJE u 2013.g. -PLAN REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2013. GODINU

GRUPA I SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012 /I /1	Sajam 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	30.000	0	260.000	30.000	15.000	0	5.000	10.000	211	0
2	2012 A /I /1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljopri-vrednih proizvođača u oblasti prerade, pako vanja i čuvanja plasm ana poljoprivrednih proizvoda, Edukacije poljoprivrednih proi zvođača u oblasti prerade, pa kovanja i čuvanja plasmana šumskih plodova, Edukacije poljopri vrednih proizvođača u obla sti prerade, pakova nja i čuvanja pla smana ljekovitog bilja, Edukacije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljoprivrede, Edu kacije iz primjene obnovljivih izvora	21.000	1.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	171	17.000
3	2012 A /I /2	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	13.000	0	13.000	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0	150	0

4	2012 A /I /4	Obuka mladih osoba na temu savremenih uslova rada	31.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	104	16.000
5	2012 A /I /6	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	20.000	0	20.000	10.000	0	0	5.000	5000	0	0	0	94	0
6	2012 A /I /8	Informisanje i obuka mladih osoba o načini ma pokretanja vlastitog biznisa	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	84	0
7	2012 A /I /10	Podrška rada NVO	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	80	0
8	2012 /I /3	Sanacija kulturno-histotijskih spomenika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0
		sanacija spomenika Pravoslavna crkva, džamije Lipa i džamije u Lukavici	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0		0
9	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske galerije, male sale za semi nare i pratećih objekata (stolarija i krov)	130.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	77	80.000
10		BKC-bežićni internet u gradu	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0		0

11	2010 /I /7	Rekonstrukcja rukometn og igrališta u MZ Gračanica	65.000	22.440	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	76	37.560
12	2012 / I /11	Izgradnja poligona u MZ Buk	53.000	47.753	5.247	5.247	0	0	0	0	0		0	44	0
13	2013 /I /3	Uređenje sportskog poligona u naselju Vuknić-Hajdarovac u MZ Gračanica	30.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	40	20.000
14	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	40	10.000
15	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Doborovci	40.000	13.500	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	39	16.500
16	2011 /II /5	Projekat Ugradnja stolarije u JU „Naša djeca“ Gračanica	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0
		utopljavanje objekta dječijeg obdaništa	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0		0
17	2012 /I /15	Sanacija igrališta u MZ Malešići	65.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	50.000
18	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	20.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	15.000
19	2010 /I /15	Zdravstvena zaštita za udruženje roma	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	33	0

20	2013 /A /I	Izgradnja spomen obilježja u MZ Miričina	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000
21	2013 /A /I	Izgradnja spomen obilježja u MZ Škahovici	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		0
22	2013 /A /I	Izgradnja spomen obilježja u MZ Donja Orahovica	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		0
23	2013 /A /I	Izgradnja spomen obilježja u MZ Gornji Doborovci	10.000	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000		0
24	2013 /A /I	sanacija krova ambulante u MZ Gornja Orahovica	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		0
25	2013 /A /I	REMIDA projekat- pametni energetski lanci i zajednice u mediteranskom području	200.000	0	25.700	3.900	0	0	0	0	21.800	0	0		174.300
26	2013 /A /I	PROGRES- projekat- zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije	81.824	0	81.284	39.788	0	0	0	0	41.496	0	0		
27	2013 /A /I	Socijalna inkluzija mladih u ruralnim područjima	96.000	0	96.000	16.000	0	0	0	0	80.000	0	0		0
28	2013 /A /I	MDG-F (dokument kriteriji i mjere socijalne politike u oblasti vodosnab dijevanja)	10.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0		2.000

29	2013 /A /I	Formiranje integrisanog centra za djecu i roditelje-igraonica- „DJEČIJA KUĆA“ za potrebe JU dječije obdanište „Naša djeca“ Gračanica	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		1.494.824	121.693	931.771	306.435	60.000	296.500	85.000	20.000	143.296	5.000	15.000	1.425	443.360

GRUPA II TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	1.812.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	203	2.688.000
2	2012 A /II /1	kandidovani pro jekti koji budu uvrš teni u realizaciju	200.000	0	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	170.000	95	0
	UKUPNO KM		5.700.000	1.812.000	1.200.000	30.000	0	0	0	1.000.000	0	0	170.000	298	2.688.000

KANDIDOVANI PROJEKTI za koje se čeka odobrenje sredstava

1	2010 /II /12	«Vis-Šamunica» površine koje do sada nisu demini rane. Tehničko izviđanje (demininiranje)	300.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	89	150.000
2	2012 /A /II /1	Demininiranje područja opći-ne-lokacija Gračanica-Stražba	17.500	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	17.500	95	0
3	2012 /A /II /2	Demininiranje područja općine-lokacija Babići – Sijedi krš	10.364	0	10.364	0	0	0	0	0	0	0	10.364	95	0
4	2012 /A /II /4	Demininiranje područja općine-lok acija Lendići-Brezici	98.000	0	98.000	0	0	0	0	0	0	0	98.000	95	0
5	2012 /A /II /5	Demininiranje područja općine-lokacija vodovod D. Skipovac-Lukavica	87.000	0	87.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000	94	0
6	2012 /A /II /6	Demininiranje područja opći-ne-lokacija Topalovići-Centar	260.000	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	93	0
7	2012 /A /II /11	Demininiranje područja opć-ine-lokacija Lendići-Čolin potok 3	536.450	0	536.450	0	0	0	0	0	0	0	536.450	90	0
	UKUPNO KM		1.309.314	0	1.159.314	0	0	0	0	0	0	0	1.159.314	651	150.000

GRUPA III **VODOVOD, KANALIZACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /III /1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih buna ra i uvođenje novh količina vode u sistem	1.800.000	214.496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	1.555.504
		Nova bušotina pitke vode za građane MZ Gornja Orahovica	0	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000		0
2	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	372.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	115	318.000
3	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje MZ Donja Orahovica	1.100.000	87.049	80.000	49.551	0	0	0	30.449	0	0	0	99	932.951
4	2014 /III /4	Izgradnja kanalizacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	16.785	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0	97	2.248.215
5	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - idejni projekat vodovoda Škahovica	263.000	4.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	95	209.000

6	2011 /III /16	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	150.000	38.654	45.922	45.922	0	0	0	0	0	0	0	86	65.424
7	2010 /III/11	Bušotina pitke vode za građane MZ Babići	150.000	20.000	79.000	0	79.000	0	0	0	0	0	0	82	51.000
8	2011 /III /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	51.755	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	80	20.245
9	2010 /III/14	Vodosnabdijevanje Delići-Devedžije-Zolje u MZ Lukavica	200.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	78	130.000
10	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	189.232	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	77	165.768
		vodovod Vranovići			45.000	20.000			25.000						
11	2011 /III /27	Izgradnja eksplo atacionog bunara i izvod vode u bazen Golaći u MZ Malešići	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0
		Izgradanja distributivne mreže u MZ Malešići	70.000	0	70.000	10.000	60.000	0	0	0	0	0	0		0
		rekonstrukcija vodovodne mreže za ambulantu i OŠ u MZ Malešići	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		0

12	2010 /III /18	Vodosnabdijevanje u MZ D.Lohinja	200.000	170.144	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	60	24.856
13	2011 /III /32	Rekonstrukcija postojeće vodovo dne mreže i obezbje đenje novih količi na pitke vode u MZ Piskavica	20.000	7.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	58	3.000
14	2010 /III/19	Izgradnja vodovo da sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	23.966	107.858	0	107.858	0	0	0	0	0	0	51	218.176
15	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini	150.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	51	145.000
16	2011 /III /39	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ Doborovci	32.000	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0	0	2.000	46	22.000
17	2010 /III /20	Vodovod Rijeka (rekonstrukc.) u MZ Gornji Doborovci	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	46	10.000
	2013/A/ III/	Rekonstrukcija distributivne vodovodne mreže u naselju Kulovići u MZ Džakule	20.000	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0		0
	UKUPNO KM		7.985.000	1.195.081	670.780	286.473	296.858	0	25.000	30.449	0	15.000	17.000	1.344	6.119.139

GRUPA IV PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM											
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /IV /1	Završetak PKSC Bazen	2.000.000	960.000	1.040.000	0	0	0	0	1.040.000	0	0	0	170	0
2	2012 /A /IV /4	Protivgradna zaštita na području općine Gračanica	247.657	0	247.657	0	0	0	247.657	0	0	0	0	155	0
3	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Gračanica	400.000	261.950	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	127	38.050
4	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine-opremanje sprata	300.000	200.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	125	85.000
5	2010 /IV /7	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Skver)	550.000	360.000	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0	0	120	0
6	2010 /IV /8	Rekonstrukcija ul. Gračanički Skver u MZ Gračanica	54.000	25.000	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0	0	119	0
7	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	255.000
		rekonstrukcija nogometnog igrališta Luke u MZ Gračanica	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		0
8	2010 /IV /11	Obnova stare bosanske kuće u Gračanici	83.000	13.000	70.000	30.000	0	0	0	40.000	0	0	0	99	0

		sanacija spomenika sahat kule u MZ Gračanica	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	99	0
9	2012 A /IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	100.000	67.129	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	83	7.871
10	2011 /IV /21	Rekonstrukcija ul. Gradaščevića u MZ Gračanica	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	77	0
11	2012 /IV /20	Rekonstrukcija i asvaltiranje puta u Golaćima u MZ Malešići	47.000	0	13.004	8.004	0	0	0	0	0	5.000	0	76	37.000
12	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Gračanica	287.000	0	12.424	12.424	0	0	0	0	0	0	0	72	274.576
13	2011 /IV /26	Rekonstrukcija ul. Pekarski prolaz u MZ Gračanica	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	72	0
14	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	75.100	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0	72	17.900
15	2010 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Mejdanić u MZ Gračanica	18.000	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	69	0
16	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	16.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	67	14.000

17	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asvaltiranje u MZ Malešići	156.000	13.468	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	65	132.532
18	2012 /IV /35	Asfaltiranje puta u naselju Stjepan ovac-Klanac u MZ Pribava	80.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	63	60.000
19	2010 /IV /20	Rekonstrukcija ul. Prolaz Kapetanuša u MZ Gračanica	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	62	0
20	2012 /IV /41	Rekonstrukcija ul. Kovačka u MZ Gračanica	21.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0
21	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	30.761	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	60	169.219
22	2010 /IV /24	Rekonstrukcija ul. Malkića Sokak u MZ Gračanica	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
23	2014/IV /22	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od mosta na rijeci Drijenči do spoja sa komunikacijom pilana-izbjegličkog naselja)	139.000	0	116.000	0	0	0	93.000	0	0	0	23.000	59	0
24	2012 /IV /49	Rekonstrukcija puta u naselju Mustafići u MZ Stjepan Polje	21.000	7.312	13.688	13.688	0	0	0	0	0	0	0	58	0

25	2012 /IV /51	Rekonstrukcija ul. Obućarska u MZ Gračani	17.600	0	17.038	17.038	0	0	0	0	0	0	0	57	0
26	2010 /IV /28	Izgradnja potpornog zida u ul.Drijenča u MZ Gračanica	50.000	24.388	25.612	25.612	0	0	0	0	0	0	0	55	0
27	2013 /IV /44	Rekonstrukcija puta u naselju Muratovići u MZ St. Polje	21.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	54	11.000
28	2013/A/ IV	sanacija dijela puta u naselju Delići-Kovači u MZ Lukavica	0	0	21.508	21.508	0	0	0	0	0	0	0		0
29	2011 /IV /47	Dom kulture, sprat koji je izgorio u MZ Malešići (povećana vrijednost na 110.000	110.000	48.000	51.464	51.464	0	0	0	0	0	0	0	47	0
30	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	5.117	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	29.883
31	2012 /IV /73	Put Zolje u MZ Lukavica	40.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	45	0
34	2012 /IV /72	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Begići u MZ Škahovica	25.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	45	5.000
33	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	10.448	7.000	5.000	0	0	0	0	0	2.000	0	43	92.512

34	2011 /IV /54	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	59.423	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	10.577
35	2012 /IV /85	Asfaltiranje puta za Durakoviće u MZ Miričina	75.000	0	30.000	25.000	0	0	0	0	0	5.000	0	38	45.000
36	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	9.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	192.593
		sanacija putnog pravca Ilidža-Pjanići u MZ Soko	0	0	19.639	11.639	0	0	0	0	0	8.000	0		0
		sanacija putnog pravca Kapak-Omerica u MZ Soko	0	0	13.894	10.894	0	0	0	0	0	3.000	0		0
		sanacija putnog pravca Ljuba - Fišići u MZ Soko	0	0	22.576	18.076	0	0	0	0	0	4.500	0		0
		sanacija putnog pravca ratna bolnica-Krš u MZ Soko	0	0	15.147	10.147	0	0	0	0	0	5.000	0		0
		sanacija putnog pravca ratna bolnica-poligon u MZ Soko	0	0	7.095	7.095	0	0	0	0	0	0	0		0
		sanacija putnog pravca Ljuba-Kapak u MZ Soko	0	0	27.142	13.900	0	0	0	0	0	0	13.242		0
37	2011 /IV /63	Izgradnja mosta i sanacija u MZ Trnovci	20.000	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	35	5.000

38	2013/A/IV	sanacija ul Braće Fazlić (prema kam enolomu)	300.000	278.785	21.215	0	21.215	0	0	0	0	0	0		0
39	2013/A/IV	Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Donja Orahovica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		0
40	2013/A/IV	sanacija putnog pravca u naselju Guvna II u MZ Donja Orahovica	21.110	4.845	16.265	16.265	0	0	0	0	0	0	0		0
41	2013/A/IV	Rekonstrukcija puta u naselju Dedići u MZ Donja Orahovica	11.205	0	11.205	11.205	0	0	0	0	0	0	0		0
42	2013/A/IV	Rekonstrukcija Društvenog doma u MZ Stjepan Polje	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0		0
43	2013/A/IV	rekonstrukcija puta u MZ Prijeko Brdo	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		0
44	2013/A/IV	rekonstrukcija puta u MZ Gornji Doborovci	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		0
45	2013/A/IV	sanacija vjerskih objekata na području općine	20.000	12.386	7.614	7.614	0	0	0	0	0	0	0		0
46	2013/A/IV	sanacija dijela puta u naselju Zolje u MZ Lukavica	14.168	0	14.168	14.168	0	0	0	0	0	0	0		0
47	2013/A/IV	sanacija putnog pravca Hodžići u MZ G.Doborovci	17.351	3.571	13.780	8.780	0	0	0	0	0	5.000	0		0

48	2013/A/ IV	sanacija dijela ul.Viteška u MZ Gračanica	12.787	0	12.787	12.787	0	0	0	0	0	0	0		0
49	2013/A/ IV	Sanacija krova sa zamjenom azbest-cementnih saloni tnih ploča kao pok rova na zgradama kol.stanovanja u naselju „ Iza općine“ u MZ Gračanica (3 zgra de x cca 7.000 KM)	21.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0		14.000
	UKUPNO KM		6.655.378	2.521.600	2.627.422	791.808	21.215	0	530.657	1.190.000	0	57.500	36.242	2.747	1.496.713

GRUPA V OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizov ano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacij a	Evropska Unija	Građan i	Donacij e	Bod ovi	ostaje za realizaciju
1	2012 /A /V /1	GIS SDMS4 paket	70.000	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	202	0
2	2012 /A /V /4	Poboljšanje rasvjete	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0
		javna rasvjeta u gradu	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0		0

3	2012 /A /V /5	Projekat iz oblasti energetske efikas nosti i to: Edukacije iz energetske efika snosti i Primjera dobre prakse ener getske efikasnosti	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	155	0
4	2012 /A /V /6	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JUZ Dom zdravlja Gračanica	500.000	166.699	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	151	183.301
5	2011 /V /2	Izrada Urbanističkog plana Gračanica-centar općine	70.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	130	45.000
6	2012 /A /V /8	Opremanje struktu ra CZ –moderniza cija srevisa za punje nje protivpož arnih aparata	20.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	130	0
7	2012 /A /V /10	Opremanje struktu ra CZ – fiksne, mobilne, ručnih radio stanica	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	126	0
8	2012 /A /V /11	Nabavka softvera za rad inspekcija-općina	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	125	0
9	2011 /V /4	Izrada Studije saobraćaja općine	50.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	117	40.000

10	2012 /A / V /15	Nabavke softvera za potrebe općin skih službi i to: Nabavka softve ra za vođenje materi jalnog knjigovo dstva, Nabavka softvera za trezo rsko poslovanje, Nabavka softvera za rad blagajne, Nabavka softvera za praćenje realiza cije projekata, Opremanje struktu ra CZ – informat. opremanje	26.208	19.242	6.966	6.966	0	0	0	0	0	0	0	112	0
11	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	74.363	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	108	5.637
12	2012 /A / V /21	Licenciranja nelicenciranih softvera koji se koriste u Općini Gračanica	40.000	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	87	0
13	2010 /V /5	Uređenje prostori ja mjesnih ureda ili poboljša nje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnj a rampi za invalide (u MZ: Soko,Dobo rovci, Džakule, St. Polje, Malešići, Lukavica, D.Oraho vica, G.Orahovica, Miričina	100.000	11.966	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	66	83.034

		prostorije i mjesni ured u MZ Soko	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0		0
14	2012 A/ V /30	Nabavka aparata za kontrolu ulaska i izlaska uposlenika	10.000	5000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
15		Izrada Regulacionog plan CENTAR u MZ Gračanica	19.348	0	19.348	19.348	0	0	0	0	0	0	0		0
16		Dorada-pretvaranje u GIS opciju Prostornog plana općine	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0		0
17		Nabavka oprema za katastar	20.000	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000
18		Nabavka motornag vozila za općinu	37.000	17.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0		5.000
19		Projekat digitaliza cije u katastru	25.000	2.209	22.791	22.791	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		1.198.556	391.479	441.105	281.105	0	150.000	0	0	0	0	10.000	1.726	366.972

GRUPA VI **KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2013.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	535.000	130.000	30.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100	1.953.000
2	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafnićkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafnićke džamije) u MZ Gračanica	71.000	5.707	5.293	5.293	0	0	0	0	0	0	0	58	60.000
3	2013/A/ VI	integralno upravljanje otpadom	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0		0
4	2013/A/ VI	unapređenje poljoprivrednog zemljišta Grabovac	43.951	5700	38.251	0	0	0	38.251	0	0	0	0		0
5	2013/A/ VI	unapređenje poljoprivrednog zemljišta zadružna polja	144.934	0	144.934	144.934	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		2.977.885	546.407	418.478	180.227	0	0	88.251	150.000	0	0	0	158	2.013.000

REKAPITULACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI U 2013.GOD.
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period 2010.god-2014.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	2013.god										prenos u 2014.god
	planirano	ostvareno u %	Izvori finasiranja								Ostaje za realizaciju u narednom periodu
grupa ↓	realizovano		Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	građani	donacije	
GRUPA I	889.035		266.647	60.000	296.500	85.000	20.000	143.296	5.000	15.000	444.060
sport, kultura, potrebe manjina											
GRUPA II	1.200.000		30.000	0	0	0	1.000.000	0	0	170.000	2.688.000
toplifikacija, deminiranje											
GRUPA III	670.780		286.473	296.858	0	50.000	30.449	0	15.000	17.000	6.119.139
vodovod, kanalizacija											
GRUPA IV	2.627.422		791.808.	21.215	0	530.657	1.190.000	0	57.500	36.242	1.496.713
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti											
GRUPA V	441.105		281.105	0	150.000	0	0	0	0	10.000	366.972
oprema, dokumentacija											
GRUPA VI	418.478		180.227	0	0	88.251	150.000	0	0	0	2.013.000
klizišta, izletišta, deponije, regulacija											
ukupno	6.289.556		1.084.240	378.073	446.500.	728.908	2.390.449	143.296	77.500	248.242	13.127.184

PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2014. GODINU
AŽURIRANJE u 2013.g.

AŽURIRANJE u 2013.g. -PLAN REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2014. GODINU

GRUPA I SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012/I/1	Sajam 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	30.000	0	300.000	15.000	0	0	5.000	10.000	211	0
2	2012A/I/1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljoprivre dnih proizvođača u obla sti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana poljo privrednih proizvoda, Edukacije poljoprivre dnih proizvođača u obla sti prerade, pakovanja i čuvanja plasmana šum skih plodova, Edukacije poljoprivrednih proizvo đača u oblasti prerade, pakova nja i čuvanja plasma na ljekovitog bilja, Edukacije na prim jerima dobre prakse iz oblasti poljopr ivrede, Edukacije iz primjene obnovljiv ih izvora	21.000	4.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	171	14.000
3	2012A/I/2	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	13.000	0	13.000	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	150	0

4	2010 /I /2	Skeniranje i digita lizacija dokumena ta, razvoj elektron ske biblioteke -arhi va općine Gračananica	40.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	120	30.000
5	2012 A /I /4	Obuka mladih osoba na temu savremenih uslova rada	31.000	15.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	104	0
6	2012 A /I /6	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0
7	2010 /I /3	Uređenje prostora kuglane i privođenje dvojne namjene (sklonište-kuglana) BKC	100.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	90	90.000
8	2010 / I /5	Informatizacija biblioteke i obnavljanje knjižnog fonda-BKC	100.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	87	80.000
9	2012 A /I /9	Pokretanje omladinske radio emisije i info letka	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	83	0
10	2012 /I /3	Sanacija kulturno-histotijskih spomenika	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	77	0
11	2012 /I /4	Rekonstrukcija gradske gale rije, male sale za seminare i pratećih objekata (stolarija)	130.000	50.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	77	0

12	2012 /I /5	Presvlačenje stolica,poda, zastora u pozorišnoj Sali BKC	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	77	50.000
13	2010 /I /7	Rekonstrukcja rukometn og igrališta u MZ Gračanica	65.000	27.440	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	76	27.560
14	2010 /I /8	Ozvučenje u pozorišnoj Sali BKC	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	68	0
17	2011 /II /5	Uređenje vanjskog dvorišta – dječije igralište JU Dječije obdanište	20.000	6.800	13.200	13.200	0	0	0	0	0	0	0	50	0
18	2010 /I /24	Zapošljavanje mladog kadra roma općine Gračanica	15.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	43	10.000
19	2013 /I /3	Uređenje sportskog poligona u naselju Vuknić-Hajdarovac u MZ Gračanica	30.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
20	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	40	5.000
21	2010 /I /12	Sportski poligon u MZ Gornji Doborovci	40.000	23.500	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0	0	39	0
23	2010 /I /11	Projekat zbrinja vanje nesposobnih romske populacije	40.000	25.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	35	5.000
24	2012 /I /15	Sanacija igrališta u MZ Malešići	65.000	5.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35	30.000
25	2010 /I /15	Zdravstvena zaštita za udruženje roma	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	33	10.000

27	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogome tnom igralištu u MZ Miričina	40.000	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	31	25.000
28	2013 /A /I	REMIDA projekat-pametni energetski lanci i zajednice u mediteranskom području	200.000	25.000	50.000	10.000	0	0	0	0	40.000	0	0		135.000
29	2013 /A /I	MDG-F (dokument kriteriji i mjere socijalne politike u oblasti vodosnab dijevanja)	10.000	8.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		1.545.000	229.740	818.700	315.700	80.000	308.000	15.000	0	40.000	10.000	10.000	1.831	511.560

GRUPA II TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	2.812.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	203	1.688.000
2	2012 A /II /1	kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju	200.000	0	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	170.000	95	0
	UKUPNO KM		5.700.000	2.812.000	1.200.000	30.000	0	1.000.000	0	0	0	0	170.000	298	1.688.000

KANDIDOVANI PROJEKTI

1	2010 /II /12	«Vis-Šamunica» površine koje do sada nisu deminirane. Tehničko izviđanje (demineriranje)	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	89	0
2	2012 /A /II /7	Demineriranje područja općina-nelokacija Topalovići-farma	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	92	0
3	2012 /A /II /8	Demineriranje područja općina-nelokacija Lendići-Cvare	202.247	0	202.247	0	0	0	0	0	0	0	202.247	92	0
4	2012 /A /II /9	Demineriranje područja općina-nelokacija Lendići-Grabovac	222.941	0	222.941	0	0	0	0	0	0	0	222.941	91	0
5	2012 /A /II /10	Demineriranje područja općina-nelokacija Lendići-Čolin potok 2	412.853	0	412.853	0	0	0	0	0	0	0	412.853	90	0
	UKUPNO KM		1.178.041	150.000	1.028.041	0	0	0	0	0	0	0	1.028.041	454	0

GRUPA III **VODOVOD, KANALIZACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /III /1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih buna ra i uvođenje novh količina vode u sistem	1.800.000	230.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	146	570.000
2	2011 /III /5	Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema Gračanica	3.500.000	0	700.000	0	540.000	0	160.000	0	0	0	0	118	2.800.000
3	2012 /A /III /1	Izgradnja oborinske kanalizacije iz naselja Hajdarovac i industriske zone	120.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	116	60.000
4	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	382.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	115	268.000
5	2011 /III /7	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Ersan-Korića Brdo» i «Fering-Robot» u MZ Gračanica	150.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	113	100.000
6	2010 /III /7	Vodosnabdijeva nje MZ Donja Orahovica	1.100.000	167.049	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	99	832.951

7	2014 /III /4	Izgradnja kanali zacione mreže i fabrike za prečišća vanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	21.785	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	97	1.498.215
8	2012 /A /III /3	Vodosnabdijevanje u MZ Gornja Orahovica	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	95	0
9	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodovoda Škahovica	263.000	54.000	100.000	0	40.000	0	30.000	0	0	30.000	0	95	109.000
10	2011 /III /12	Izgradnja cjevovoda za prihvat prelivnih i oborinskih voda sa Rezervoara Gaj u MZ Gračanica	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	93	0
11	2011 /III /13	Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	25.000
12	2011 /III /13	Nastavak izgradnje kanali zacione mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	25.000
13	2011 /III /14	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	91	65.000

14	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	6.117	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	91	63.883
15	2012 /III /13	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Korića Brdo-Deponija» u MZ Gračanica	100.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	88	60.000
16	2010 /III /10	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Gornji Drafnići-Brezik u MZ Gračanica	200.000	0	50.000	20.000	0	30.000	0	0	0	0	0	87	150.000
17	2011 /III /16	Izgradnja podsis tema vodosnab dijevanja za naselje Bijela Polja u MZ Gračanica	150.000	84.576	65.424	65.424	0	0	0	0	0	0	0	86	0
18	2011 /III /17	Rekonstrukcija LŽ distribucionog cjevovoda «Hadži jina voda-Ada» u MZ Gračanica	50.000	0	50.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	85	0
19	2010 /III/11	Bušotina pitke vode za građane MZ Babići	150.000	99.000	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	82	0
20	2011 /III /21	Rekonstrukcija mjesnog vodovoda Zmajevac u MZ Džakule	85.000	64.755	20.245	20.245	0	0	0	0	0	0	0	80	0

21	2011 /III /22	Izgradnja novog sistema vodosna bdijevanja za naselje Lendići	350.000	0	60.000	25.000	0	25.000	0	0	0	10.000	0	79	290.000
22	2010 /III /13	II Faza rekonstrukcije vodovo dne mreže i aktiviranje novog izvorišta u MZ Buk	65.000	38.000	27.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	78	0
23	2010 /III/14	Vodosnabdijevanje Delići-Devedžije-Zolje u MZ Lukavica	200.000	70.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	78	70.000
24	2011 /III /25	Kanalizacija u naselju Polje - MZ St.Polje	220.000	0	25.000	10.000	0	0	0	0	0	15.000	0	78	195.000
25	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	234.232	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	77	65.768
26	2010 /III /18	Vodosnabdijevanje u MZ Donja Lohinja	200.000	175.144	24.856	24.856	0	0	0	0	0	0	0	60	0
27	2011 /III /32	Rekonstrukcija postojeće vodovo dne mreže i obezbje đenje novih količina pitke vode u MZ Piskavica	20.000	17.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	58	0
28	2011 /III /33	Vodosnabdijevanje-rekonstr ukcija glavne mreže i pob oljšanje kapacite ta u MZ Trnovci	35.000	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	53	0

29	2011 /III /35	Vodosnabdijevanje-bušenje dubinskih bunara u MZ Miričina	70.000	37.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	52	0
30	2010 /III/19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	131.824	70.000	30.000	0	0	30.000	0	0	10.000	0	51	148.176
31	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini	150.000	5.000	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	51	115.000
32	2012 /III /33	Bušotina u MZ Donja Lohinja	60.000	0	60.000	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	49	0
33	2011 /III /38	Rekonstrukcija izvorišta Slanska voda u MZ Doborovci	35.000	0	35.000	18.000	0	0	0	0	0	17.000	0	49	0
34	2011 /III /39	Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u MZ Doborovci	32.000	10.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	46	0
35	2010 /III /20	Vodovod Rijeka (rekonstrukcija) u MZ Gornji Doborovci	20.000	10.000	10.000	8.000	0	0	0	0	0	2.000	0	46	0
36	2011 /III /44	Izgradnja dijela kanalizacione mreže u centru (kod džamije) u MZ Pribava	37.000	0	37.000	35.000	0	0	0	0	0	2.000	0	44	0
37	2011 /III /48	Rekonstrukcija kaptaže Kadijevac-Lipovac u MZ Babići	30.000	0	30.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	44	0

38	2012 /III /35	Vodovod Sijedi krš u MZ Prijeko Brdo	90.000	50.000	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	41	0
	UKUPNO KM		13.362.000	1.907.482	3.933.525	962.525	2.380.000	160.000	240.000	0	0	191.000	0	2.995	7.510.993

GRUPA IV PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2011 /IV /1	Gradska pijaca i tržnica	1.400.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	178	1.370.000
2	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	10.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	142	65.000
3	2010 /IV /3	Uređenje zelene pijace	20.000	0	20.000	20000	0	0	0	0	0	0	0	137	0
4	2011 /IV /6	Izgradnja objekta za stare u centru	200.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	132	185.000
5	2010 /IV /6	Završetak nove zgrade Općine-opremanje sprata	300.000	215.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	125	0
6	2011 /IV /10	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat-Dom kulture)	700.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	124	650.000

7	2013 /IV /7	Rekonstrukcija ul. Šenik u MZ Gračanica	71.000	0	71.000	50.000	0	0	0	0	0	21.000	0	119	0
8	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	45.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	116	200.000
9	2012 /IV /18	Rekonstrukcija ul. M. M. Bašeskije u MZ Gračanica	135.000	40.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	89	0
10	2012 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Drama u MZ Gračanica	195.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	85	175.000
11	2011 /IV /19	Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješa čke staze i zelene površine)	200.000	24.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	84	156.000
12	2012 A IV /7	Rekonstrukcija doma kulture u MZ Gornjoj Orahovici	100.000	92.129	7.871	7.871	0	0	0	0	0	0	0	83	0
13	2013 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Ritašići u MZ Gračanica	125.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	77	65.000
14	2012 /IV /20	Rekonstrukcija i asvaltiranje puta u Golaćima u MZ Malešići	47.000	13.004	37.000	27.000	0	0	0	0	0	10.000	0	76	0
15	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Gračanica	287.000	12.424	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	72	214.576
16	2010 /IV /14	Izgradnja rasvjete u Ul. Skver, Sultan Mehmeda II Fatiha i 22.Divizije u MZ Gračanica	110.000	92.100	17.900	17.900	0	0	0	0	0	0	0	72	0

17	2012 /IV /27	Rekonstrukcija puta Brezje u MZ Malešići	162.000	102.700	59.300	59.300	0	0	0	0	0	0	0	71	0
18	2012 /IV /30	Rekonstrukcija dijela ul. Stubo u MZ Gračanica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
19	2012 /IV /29	Rekonstrukcija dijela ul. Alije Đerzeleza u MZ Gračanica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	67	0
20	2012 /IV /31	Rekonstrukcija zelene površine kod Opštine	45.000	31.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
21	2013 /IV /22	Rekonstrukcija ul. Riječka u MZ Gračanica (tu je i ul.Mehmeda Spahe od vatrogasnog prema zgradama)	138.000	62.846	75.154	75.154	0	0	0	0	0	0	0	67	0
22	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Doborovci-Pandurište	330.000	101.000	100.000	50.000	0	0	30.000	0	0	20.000	0	66	129.000
23	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asvaltira nje u MZ Malešići	156.000	23.468	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	65	72.532
24	2012 /IV /35	Asfaltiranje puta u naselju Stjepanovac-Klanac u MZ Pribava	80.000	20.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	63	35.000
25	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na podru čju MZ Babići	50.000	25.000	10.000	7.000	0	0	0	0	0	3.000	0	62	15.000
26	2010 /IV /22	Izgradnja ulične rasvjete i rekonstru kcija elektro-mreže u MZ Vranovići	210.000	30.000	50.000	30.000	0	0	0	0	0	20.000	0	62	130.000

27	2012 /IV /39	Asfaltiranje puta naselja Makovci u MZ D. Orahovica	110.000	21.526	88.474	88.474	0	0	0	0	0	0	0	61	0
28	2014 /IV /17	Rekonstrukcija ul. Ibrahim Bega Pašića u MZ Gračanica	37.000	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0
29	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	60.781	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	60	99.219
30	2012 /IV /42	Put Čamdžići I u MZ Lukavica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	60	0
31	2012 /IV /47	Rekonstrukcija ul. Drijenča u MZ Gračanica	56.000	0	56.000	46.000	0	0	0	0	0	10.000	0	58	0
32	2012 /IV /48	Rekonstrukcija dijela ul. Muslimanska u MZ Gračanica	35.000	0	35.000	30.000	0	0	0	0	0	5.000	0	58	0
33	2013 /IV /34	Asfaltiranje dionice puta Fazlije-Borici (750 metara) u MZ Babići	70.000	54.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	58	0
34	2012 /IV /50	Rekonstrukcija ul. Adema Mustajbašića u MZ Gračani	35.000	0	35.000	30.000	0	0	0	0	0	5.000	0	57	0
35	2010 /IV /26	Rekonstrukcija ul. Šehidski Sokak u MZ Gračanica (sad UL.Šehitluci)	74.000	0	74.000	74.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
36	2011 /IV /37	Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Šišići) u MZ Gračan	50.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	57	0

37	2014 /IV /25	Rekonstrukcija dijela ul. Gornji Javor u MZ Gračanica	136.000	21.008	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	57	114.992
38	2013 /IV /37	Rekonstrukcija putnog pravca Polje-Polje Luke u MZ St. Polje	94.500	15.210	79.290	59.290	0	0	0	0	0	20.000	0	57	0
39	2014 /IV /33	Izgradnja pješačkog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija raskrsnica kod bolnice) u MZ Gračanica	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	56	0
40	2012 /IV /55	Rekonstrukcija ul. Majdan u MZ Gračanica	29.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	55	9.000
41	2012 /IV /56	Rekonstrukcija ul. Vakufska u MZ Gračanica	15.500	0	15.500	15.500	0	0	0	0	0	0	0	55	0
42	2014 /IV /34	Rekonstrukcija dijela Ul. Kula u MZ Gračanica	37.600	0	37.600	37.600	0	0	0	0	0	0	0	55	0
43	2014 /IV /35	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od raskrsni ce kod Pilane do spoja izbjegličkog naselja) u MZ Lendići	214.000	90.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	55	64.000
44	2012 /IV /28	Rekonstrukcija puta u naselju Potkonica u MZ Stjepan Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	55	0
45	2012 /IV /57	Rekonstrukcija puta u naselju Dedići u MZ Stjepan Polje	15.750	0	15.750	10.000	0	0	0	0	0	5.750	0	55	0

46	2012 /IV /59	Rekonstrukcija putnog pravca Dom Kulture-Kamenica u MZ Stjepan Polje	31.500	0	31.500	20.000	0	0	0	0	0	11.500	0	55	0
47	2012 /IV /61	Rekonstrukcija dijela ul.Braće Klobodanović u MZ Gračan	38.000	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	54	0
48	2012 /IV /62	Rekonstrukcija ul. Tuleg u MZ Gračanica	14.500	0	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	54	0
49	2013 /IV /40	Rekonstrukcija puta u naselju Mejremići u MZ Stjepan Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
50	2013 /IV /41	Rekonstrukcija putnog pravca Avdići-Hamzići u MZ St.Polje	21.000	7.312	13.688	6.688	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
51	2013 /IV /42	Rekonstrukcija putnog pravca Dživraci-Kamen u MZ St. Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
52	2013 /IV /43	Rekonstrukcija putnog pravca Kahrimani-Softići u MZ Stjepan Polje	21.000	0	21.000	14.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
53	2013 /IV /44	Rekonstrukcija puta u naselju Muratovići u MZ St. Polje	21.000	10.000	11.000	4.000	0	0	0	0	0	7.000	0	54	0
54	2012 /IV /63	Rekonstrukcija ul. Braće Suman u MZ Gračanica	10.500	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	53	0
55	2011 /IV /41	Nabavka školskog namještaja za novu zgradu OŠ u Doborov	100.000	36.025	63.975	0	0	0	63.975	0	0	0	0	51	0

56	2013 /IV /47	Rekonstrukcija puta u naselju Jelašja u MZ Stjepan Polje	10.500	0	10.500	7.000	0	0	0	0	0	3.500	0	50	0
57	2012 A/IV /8	Sanacija doma kulture u MZ Doborovcima	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	49	0
58	2011 /IV /42	Put Delići u MZ Lukavica	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	48	0
59	2011 /IV /45	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Okići II u MZ Škahovica	35.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	47	20.000
60	2012 /IV /69	Asfaltiranje puta u MZ Trnovci	45.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	20.000
61	2013 /IV /53	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Softići u MZ Škahovica	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	0
62	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	15.117	10.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	46	19.883
63	2012 /IV /72	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Begići u MZ Škahovica	25.000	20.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	45	0
64	2012 /IV /74	Adaptacija čitaonica Lipa i Riječka u MZ Gračanica	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	45	25.000
65	2011 /IV /51	Put Čamdžići II u MZ Lukavica	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	43	0
66	2012 /IV /76	Asvaltiranje puta M4 – Dom kulture (200 m) u MZ Donja Lohinja	24.000	0	24.000	20.000	0	0	0	0	0	4.000	0	43	0

67	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	17.448	10.000	8.000	0	0	0	0	0	2.000	0	43	82.552
68	2011 /IV /54	Dovršetak Doma Kulture u MZ Babići	80.000	69.423	10.577	10.577	0	0	0	0	0	0	0	43	0
69	2011 /IV /53	Sanacija Društvenog doma u MZ Vranovići	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	10.000
70	2013 /IV /64	Asfaltiranje puta za centralno mezarje Papratnica u MZ Lukavica	15.000	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	5.000	0	40	0
71	2011 /IV /56	Asvaltiranje puta Mujkano vac-Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	15.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	39	84.000
72	2012 /IV /85	Asfaltiranje puta za Durakoviće u MZ Miričina	75.000	30.000	45.000	25.000	0	0	0	0	0	20.000	0	38	0
73	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	17.700	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	38	12.300
74	2012 /IV /87	Adaptacija i saniranje Društvenog doma u MZ Škahovica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	38	0
75	2014 /IV /53	Sanacija putnog pravca Škola-Džinići-Cikote-Serhatlije u MZ Prijeko Brdo	300.000	62.133	137.867	87.867	0	0	0	0	0	50.000	0	37	100.000
76	2012 /IV /89	Sanacija Doma kulture u MZ Donja Lohinja	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	37	0

77	2012 /IV /92	Asvaltiranje puta Ahmetaši-Džemina kuća (150 m) u MZ Donja Lohinja	18.000	5.872	12.128	10.000	0	0	0	0	0	2.128	0	36	0
78	2012 /IV /91	Sanacija puta u Miričina Polje (prema Željez. stanici) u MZ Miričina	40.000	15.100	24.900	20.000	0	0	0	0	0	4.900	0	36	0
79	2012 /IV /90	Asfaltiranje puta kroz naselje Sjerkovine u MZ Miričina	14.400	0	14.400	10.000	0	0	0	0	0	4.400	0	36	0
80	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	36	52.000
81	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	115.407	92.593	72.593	0	0	0	0	0	20.000	0	35	100.000
82	2011 /IV /63	Izgradnja mosta i sanacija u MZ Trnovci	20.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0
83	2011 /IV /62	Asfaltiranje puta za džamiju –Miričina Polje u MZ Miričina	25.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	35	0
84	2012 /IV /97	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mahala (dužine 500 metara) u MZ Rašljeva	54.000	0	29.000	25.000	0	0	0	0	0	4.000	0	35	25.000
85	2011 /IV /64	Sanacija putnog pravca Rijeka-Sabitovići u MZ Prijeko Brdo	63.000	25.000	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	34	0
86	2011 /IV /65	Put za Smajlbašiće u MZ D. Lohinja	12.000	0	12.000	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	32	0

87	2012 /IV /115	Adaptacija društvene zgrade u MZ Džakule	60.000	0	25.000	15.000	0	0	0	0	0	10.000	0	32	35.000
88	2013 /A/ IV	Sanacija krova sa zamjenom azbest-cementnih saloni tnih ploča kao pok rova na zgradama kol.stanovanja u naselju „ Iza općine“ u MZ Gračanica (3 zgrade x 7.000KM)	21.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0		7.000
	2013 /A/ IV	Zamjena salonitnih ploča kao pokrova na zgradama kol. Stano vanja u naselju „ Luke“ u MZ Gračanica (4 zgrade x cca 25.000 KM)	100.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0		75.000
	UKUPNO KM		9.131.750	1.725.733	3.031.967	2.497.814	0	0	143.975	0	0	390.178	0	5.277	4.417.054

GRUPA V OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012 /A /V /2	Elaborat postojećeg stanja u oblasti vodosnabdijevanja općine Gračanica	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	194	50.000

2	2012 /A /V /3	Izrada studije izvodljivosti iskorištenja resursa termomineralnih voda	50.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	172	25.000
3	2012 /A /V /6	Uvođenje informacionog sistema i nabavka radiološke opreme za potrebe JUZ Dom zdravlja Gračanica	500.000	316.699	183.301	0	0	183.301	0	0	0	0	0	151	0
4	2011 /V /1	Revizija ranije urađenog idejnog projekta zaobilaznice oko Gračanice	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	142	20.000
5	2012 /A /V /7	Opremanje struktura CZ–hidraulične platforme i hidrauličnih ljestava	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	132	0
6	2011 /V /2	Izrada Urbanističkog plana Gračanica-centar općine	70.000	25.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	130	0
7	2010 /IV /5	Rekonstrukcija ul. Polje u MZ Gračanica	400.000	361.950	38.050	38.050	0	0	0	0	0	0	0	127	0
8	2012 /A /V /12	Opremanje struktura CZ–stavljanje u funk ciju repetitora Staževac	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	122	0
9	2011 /V /3	Opremanje TVJ Gračanica-autocisterna V= 12.000 L	500.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	120	400.000
10	2011 /V /4	Izrada Studije saobraćaja općine	50.000	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	117	0

11	2012 /A /V /14	Opremanje struktu ra CZ – nabavka komp leta opreme za službu za čisto ću, sanaciju ter ena i zaštitu okoline	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	116	0
12	2012 /A / V /18	Nabavka softvera za elektronsko vođenje sistema kvalitete integrisanog u softver za upravlja nje dokumentima i zapisima	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	112	0
13	2012 /A / V /16	Opremanje struktu ra CZ – nabavka komp leta opreme za službu veterina rske pomoći	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	110	0
14	2012 /V /6	Nabavka specijalnog vozila za čišćenje ulica -Komus	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	109	0
15	2010 /V /4	Opremanje struktura CZ (civilne zaštite)	100.000	94.363	5.637	5.637	0	0	0	0	0	0	0	108	0
16	2012 /V /8	Opremanje TVJ Gračanica-speci jalno vozilo za teh. intervencije	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	106	0
17	2012 /A / V /17	Opremanje struktu ra CZ – nabavka komp leta lične opre me za službu hitne pomoći	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	104	0
18	2011 /V /7	Nabavka specijalnog vozila-cisterna za pitku vodu -Komus	100.000	0	100.000	30.000	0	0	40.000	0	0	0	30.000	98	0

19	2012 A/ V /21	Izrada projekta zaštite i očuvanja Praistorijska naslijeđa	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	87	0
20	2012 A/ V /25	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Period austro-ugarske uprave	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	84	0
21	2012 A/ V /23	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Srednji vijek	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	83	0
22	2012 A/ V /24	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika Osmanski period	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	83	0
23	2012 A/ V /26	Izrada projekta zaštite i očuva nja prirodnog naslijeđa	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	79	0
24	2011 /V /8	Izrada urbanističko planske dokumenta cije za urbana područja Pribava i Donja Lohinja	45.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	74	25.000
25	2012 A/ V /28	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika i spomen obilje žja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbr ambeno-oslobo dilačkog rata 1992.-1995.g.	70.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	70	30.000

26	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G. Orahovica, Miričina	100.000	16.966	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	66	73.034
27	2011 /V /10	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Donja Orahovica	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	65	20.000
28	2011 /V /11	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Miričina	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	59	15.000
29	2010 /V /8	Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije i revitalizacije nacionalnog spomenika objekta džamije u Delićima u MZ Lukavica	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	56	0
30		Nabavka oprema za katastar	20.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		0
31		Nabavka motornag vozila za općinu	37.000	32.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		2.764.000	871.978	1.233.988	700.687	100.000	263.301	40.000	20.000	0	0	110.000	3.076	658.034

GRUPA VI **KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2014.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evropska Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012 /VI /1	Izgradnja nove sanitarne deponije u općini Gračanica	2.000.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	155	1.900.000
2	2011 /VI /1	Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini Gračanica	2.000.000	127.000	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	149	1.623.000
3	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	665.000	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100	1.803.000
4	2011 /VI /4	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	70.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	97	55.000
5	2011 /VI /5	Uređenje izletišta Monj u MZ Doborovci	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	86	0
6	2013 /VI /6	Izrada projekta regulacije kao i izgradnja regulacije potoka Ilidža u zoni izvorišta Ilidža u MZ Soko	50.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	71	40.000

7	2011 /VI /6	Izletište Borik (infrastruktura) u MZ Gornji Doborovci	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	70	0
8	2013 /VI /7	Izrada Projekta regulacije kao i izgradnja regulacije rijeke Sokoluše u zoni izvorišta Sklop - Pašalići u MZ Gračanica	120.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	69	100.000
9	2012 /A /VI/6	Sanacija klizišta u MZ Gornja Orahovica-zaseok Mehići	120.000	34.993	85.007	85.007	0	0	0	0	0	0	0	63	0
10	2011 /VI /7	Izletište Mekote (infrastruktura) u MZ Gornji Doborovci	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	61	0
11	2012 A VI /7	Sanacija klizišta u MZ Gračanica-Seljanuša	40.000	8.070	31.930	31.930	0	0	0	0	0	0	0	59	0
12	2012 A /VI/8	Sanacija klizišta u MZ Lukavica-Ograđenica-Prnjavor	45.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	58	0
13	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafnićkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafnićke džamije) u MZ Gračanica	71.000	11.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	58	50.000
14	2012 A /VI/9	Sanacija klizišta u MZ Stjepan Polje-Ibrahimovići	50.000	34024	15.976	15.976	0	0	0	0	0	0	0	54	0
15	2012 /A/ VI/10	Sanacija klizišta u MZ Malešići-Kalesije	60.000	27616	32.384	32.384	0	0	0	0	0	0	0	49	0

16	2010 /VI /4	Sanacija Klizišta «Kršić» u MZ Vranovići	78.000	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	44	44.000
17	2010 /VI /5	Sanacija klizišta Bijeli Potok u MZ Lukavica	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
	UKUPNO KM		7.377.000	927.703	834.297	484.297	0	250.000	50.000	50.000	0	0	0	1.283	5.615.000

REKAPITULACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI U 2013.GOD.
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period 2010.god-2014.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	2014.god										prenos u 2015.god
	planirano	ostvareno u %	Izvori finasiranja								Ostaje za realizaciju u narednom periodu
grupa ↓	realizovano		Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	građani	donacije	
GRUPA I	818.700		365.700	80.000	298.000	15.000	0	40.000	10.000	10.000	511.560
sport, kultura, potrebe manjina											
GRUPA II	1.200.000		30.000	0	1.000.000	0	0	0	0	170.000	1.688.000
toplifikacija, deminiranje											
GRUPA III	3.933.525		962.525	2.380.000	160.000	240.000	0	0	191.000	0	7.510.993
vodovod, kanalizacija											
GRUPA IV	3.031.967		2.497.814	0	0	143.975	0	0	390.178	0	4.417.054
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti											
GRUPA V	1.233.988		700.687	100.000	263.301	40.000	20.000	0	0	110.000	658.034
oprema, dokumentacija											
GRUPA VI	834.297		487.297	0	250.000	50.000	50.000	0	0	0	5.615.000
klizišta, izletišta, deponije, regulacija											
ukupno	11.052.477		5.041.023	2.560.000	1.971.301	488.975	70.000	40.000	591.178	290.000	20.400.641

PRENOS PROJEKATA IZ PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA 2010-2014.GODINE u 2015. GODINU AŽURIRANJE u 2013.g.

AŽURIRANJE u 2013.g. -PLAN REALIZACIJE KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2015. GODINU

GRUPA I SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EvropskUnija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012/I/1	Sajam 2012 Gračanica	350.000	0	350.000	50.000	0	300.000	0	0	0	0	0	211	0
2	2012A/I/1	Edukacije iz oblasti poljoprivrede i to: Edukacije poljopri-vrednih proizvođa ča u oblasti prera de, pakovanja i čuvanja plasmana poljopri-vrednih proizvoda, Eduka cije poljoprivred nih proizvođača u oblasti prerade, pakovanja i čuva nja plasmana šum skih plodova, Edukacije poljopr ivrednih proizvođ ača u oblasti prera de, pakovanja i čuv anja plasma na ljeko vitog bilja, Eduka cije na primjerima dobre prakse iz oblasti poljopri vrede, Edukacije iz primjene obnov ljivih izvora	21.000	7.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	171	0
3	2012A /I/2	Izložba stočarstva „Gračanica i Doboj-Istok“	13.000	0	13.000	5.000	0	8.000	0	0	0	0	0	150	0
4	2010/I/2	Skeniranje i digitalizacija dokumenata, razvoj elektronske biblioteke -arhiva općine Gračanica	40.000	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	120	0

5	2012 A /I /6	Ljetne večeri pod lipama Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	94	0
6	2010 /I /3	Uređenje prostora kuglane i privođenje dvojne namjene (skloništе-kuglana) BKC	100.000	10.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90	0
7	2010 / I /5	Informatizacija biblioteke i obna vljanje knjižnog fonda-BKC	100.000	20.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	87	0
8	2012 /I /5	Presvlačenje stolica,poda, zastora u pozori šnoj Sali BKC	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	77	0
9	2010 /I /7	Rekonstrukcja rukometn og igrališta u MZ Gračanica	65.000	37.440	27.560	27.560	0	0	0	0	0	0	0	76	0
10	2010 /I /9	Uređenje dječijeg igrališta u naselju Bazen-Malta u MZ Gračanica	200.000	0	200.000	150.000	0	0	50.000	0	0	0	0	57	0
	2012 /I /8	Završetak tribina na igralištu NK «Orahovica 74» u MZ D.Orahovica	55.000	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
11	2012 /I /7	Izgradnja dječijeg poligona u naselju Mejremići u MZ Stjepan Polje	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
12	2012 /I /9	Asfaltiranje poligona malih sportova kod Doma u MZ D.Orahovica	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	53	0

13	2012 /I /10	Izgradnja poligona malih sportova na zapadnoj strani MZ Babići	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	49	0
14	2013 /I / 2	Poligon malih sportova u MZ Piskavica	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0
15	2014 /I /2	Izgradnja fudbalskog igrališta u MZ Škahovica	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0
16	2010 /I /24	Zapošljavanje mladog kadra roma općine Gračanica	15.000	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	0
17	2011 /I /8	Obrazovanje roma	20.000	15.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
18	2012 /I /12	Nova lokacija naselja za članove romske populacije	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	40	0
19	2011 /I /9	Uređenje sportskog poligona u naselju Režići-Gornji Čiriš u MZ Gračanica	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	39	0
20	2012 /I /13	Uređenje sportskog poligona u naselju Seljanuša u MZ Gračanica	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	38	0
	2012 /I /14	Rekonstrukcija školskog poligona u MZ Lukavica	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	35	0
21	2010 /I /11	Projekat zbrinjavanje nesposobnih romske populacije	40.000	35.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0

22	2012 /I /15	Sanacija igrališta u MZ Malešići	65.000	35.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	35	0
	2011 /I /13	Izgradnja travnatog terena za mali nogomet u MZ Donja Lohinja	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	31	0
23	2010 /I /16	Izgradnja ograde i tribina na nogome tnom igralištu u MZ Miričina	40.000	15.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	31	0
24	2013 /A /I	REMIDA projekat-pametni energetski lanci i zajednice u mediteranskom području	200.000	75.000	135.000	50.000	0	0	0	0	85.000	0	0		0
	UKUPNO KM		1.949.000	314.440	1.644.560	1.181.560	0	308.000	65.000	0	85.000	5.000	0	1.800	0

GRUPA II TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE

		Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
r.b.	oznaka		Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EvropskUnija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010 /II /1	Toplifikacija grada	5.500.000	3.812.000	1.688.000	0	0	1.688.000	0	0	0	0	0	203	0
2	2012 A /II /1	kandidovani projekti koji budu uvršteni u realizaciju	200.000	0	200.000	30.000	0	0	0	0	0	0	170.000	95	0
	UKUPNO KM		5.700.000	3.812.000	1.888.000	30.000	0	1.688.000	0	0	0	0	170.000	298	0

GRUPA III **VODOVOD, KANALIZACIJA**

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EvropskUnija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2010/III/1	Hidrogeološki istražni radovi, bušenje eksploatacionih buna ra i uvođenje novh količina vode u sistem	1.800.000	1.130.000	670.000	0	670.000	0	0	0	0	0	0	146	0
2	2010/III/2	Izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda kanalizacionog sistema Gračanica	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	138	0
3	2011/III/3	Postrojenje za tretman pitkih voda u Sokolu, Općina Gračanica	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	129	0
4	2013/III/3	Izgradnja novog rezervoarskog prostora u sistemu Gračanica u MZ Gračanica	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	129	0
5	2010/III/6	Rekonstrukcija dijela dovodnog cjevovoda Soko-Gaj u MZ Gračanica	100.000	0	100.000	60.000	0	40.000	0	0	0	0	0	119	0
6	2012/III/3	Rekonstrukcija potisnog voda Sklop-rezervoar Gaj u MZ Gračanica	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	118	0

7	2011 /III /5	Izgradnja kolektorske mreže kanalizacionog sistema Gračanica	3.500.000	700.000	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	118	0
8	2012 /A /III /1	Izgradnja oborinske kanalizacije iz naselja Hajdarovac i industriske zone	120.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	116	0
9	2010 /III /3	Izgradnja nove vodovodne distribucione mreže u MZ Pribava	700.000	432.000	268.000	0	268.000	0	0	0	0	0	0	115	0
10	2011 /III /7	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Ersan-Korića Brdo» i «Fering-Robot» u MZ Gračanica	150.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	113	0
11	2010 /III /7	Vodosnabdijevanje MZ Donja Orahovica	1.100.000	267.049	932.951	0	867.951	0	0	0	0	65.000	0	99	0
12	2014 /III /4	Izgradnja kanali zacione mreže i fabrike za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Soko	2.270.000	771.785	1.498.215	0	1.498.215	0	0	0	0	0	0	97	0
13	2010 /III /8	Centralni vodovod «Škahovica» - prilog idejni projekat vodovoda Škahovica	263.000	154.000	109.000	0	49.000	0	30.000	0	0	30.000	0	95	0
14	2011 /III /13	Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	0

15	2011 /III /13	Nastavak izgradnje kanalizacione mreže u naselju Hajdarovac u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	92	0
16	2011 /III /14	Izgradnja vodovodne mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	23.674	66.326	66.326	0	0	0	0	0	0	0	91	0
17	2011 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Jug 3 u MZ Gračanica	90.000	26.117	63.883	63.883	0	0	0	0	0	0	0	91	0
18	2012 /III /12	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Škahovica i MZ Piskavica	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	91	0
19	2012 /III /13	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda «Korića Brdo-Deponija» u MZ Gračanica	100.000	40.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	88	0
20	2012 /III /14	Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u MZ Babići	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	88	0
21	2010 /III /10	Izgradnja podsistema vodosnabdijevanja za naselje Gornji Drafnići-Brezik u MZ Gračanica	200.000	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	87	0

22	2011 /III /20	Izrada hidrogeološke karte šireg područja zaštitnih zona Soko sa sani ranjem upojnih mjesta (vrtača)	70.000	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	82	0
23	2011 /III /22	Izgradnja novog sistema vodosnab dijevanja za naselje Lendići	350.000	60.000	290.000	50.000	200.000	30.000	0	0	0	10.000	0	79	0
24	2010 /III/1 4	Vodosnabdijevanje Delići-Devedžije-Zolje u MZ Lukavica	200.000	120.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	78	0
25	2012 /III /20	Kanalizacija u naselju Rijeka MZ Džakule	180.000	87.000	93.000	80.000	0	0	0	0	0	13.000	0	78	0
26	2011 /III /25	Kanalizacija u naselju Polje - MZ Stjepan Polje	220.000	25.000	195.000	165.000	0	0	0	0	0	30.000	0	78	0
27	2010 /III /15	Izgradnja jedinstv. vodovodnog sistema u MZ Vranovići	400.000	334.232	65.768	0	65.768	0	0	0	0	0	0	77	0
28	2011 /III /28	Kanalizacija u naselju Mala Rijeka MZ D. Orahovica	220.000	0	220.000	160.000	0	0	0	0	0	60.000	0	75	0
29	2012 /III /25	Izgradnja kanalizacione mreže u MZ Vranovići	100.000	0	100.000	40.000	0	0	40.000	0	0	20.000	0	73	0
30	2012 /III /26	Kanalizacija u naselju Gornje Džakule u MZ Džakule	90.000	0	90.000	70.000	0	0	0	0	0	20.000	0	71	0
31	2011 /III /31	Kanalizacija u MZ Piskavica	190.000	0	190.000	140.000	0	0	0	0	0	50.000	0	60	0

32	2011 /III /34	Izgradnja kanalizacije za naselje Brdo-Babljak u MZ Miričina	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	53	0
33	2010 /III/19	Izgradnja vodovoda sa cjelokupnom infrastrukturom u MZ Rašljeva	350.000	201.824	148.176	36.176	0	0	70.000	0	0	42.000	0	51	0
34	2012 /III /32	Izgradnja kanalizacije u S.Miričini	150.000	35.000	115.000	85.000	0	0	0	0	0	30.000	0	51	0
35	2011 /III /37	Vodovod (sanacija i izgradnja vodovoda) u MZ Soko	100.000	0	100.000	30.000	0	0	40.000	0	0	30.000	0	50	0
36	2011 /III /42	Dovršetak kanalizacione mreže «naselje Ribnjak» u MZ Pribava	60.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	45	0
37	2011 /III /45	Ucjevljenje i odvodnja površinske vode od Tulega do M. Ahmetbegović	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	44	0
	UKUPNO KM		23.253.000	4.617.681	18.725.319	4.016.385	13.918.934	200.000	180.000	0	0	410.000	0	3.297	0

GRUPA IV PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	Evrops Unija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012/A/IV/1	Izgradnje hladnjače za skladištenje i čuvanje poljoprivrednih proizvoda	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	198	0
2	2011/III/1	Gradska pijaca i tržnica	1.400.000	30.000	1.370.000	50.000	0	1.320.000	0	0	0	0	0	178	0
3	2012/A/IV/2	Izgradnja prihvatnog centra poljoprivrednih proizvoda u MZ Doborovci	80.000	0	80.000	10.000	0	70.000	0	0	0	0	0	174	0
4	2012/A/IV/3	Izgradnja infrastrukture za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u MZ Donja Lohinja, Pribava, Gračanica, Stjepan Polje, Džakule, Doborovci	700.000	0	700.000	100.000	0	0	500.000	0	0	100.000	0	162	0
5	2012/A/IV/5	Infrastrukture u zoni banjskog turizma	200.000	0	200.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	151	0

6	2010 /IV /2	Rekonstrukcija parking prostora u gradu u MZ Gračanica	100.000	35.000	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	142	0
7	2011 /IV /4	Zadružni centar za prihvat, hlađenje, doradu i pakovanje voća i povrća	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	137	0
8	2011 /IV /6	Izgradnja objekta za stare u centru	200.000	15.000	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0	0	132	0
9	2011 /IV /8	Mini mljekara za proizvodnju sira na zadružnom zemljištu u MZ Doborovci	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	125	0
10	2011 /IV /10	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Žitokombinat-Dom kulture)	700.000	50.000	650.000	0	0	0	650.000	0	0	0	0	124	0
11	2011 /IV /11	Projekat Dogradnja garaža postojećeg Vatrogasnog doma	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	122	0
12	2012 /IV /10	Sportsko rekreativni centar LUKE	300.000	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	116	0
13	2012 /IV /10	Gradski trg	50.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	111	0
14	2012 /IV /10	Omladinski dom na Gaju	50.000	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	103	0
15	2012 /IV /16	Rekonstrukcija ul. Drama u MZ Gračanica	195.000	20.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	85	0

16	2012 /IV /17	Rekonstrukcija i asvaltiranje puta (za Stjepan Polje) u MZ Malešići	24.000	0	24.000	14.000	0	0	0	0	0	10.000	0	85	
17	2011 /IV /19	Uređenje prostora oko zgrade Općine (pristupni put, pješa čke staze i zelene površine)	200.000	44.000	156.000	156.000	0	0	0	0	0	0	0	84	0
18	2014 /IV /3	Izgradnja kolskog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Etivaža)	400.000	0	400.000	300.000	0	0	100.000	0	0	0	0	84	0
19	2011 /IV /20	Izgradnja rasvjete u Ul.Branilaca grada (M4)	220.000	0	220.000	70.000	0	70.000	0	80.000	0	0	0	81	0
20	2013 /IV /13	Rekonstrukcija i asvaltiranje puta (Prazine) u MZ Malešići	42.000	0	42.000	32.000	0	0	0	0	0	10.000	0	79	0
21	2013 /IV /14	Rekonstrukcija ul. Ritašići u MZ Gračanica	125.000	60.000	65.000	50.000	0	0	0	0	0	15.000	0	77	0
22	2013 /IV /15	Rekonstrukcija i asvaltiranje puta Ibrići-Čalići u MZ Malešići	48.000	0	48.000	38000	0	0	0	0	0	10000	0	77	0
23	2012 /IV /21	Rekonstrukcija putnih pravaca Malešići-Babići-Škahovica-Soko	70.000	0	70.000	45.000	0	0	0	0	0	25.000	0	76	0
24	2011 /IV /23	Rekonstrukcija ul. Hajrudina Džebe-Bajbage u MZ Gračanica	248.000	0	248.000	248.000	0	0	0	0	0	0	0	75	0

25	2012 /IV /23	Rekonstrukcija makadamskog puta, skidanje brda, smanjenje uzbrdice u MZ Malešići	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	73	0
26	2011 /IV /25	Rekonstrukcija ul. Hermana Gmainera u MZ Gračanica	287.000	72.424	214.576	204.576	0	0	0	0	0	10.000	0	72	0
27	2011 /IV /27	Asfaltiranje puta Alibegovići-Meljani u MZ Vranovići	240.000	0	240.000	200.000	0	0	0	0	0	40.000	0	72	0
28	2010 /IV /15	Rekonstrukcija ul. Bulakov Sokak u MZ Gračanica	105.000	0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	70	0
29	2014 /IV /7	Rekonstrukcija ul. Bijela Polja u MZ Gračanica	316.000	0	316.000	316.000	0	0	0	0	0	0	0	70	0
30	2012 /IV /28	Asvaltiranje pristupnog puta do naselja Gornje Džakule u MZ Džakule	175.000	0	175.000	150.000	0	0	0	0	0	25.000	0	68	0
31	2014 /IV /9	Asfaltiranje puta Gornja Lohinja-Karići (Vranovići) u MZ Vranovići	210.000	0	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	67	0
32	2010 /IV /18	Sanacija putnog pravca Režići-Drijenča u MZ Gračanica	60.000	0	60.000	40.000	0	0	0	0	0	20.000	0	66	0
33	2012 /IV /33	Izgradnja pješač kog mosta na rijeci Sokoluši (lokacija Sportska sala)	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	66	0

34	2011 /IV /32	Asvaltiranje puta Doborovci-Pandurište	330.000	201.000	129.000	79.000	0	0	30.000	0	0	20.000	0	66	0
35	2012 /IV /34	Rekonstrukcija puta Malešići-Lukavica, asvaltira nje u MZ Malešići	156.000	83.468	72.532	62.532	0	0	0	0	0	10.000	0	65	0
36	2013 /IV /25	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica M4 kroz naselje Lendići do raskrsnice centar) u MZ Lendići	272.000	0	272.000	250.000	0	0	0	0	0	22.000	0	65	0
37	2012 /IV /35	Asfaltiranje puta u naselju Stjepano vac-Klanac u MZ Pribava	80.000	45.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	63	0
38	2014 /IV /11	Rekonstrukcija dijela ul. Šehidska u MZ Gračanica	71.000	0	71.000	61.000	0	0	0	0	0	10.000	0	63	0
39	2014 /IV /12	Asfaltiranje puta Vranovići-Sladna (dužine 400 m) u MZ Vranovići	60.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	63	0
40	2014 /IV /13	Asfaltiranje puta Potok-Plane (dužine 370 m) u MZ Vranovići	45.000	0	45.000	30.000	0	0	0	0	0	15.000	0	63	0
41	2013 /IV /28	Rekonstrukcija puta pored sportskog poligona u centru u MZ Džakule	50.000	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	20.000	0	62	0
42	2012 /IV /36	Rekonstrukcija dijela ul. Podrinjska u MZ Gračanica	54.000	0	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	62	0

43	2010 /IV /21	Asfaltiranje puta stari put Petrovo-Kamenica u MZ Donja Orahovica	30.000	0	30.000	18.000	0	0	0	0	12.000	0	0	62	0
44	2014 /IV /14	Sanacija dijela putnog pravca Liplje-Adžem raskrsnica (dionica od naselja Seljanuša-Liplje-raskrsnica Pribava)	205.000	0	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	62	0
45	2014 /IV /15	Sanacija dijela putnog pravca (dionica od Hurije-Dudić) u MZ Gračanica	118.000	0	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0	0	62	0
46	2010 /IV /23	Izgradnja javne rasvjete na podru čju MZ Babići	50.000	35.000	15.000	12.000	0	0	0	0	0	3.000	0	62	0
47	2010 /IV /22	Izgradnja ulične rasvjete i rekonstrukcija elektro-mreže u MZ Vranovići	210.000	80.000	130.000	110.000	0	0	0	0	0	20.000	0	62	0
48	2012 /IV /38	Sanacija puta Lukavica-Malešići u MZ Lukavica	150.000	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0	10.000	0	61	0
49	2012 /IV /45	Sanacija glavnog putnog pravca kroz naselje u MZ Pribava	230.000	130.781	99.219	99.219	0	0	0	0	0	0	0	60	0
50	2012 /IV /40	Sanacija dijela putnog pravca Javor-Bahići-dionica dio ul. 212.Oslobodilačke brigade i ul.Bahići u MZ Gračanica	192.000	0	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0

51	2014 /IV /18	Sanacija dijela putnog pravca (dionica od naselja Mustajbašići-Hurije-Liplje) u MZ Gračanica	216.000	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	60	0
52	2012 /IV /43	Rekonstrukcija puta u naselju Džebe u MZ Stjepan Polje	42.000	0	42.000	37.000	0	0	0	0	0	5.000	0	60	0
53	2014 /IV /19	Asfaltiranje puta naselja Sokak, zaseok Rijeka, MZ D.Orahovica	33.000	0	33.000	19.800	0	0	0	0	0	13.200	0	60	0
54	2014 /IV /20	Rekonstrukcija ul. Kulina Bana u MZ Gračanica	112.000	0	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
55	2014 /IV /21	Sanacija dijela putnog pravca (dionica od mezarja Mednica-Hurije-Dudić) u MZ Gračanica	97.600	0	97.600	97.600	0	0	0	0	0	0	0	59	0
56	2012 /IV /46	Put Piskavica (Spahići)-Plane (izlaz na regionalni put Gračanica-Srnice)	90.000	0	90.000	70.000	0	0	0	0	0	20.000	0	59	0
57	2014 /IV /22	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od mosta na rijeci Drijenči do spoja sa komunika cijom pilana-izbjegličkog naselja)	139.000	0	139.000	139.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
58	2014 /IV /23	Putevi u poljoprivredno zemljište MZ Džakule	30.000	0	30.000	25.000	0	0	0	0	0	5.000	0	59	0

59	2013 /IV /35	Izgradnja javne rasvjete na sportskom poligonu i prilaznog puta u MZ Vranovići	40.000	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	58	0
60	2014 /IV /24	Rekonstrukcija putnog pravca Lanište-Magistralni put u MZ Stjepan Polje	140.000	0	140.000	100.000	0	0	0	0	0	40.000	0	58	0
61	2014 /IV /25	Rekonstrukcija dijela ul. Gornji Javor u MZ Gračanica	136.000	61.008	74.992	74.992	0	0	0	0	0	0	0	57	0
62	2014 /IV /26	Sanacija dijela putnog pravca Derva-Seljanuša (dionica od naselja Derva prema kaldrmi Seljanuša) u MZ Gračanica	75.600	0	75.600	75.600	0	0	0	0	0	0	0	57	0
63	2013 /IV /36	Nastavak asfaltiranja puta u MZ Buk (ulaz u selo, Raskršće-Ibrići, Raskršće-Točak)	385.400	0	385.400	350.000	0	0	0	0	0	35.400	0	57	0
64	2013 /IV /38	Asfaltiranje puta Miričina Polje –G. Miričina (do poredka) u MZ Miričina	450.000	0	450.000	400.000	0	0	0	0	0	50.000	0	57	0
65	2014 /IV /30	Izgradnja makadamskog puta za Ratiš (Dovište) u MZ Miričina	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
66	2012 /IV /53	Rekonstrukcija puta MZ Babići (Mustafići) – Malešići (Vajzovići)	30.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	10.000	0	56	

67	2014 /IV /301	Sanacija dijela putnog pravca Derva-Seljanuša (dionica od naselja Derva Imamovići-česma Seljanuša) u MZ Gračanica	114.000	0	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0	0	56	
68	2014 /IV /32	Asvaltiranje nekategorisanog puta kroz naselje Gornje Džakule u MZ Džakule	140.000	0	140.000	100.000	0	0	0	0	0	40.000	0	56	0
69	2012 /IV /54	Rekonstrukcija puta u naselju Potok Mahala u MZ St. Polje	31.500	0	31.500	21.500	0	0	0	0	0	10.000	0	56	0
70	2012 /IV /55	Rekonstrukcija ul. Majdan u MZ Gračanica	29.000	20.000	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
71	2014 /IV /35	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od raskrsnice kod Pilane do spoja izbjegličkog naselja) u MZ Lendići	214.000	150.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
72	2014 /IV /36	Rekonstrukcija dijela putnog pravca (dionica od naselja Lendići do ul.Gajevi) u MZ Lendići	195.000	0	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
73	2014 /IV /37	Uređenje zemljanog puta do poljoprivrednih zemljišta u sjevernom dijelu MZ Džakule	20.000	0	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	55	0

74	2014 /IV /38	Rekonstrukcija putnog pravca Hadžići-Mezarje u MZ Stjepan Polje	140.000	0	140.000	100.000	0	0	0	0	0	40.000	0	55	0
75	2012 /IV /60	Sanacija dijela putnog pravca Pašalići-Škahovica-dion ul.Pašalići u MZ Gračanica	78.000	0	78.000	75.000	0	0	0	0	0	3.000	0	54	0
76	2012 /IV /61	Rekonstrukcija dijela ul.Braće Klobodanović u MZ Gračan	38.000	25.000	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	54	0
77	2014 /IV /39	Rekonstrukcija putnog pravca Jahići-Memići u MZ Stjepan Polje	94.500	0	94.500	74.500	0	0	0	0	0	20.000	0	52	0
78	2011 /IV /39	Asvaltiranje dionice loka -lnog puta D.Orahovica (Rijeka) – Rašljeva u MZ Rašljeva	320.000	10.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	52	0
79	2013 /IV /48	Asvaltiranje puta Bajrići-Gornja Lohinja (5.500 m) u MZ Donja Lohinja	880.000	0	880.000	800.000	0	0	0	0	0	80.000	0	50	0
80	2012 /IV /65	Asfaltiranje lokalnog puta u zaseoku Čozalovo Brdo u MZ Škahovica	80.000	0	80.000	70.000	0	0	0	0	0	10.000	0	49	0
81	2011 /IV /45	Asfaltiranje lokalnog puta za zaseok Okići II u MZ Škahovica	35.000	15.000	20.000	15.000	0	0	0	0	0	5.000	0	47	0

82	2011 /IV /44	Održavanje makadamskih puteva u MZ Škahovica	30.000	0	30.000	22.000	0	0	0	0	0	8.000	0	47	0
83	2013 /IV /50	Asfaltiranje puta Džanani-Serhatlije u MZ Gornji Doborovci	120.000	0	120.000	110.000	0	0	0	0	0	10.000	0	47	0
84	2012 /IV /69	Asfaltiranje puta u MZ Trnovci	45.000	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	46	0
85	2010 /IV /29	Javna rasvjeta u MZ Piskavica	45.000	25.117	19.883	14.883	0	0	0	0	0	5.000	0	46	0
86	2014 /IV /44	Put Piskavica (Puškari) izlaz na put Gračanica-Lohinja-Vranovići (Lovačka kuća)	70.000	0	70.000	60.000	0	0	0	0	0	10.000	0	46	0
87	2012 /IV /74	Adaptacija čitaonica Lipa i Riječka u MZ Gračanica	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	45	0
88	2011 /IV /49	Asvaltiranje puta Rijeka-Vinjišta-Begovići u MZ G. Doborovci	112.000	0	112.000	87.000	0	0	0	0	0	25.000	0	45	0
89	2014 /IV /45	Rekonstrukcija zaseoskih puteva u MZ Piskavica	180.000	0	180.000	140.000	0	0	0	0	0	40.000	0	45	0
90	2014 /IV /46	Rekonstrukcija poljoprivrednih puteva u Sprečkom Polju u MZ St. Polje	100.000	0	100.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	0	44	0
91	2011 /IV /50	Asvaltiranje puta M4-Kakmužki most (950 m) u MZ D.Lohinja	152.000	0	152.000	152.000	0	0	0	0	0	0	0	44	0

92	2011 /IV /52	Javna rasvjeta u MZ Škahovica	110.000	27.448	82.552	76.552	0	0	0	0	0	6.000	0	43	0
93	2011 /IV /53	Sanacija Društvenog doma u MZ Vranovići	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	43	0
94	2013 /IV /58	Asfaltiranje puta Džanani-Vinjišta u MZ G.Doboro	50.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	43	0
95	2013 /IV /59	Asfaltiranje puta Prnjavor-Vrela-Malešići u MZ Lukavica	50.000	0	50.000	40.000	0	0	0	0	0	10.000	0	43	0
96	2012 /IV /80	Asfaltiranje sokaka Ograđenica-Prnjavor u MZ Lukavica	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	42	0
97	2011 /IV /55	Infrastruktura u naselju Grabovac u MZ Gračanica	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	41	0
98	2014 /IV /63	Put Ćorići-Bašče u MZ Piskavica	50.000	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	41	0
99	2012 /IV /82	Asvaltiranje puta M4-Lug I (dužine 350 m) u MZ D.Lohinja	42.000	0	42.000	30.000	0	0	0	0	0	12.000	0	40	0
100	2011 /IV /56	Asvaltiranje puta Mujkano vac-Meraje (Pribava) u MZ Donja Lohinja	144.000	60.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	39	0
101	2012 /IV /84	Asfaltiranje puta prema naselju Ribnjak u MZ Pribava	40.000	0	40.000	35.000	0	0	0	0	0	5.000	0	39	0
102	2014 /IV /50	Asvaltiranje puta M4-Diljke (dužine 950 m) u MZ Donja Lohinja	152.000	0	152.000	122.000	0	0	0	0	0	30.000	0	39	0

103	2010 /IV /30	Izgradnja rasvjete u MZ Buk	35.000	22.700	12.300	12.300	0	0	0	0	0	0	0	38	0
104	2011 /IV /58	Asvaltiranje puta Lohinjski glavni put-Mehanovići u MZ D.Lohinja	54.000	0	54.000	45.000	0	0	0	0	0	9.000	0	37	0
105	2013 /IV /69	Asfaltiranje puta kroz naselje Kurtoviće u MZ Miričina	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	37	0
106	2013 /IV /70	Asvaltiranje puta M4-Lug II (dužine 580 m) u MZ Donja Lohinja	70.000	0	70.000	60.000	0	0	0	0	0	10.000	0	37	0
107	2014 /IV /53	Sanacija putnog pravca Škola-Džinići-Cikote-Serhatlije u MZ Prijeko Brdo	300.000	200.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	37	0
108	2012 /IV /93	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (dion. od Mujka novca do groblja u Pribavi	44.000	0	44.000	29.000	0	0	0	0	0	15.000	0	36	0
109	2013 /IV /73	Rasvjeta u MZ Donja Lohinja (zaseoku Ahmetaši, Lug I, II, Diljke)	40.000	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0	10.000	0	36	0
110	2011 /IV /59	Završetak izgradnje Doma kulture u MZ Rašljeva	112.000	60.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	36	0
111	2014 /IV /54	Asfaltiranje puta u zaseoku Piragići u MZ Gornji Doborovci	100.000	0	100.000	70.000	0	0	0	0	0	30.000	0	36	0
112	2014 /IV /55	Asvaltiranje puta Lohinjski put-Durać (500 m) u MZ Donja Lohinja	80.000	0	80.000	50.000	0	0	0	0	0	30.000	0	36	0

113	2014 /IV /61	Asfaltiranje puta za Brda-Mujačići u MZ Miričina	250.000	0	250.000	200.000	0	0	0	0	0	50.000	0	35	0
114	2011 /IV /60	Putevi u naselju Ilidža, presvlaka Centar-Oštrikovac u MZ Soko	308.000	208.000	100.000	80.000	0	0	0	0	0	20.000	0	35	0
115	2011 /IV /61	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mehići u MZ Rašljeva	140.000	0	140.000	100.000	0	0	0	0	0	40.000	0	35	0
116	2012 /IV /97	Asvaltiranje lokalnog puta zaseok Mahala (dužine 500 metara) u MZ Rašljeva	54.000	29.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0	5.000	0	35	0
117	2014 /IV /62	Asvaltiranje lokalnog puta, zaseok Omerbašići (duž.300 m) u MZ Rašljeva	32.000	0	32.000	30.000	0	0	0	0	0	2.000	0	34	0
118	2011 /IV /63	Asfaltiranje puta kroz naselje Babljak u MZ Miričina	60.000	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	10.000	0	33	0
119	2011 /IV /64	Sanacija putnog pravca Škola-Hodžići u MZ Prijeko Brdo	180.000	0	180.000	150.000	0	0	0	0	0	30.000	0	33	0
120	2011 /IV /65	Sanacija putnog pravca Jahići-Šarići-Okići u MZ Prijeko Brdo	240.000	0	240.000	200.000	0	0	0	0	0	40.000	0	33	0
121	2012 /IV /99	Izgradnja javne rasvjete u MZ Miričina	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	33	0
122	2012 /IV /115	Adaptacija društvene zgrade u MZ Džakule	60.000	25.000	35.000	25.000	0	0	0	0	0	10.000	0	32	0

123	2012 /IV /117	Rekonstrukcija puta Avdići-Monj u MZ Doborovci	60.000	0	60.000	15.000	0	0	0	0	0	45.000	0	32	0
124	2013 /A/ IV	Sanacija krova sa zamjenom azbest-cementnih saloni tnih ploča kao pok rova na zgradama kol.stano vanja u naselju „ Iza općine“ u MZ Gračanica (3 zgrade x 7.000 KM	21.000	14.000	7.000	4.000	0	0	0	0	0	3.000	0		0
125	2013 /A/ IV	Zamjena salonitnih ploča kao pokrova na zgradama kol. Stano vanja u naselju „ Luke“ u MZ Gračanica (4 zgrade x cca 25.000 KM)	100.000	25.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0		0
	UKUPNO KM		18.177.600	2.048.946	16.093.654	11.155.054	0	2.145.000	1.280.000	80.000	12.000	1.421.600	0	7.842	0

GRUPA V OPREMA, DOKUMENTACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EvropskUnija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012 /A /V /2	Elaborat postojećeg stanja u oblasti vodosnabdijevanja općine Gračanica	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	194	0

2	2012 /A /V /3	Izrada studije izvodljivosti iskorištenja resursa termomi neralnih voda	50.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	172	0
3	2011 /V /1	Revizija ranije urađenog idejnog projekta zaobilaznice oko Gračanice	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	142	0
4	2011 /V /3	Opremanje TVJ Gračanica-autocisterna V= 12.000 L	500.000	100.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	120	0
5	2012 /V /4	Nabavka 2 specijalna teretna vozila za odvoz smeća-Komus	480.000	0	480.000	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000	119	0
6	2012 A/ V /27	Opremanje struktura CZ – nabavka vozila kedi	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	79	0
7	2011 /V /8	Izrada urbanističko planske dokumenta cije za urbana područja Pribava i Donja Lohinja	45.000	20.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	74	0
8	2012 A/ V /28	Izrada projekta zaštite i očuva nja spomenika i spomen obilje žja iz NOR-a, socijalističke revolucije i odbr ambeno-oslobo dilačkog rata 1992.-1995.g.	70.000	40.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	70	0

9	2010 /V /5	Uređenje prostorija mjesnih ureda ili poboljšanje uslova rada u mjesnim uredima i izgradnja rampi za invalide (u MZ: Soko, Doborovci, Džakule, Stjepan Polje, Malešići, Lukavica, D. Orahovica, G.Orahovica, Miričina	100.000	26.966	73.034	73.034	0	0	0	0	0	0	0	66	0
10	2011 /V /10	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Donja Orahovica	40.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	65	0
11	2012 /V /12	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Malešići i Lukavica	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	61	0
12	2012 /V /14	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Doborovci i Vranovići	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
13	2012 /V /15	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Soko, Škahovica, Babići i Piskavica	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0

14	2012 /V /16	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Stjepan Polje	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
15	2011 /V /11	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Miričina	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	59	0
16	2012 /V /17	Izrada urbanističlo planske dokumentacije za urbana područja Džakule	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	57	0
17	2013 /V /9	Izrada urbanističko planske dokumentacije za urbana područja Gornja Orahovica i Rašljeva	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	55	0
18	2011 /V /12	Nabavka opreme za mjesni ured u Pribavi	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	37	0
	UKUPNO KM		1.725.000	316.966	1.408.034	528.034	400.000	240.000	0	0	0	0	240.000	1.547	0

GRUPA VI KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA

r.b.	oznaka	Naziv projekta	Izvori sredstava u KM												
			Cijena projekta	realizovano	Ulaganja u 2015.g.	Vlastita sredstva	Kredit	PPP	Kanton	Federacija	EvropskUnija	Građani	Donacije	Bodovi	ostaje za realizaciju
1	2012 /VI /1	Izgradnja nove sanitarne deponije u općini Gračanica	2.000.000	100.000	1.900.000	0	1.000.000	900.000	0	0	0	0	0	155	0
2	2011 /VI /1	Sanacija postojeće deponije «Grabovac» sa produžetkom roka njenog korištenja u općini Gračanica	2.000.000	377.000	1.623.000	0	1.623.000	0	0	0	0	0	0	149	0
3	2011 /VI /2	Jama stočna grobnica sa pomo ćnim objektima u općini Gračanica	224.030	0	224.030	224.030	0	0	0	0	0	0	0	112	0
4	2012 A /VI /2	Čišćenje vodoto kova sliva Spreča (rijeke Kosova, Bašića potok, Mora njačka, Lohinjska, Tunjevačka, Sokoluša, Slana, Rijeka potok)	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	109	0
5	2010 /VI /1	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta Lido do ušća u rijeku Spreču) u MZ Gračanica	2.618.000	815.000	1.803.000	803.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	100	0

6	2011 /VI /4	Izgradnja sportsko-rekreativnog centra na platou Vis u MZ Babići	70.000	45.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	97	0
7	2014 /VI /2	Regulacija korita rijeke Sokoluše (dionica od mosta za Babiće do mosta kod SŠC) u MZ Gračanica	2.728.500	28.500	2.000.000		1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	84	0
8	2012 A /VI /3	Čišćenje vodoto kova sliva Tinja (rijeke Doborova čka, Džakulska, Vranovićka)	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	84	0
9	2012 /A/ VI /4	Uređenje korita «Tunjevačke Rijeke» u MZ Pribava	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	80	
10	2013 /VI /4	Regulacija korita rijeke Drijenča (dionica od mosta u Ul. Drijenča-Ul.Gajevi do ušća u rijeku Sokolušu) u MZ Gračanica	960.000	0	960.000	960.000	0	0	0	0	0	0	0	79	0
11	2013 /VI /4	Regulacija korita rijeke Drijenča (dionica od mosta u Ul. Drijenča-Ul.Gajevi do ušća u rijeku Sokolušu) u MZ Gračanica	960.000	50.000	910.000	910.000	0	0	0	0	0	0	0	79	0

12	2013 /VI /5	Regulacija korita rijeke Drijenča (dionica od mosta na rijeci Drijenči koji spaja putni pravac Drijenča do mosta Ul.Drijenča-Ul.Gajevi) u MZ Gračanica	909.000	0	909.000	909.000	0	0	0	0	0	0	0	73	0
13	2013 /VI /6	Izrada projekta regulacije kao i izgradnja regulacije potoka Ilidža u zoni izvorišta Ilidža u MZ Soko	50.000	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	71	0
14	2013 /VI /7	Izrada Projekta regulacije kao i izgradnja regulacije rijeke Sokoluše u zoni izvorišta Sklop - Pašalići u MZ Gračanica	120.000	20.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	69	0
15	2012 A /VI /5	Čišćenje vodotokova sliva Bosna (rijeke Lukavička)	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	68	0
16	2010 /VI /2	Regulacija korita Drafnićkog potoka (dionica od mosta u ul. Bosanska do drafnićke džamije) u MZ Gračanica	71.000	21.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	58	0

17	2013 /VI /8	Regulacija korita potoka Japaga (dionica od javne česme Derva do regulisanog dijela u naselju Japaga) u MZ Gračanica	126.000	0	126.000	126.000	0	0	0	0	0	0	0	53	0
	UKUPNO KM		13.211.530	1.466.500	11.045.030	4.522.030	3.623.000	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.520	0

REKAPITULACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI U 2013.GOD.
PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA za period 2010.god-2014.god.

(pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)

God. realizacije →	Prenos u 2015.god										prenos u 2013.god
	planirano	ostvareno u %	Izvori finasiranja								Ostaje za realizaciju u narednom periodu
grupa ↓	realizovano		Vl.sredstva	kredit	PPP	Kanton	Federacija	EU	građani	donacije	
GRUPA I	1.644.560		1.181.560	0	308.000	65.000	0	85.000	5.000	0	
sport, kultura, potrebe manjina											
GRUPA II	1.888.000		30.000	0	1.688.000	0	0	0	0	170.000	
toplifikacija, deminiranje											
GRUPA III	18.725.319		4.016.385	13.918.934	200.000	180.000	0	0	41.000	0	
vodovod, kanalizacija											
GRUPA IV	16.093.654		11.155.054	0	2.145.000	1.280.000	80.000	12.000	1.421.600	0	
putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti											
GRUPA V	1.408.034		528.034	400.000	240.000	0	0	0	0	240.000	
oprema, dokumentacija											
GRUPA VI	11.045.030		4.522.030	3.623.000	900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
klizišta, izletišta, deponije, regulacija											
ukupno	50.804.597		21.433.063	17.941.934	5.481.000	2.525.000	1.080.000	97.000	1.836.600	410.000	

REKAPITULACIJA
AŽURIRANJE u 2013.g.

REKAPITULACIJA PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA 2010-2014.godina- AŽURIRANJE u 2013.g.									
godina realizacije →	2010.g.	2011.g.	2012.g.	2013.g.	2014.g.	2015.g.	ukupno realizovano	ulupno planirano	Sve ukupno
grupa ↓	realizovano	realizovano	realizovan	planirano	planirano	prenos			
GRUPA I	559.660	570.874	509.014				1.639.548		
sport, kultura, potrebe roma				889.035	818.700	1.644.560		3.352.295	4.991.843
GRUPA II	2.452.292	1.244.240	149.000				3.845.532		
toplifikacija, deminiranje				1.200.000	1.200.000	1.888.000		4.288.000	8.133.532
GRUPA III	738.000	700.400	899.267				2.337.667		
vodovod, kanalizacija				670.780	3.933.525	18.725.319		23.329.624	25.667.291
GRUPA IV	743.700	1.095.033	4.007.487				5.846.220		
putevi, ulice,mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti				2.627.422	3.031.967	16.093.654		21.753.043	27.599.263
GRUPA V	77.000	123.363	390.670				591.033		
oprema, dokumentacija				441.105	1.233.988	1.408.034		3.083.127	3.674.160
GRUPA VI	227.000	266.395	565.612				1.059.007		
klizišta, izletišta, deponije, regulacija				418.478	834.297	11.045.030		12.297.805	13.356.812
Ukupno realizovano	4.797.652	3.999.671	6.521.050				15.319.007		
Ukupno planirano				6.289.556	11.052.477	50.804.597		68.103.894	83.422.901
Povećanje vrijednosti		207.214	8.104.643	548.824					
Vrijednost projekata	73.935.652	74.142.864	82.040.295	83.422.901					