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I   - UVOD 

 

 

Izradom Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2016-2020.godine je poboljšan 

ukupan proces planiranja, počevši od utvrđivanja prioritetnih projekata, preko javnih 

nabavki, monitoringa i izvršenja ugovorenih građevinskih radova do kasnije evaluacije.  

Program kapitalnih investicija za period 2016-2020 je realizovan sa 69,73% a samo u 

2019.godini je realizovan sa 109,18%.   

 

Program kapitalnih investicija Općine Gračanica (PKI) za period od 2016.-2020.godine  

usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Gračanica 2017.godine.  

 

Pripremljeni Program Kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2015.-2020. nije  

razmatran od strane Općinskog vijeća u 2015. i 2016.godini, pristupilo se izradi Nacrta 

Programa kapitalnih investicija za period 2016.-2020.godine, koji je usvojen od strane 

Općinskog vijeća Zaključkom broj 01-05-01060-2017 od 30.03.2017. godine. Nakon 

provedene javne rasprave u trajanju od 30 dana pripremljen je prijedlog Programa koji je 

nakon razmatranja Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom, broj 01-05-03903-2017 od 

29.11.2017. godine. 

 

U Programu kapitalnih investicija Općine Gračanica za period 2016-2020.godina su 

planirani projekti razvrstani po grupama i po godinama odnosno planu realizacije. 

 

U periodu 2016-2020.godina OV je usvojilo sledeće izvještaje: 

 Izvještaj o realizaciji projekata u 2015.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine 

Gračanica 2010-2014 koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-03105-2017 

od 28.09.2017. godine, 

 Izvještaj o realizaciji projekata u 2016.godini između Programa kapitalnih investicija 

Općine Gračanica 2010-2014 i Programa kapitalnih investicija Općine Gračanica 2016-

2020. koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj: 01-05-03105-2017 od 

28.09.2017.g., a Izvršeno je ažuriranje u 2017. godini Programa kapitalnih investicija 

Općine Gračanica za period 2016.-2020. godine,  

 Izvještaj o realizaciji projekata u 2017.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine 

Gračanica 2016.-2020, koji je Općinsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-03213-

2018 od 26.09.2018. godine, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine 

Gračanica 2016.-2020. u 2018.godini,  

 Izvještaj o realizaciji projekata u 2018.godini iz Programa kapitalnih investicija Općine 

Gračanica 2016.-2020, koji je Gradsko vijeće usvojilo Zaključkom broj 01-05-02114-2019 

od 11.06.2019. godine, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija Općine 

Gračanica 2016.-2020.  u 2019.godini,  

a pripremljen je:  

 Izvještaj o realizaciji projekata u 2019.godini iz Programa kapitalnih investicija 

Općine Gračanica 2016.-2020, a Izvršeno ažuriranje Programa kapitalnih investicija 

Općine Gračanica 2016.-2020.  u 2020.godini,  

Kako bi se postigao kontinuitet realizacije projekata višegodišnjih projekata, svi 

nerealizovani projekti iz Programa kapitalnih investicija općine Gračanica 2010.-2014. i 
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novi projekti pristigli po javnom pozivu iz 2017.godine su uvršteni u novi Program za 

period 2016.-2020.godine po istom principu i metodologiji kao i u ranijem Programu.  

U toku 2019.godine je sa predstavnicima Mjesnih zajednica po pozivu, izvršeno 

usaglašavanje liste projekata koji su uvršteni u PKI.  

 

II   Izvještaj o realizaciji projekata u 2019.godinu 
 

Tokom 2019.godine pojedini projekti koji su započeti prije usvajanja PKI 2016.-2020.godine 

su završeni, a od planiranih projekata za realizaciju u 2019.godini, jedan dio njih je 

realizovan i završen, a neki od projekata su započeti i realizacija istih će biti nastavljena u 

narednom periodu. 

 

U 2019.godini realizovani su projekti u ukupnoj vrijednosti od 7.380.836,00 KM ili 109,18 

% u odnosu na planiranu vrijednost od 6.760.504 KM. Posmatrano po izvorima finansiranja 

realizovanih projekata 55,84 % su vlastiti izvori sredstava, 28,98 sredstva TK, 6,61 % ppp, 

4,60 % donacije i 3,90% učešće građana. 

 Iz Programa uvrštenih projekata realizovano je 4.524.451,00 KM (od projekata za koje su 

planirana sredstva realizovano je 3.888.260,00 KM, a iz dijela koja nisu planirana sredstva 

realizovano je 636.191,00 KM), i kao novi realizovani projekti u vrijednosti 2.856.385,00 

KM (od toga ranije uvršteni realizovani projekti u vrijednosti od 1.721.557,00 KM i novi 

dostavljeni a ralizovani projekti koji su uvršteni u Budžet su u vrijednosti od 1.134.828,00 

KM). 

 

Realizovana sredstva u 2019.godini, posmatrano po grupama su:  

 

1. projekti u  Grupi I (sport, kultura, potrebe manjina) ukupna vrijednost 1.452.127,00 KM, 

2. projekti u Grupi II (toplifikacija i deminiranje) ukupna vrijednost 274.548,00 KM, 

3. projekti u Grupi III (vodovod i kanalizacija) ukupna vrijednost 1.384.865,00 KM,  

4. projekti u Grupi IV (putevi, ulice, mostovi, javna rasvjeta, dom kulture, ostali objekti) 

ukupna vrijednost 2.949.794,00 KM,  

5. projekti u Grupi V (oprema, dokumentacija) ukupna vrijednost  403.581,00 KM  i  

6. projekti u Grupi VI (klizišta,izletišta,deponije,regulacije) ukupna vrijednost 915.921,00 KM 

Od realizovanih 109,18 % vrijednosti projekata, neki od njih su potpuno završeni, neki 

djelimično i sa realizacijom se nastavlja u narednom periodu. 

 

Imajući u vidu ranije usvojeni Budžet općine za 2019.godinu, planirana sredstva iz drugih 

izvora, posljedice elementarneih nepogoda i prirodne nesreće koja se proteže kroz ovaj 

period i druge uticaje na realizaciju projekata, ovakva realizacija se može smatrati veoma 

uspješnom.  
U odnosu na cijenu planiranih projekata od 34.370.929,00 KM sa 31.12.2019.godine ukupno je 
realizovano 23.966.155,00 KM ili 69,73 %. 
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AŽURIRANJE U 2020.g. -IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI KAPITALNIH INVESTICIJA ZA 2019. GODINU           
    

                

 

GRUPA I  
 

SPORT, KULTURA, POTREBE ROMA 
       

                

r.b. 

oznak

a 

Naziv projekta                

Bod 

 Cijena 

projekta 

 realizovan

o do 
31.12.2018 

 realizovano 

u 2019 

Izvori sredstava u KM ostaje za 

realizaciju Vlastita 

sredstva 

  Kredit PPP  Kanton Federacija EU Građani Donacije 

1 

2016        
/I /P           

/1 

 Podrška sajmu 
GRAPOS EXPO 

(sajam privrede) 

(2016-2020) 

211 

1.750.000 1.050.000 350.000 40.000 0 280.000 20.000 0 0 5.000 5.000 350.000 

2 

2016        

/I / 

NP          

/1 

Edukacije iz oblasti 

poljoprivrede i to:  

Edukacije poljopri-

vrednih proizvođa  ča 

u oblasti prera de, 

pakovanja i čuvanja 

plasmana poljopri-

vrednih proizvoda, 

Eduka cije 

poljoprivred  nih 

proizvođača u oblasti 

prerade, pakovanja i 

čuva nja plasmana 

šum skih plodova, 

Edukacije poljopr 

ivrednih proizvođ ača 

u oblasti prera de, 

pakovanja i čuv anja 

plasma na ljeko vitog 

bilja, Eduka cije  na 

primjerima dobre 

prakse iz oblasti 

poljopri vrede, 

Edukacije iz primjene 

obnov ljivih izvora 

171 

21.000 11.500 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 7.500 

3 

2016        

/I            
/3 

 jačanje 

konkurentnosti na 
tržištu rada-

VOLONTIRANJ

E(2016-2020) 

150 

350.000 211.393 69.665 69.665 0 0 0 0 0 0 0 68.942 
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4 

2016        

/I            

/9 

 Podrška mladima 

stipen diranjem i 

kreditiranjem 

(2016-2020) 

130 

500.000 303.500 111.000 111.000 0 0 0 0 0 0 0 85.500 

5 

2016        

/I            

/10 

 budžet za mlade              

(2016-2020) 130 

125.000 72.982 29.875 29.875 0 0 0 0 0 0 0 22.143 

6 

2016        

/I            
/11 

Postavljanje 

klizališta u gradu 
(2016) (povećana 

vrijednost sa 

100000) 

120 

250.000 126.228 55.396 55.396 0 0 0 0 0 0 0 68.376 

7 

2016        

/I            

/14 

podrška izložbi 

stočarstva 

Gračanica-Doboj 

istok (2016-2020) 

115 

65.000 39.000 13.000 5.000 0 8.000 0 0 0 0 0 13.000 

8 

2016        

/I            

/15 

Manifestacije od 

pose-bnog značaja 

za općinu (dan 

općine, dan 

odbrane općine,  

nova godina u 
centru,itd.)   

(2016-2020) 

94 

150.000 101.693 48.000 48.000 0 0 0 0 0 0 0 307 

9 

2016        

/I            

/16 

podrška drugim 

kulturnim manifes 

taci jama (izložbe, 

revije, koncerti, 

sponzo rstva, itd)  

(2016-2020) 

94 

15.000 7.819 3.432 3.432 0 0 0 0 0 0 0 3.749 

10 

2016        

/I            

/17 

podrška kulturnim 

manifestacijama 

mladih, stvarala 

štva u osnovnim i 

srdnjim školama    
(2016-2020) 

94 

10.000 8.780 600 600 0 0 0 0 0 0 0 620 
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11 

2016        

/I            

/18 

podrške sportskim 

udruženjima kroz 

objavu javnog 

poziva prema 

utvrđenim kritriji 

ma (2016-2020) 

94 

75.000 30.093 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 29.907 

12 

2017    

/I       

/13 

organizacija susre 

ta prijateljskih gra 

dova, sportskih 

manifestacija, tur 

nira,škola sporta 

(2016-2020) 

94 

75.000 43.605 12.129 12.129 0 0 0 0 0 0 0 19.266 

13 

2016        
/I            

/22 

Sanacije vjerskih 
objekata na općini 

(2016-2020) 
77 

40.000 22.200 11.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 6.800 

14 

2016        

/I            

/23 

uspostava baze 

poda taka i kate -

gorizacija kultu 

rno-historijskog 

naslijeđa općine 

Gračanica (2016) 

77 

10.000 7.500 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500 

15 

2016        
/I            

/24 

promocija kultu 
rno-historijskog 

naslijeđa općine 

Gračanica (2016) 

77 

10.000 9.000 500 500 0 0 0 0 0 0 0 500 

16 

2016        

/I            

/27 

upravljanje 

imovinom-općina       

(2016-2020) 
60 

13.000 6.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 

17 

2016        

/I            
/28 

multimedijalna 

sala u funkciji 
poslovnih subjeka 

ta (2016-2020) 

55 

25.000 15.000 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 

18 

2016        

/I            

/30 

podrška 

izdavačkim  

projektima (2016-

2020) 

51 

40.000 20.780 4.993 4.993 0 0 0 0 0 0 0 14.227 
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19 

B-

2017  

budžet-održavanje 

spomen obilježja 

na općini 
50 

50.000 24.346 2.881 2.881 0 0 0 0 0 0 0 22.773 

20 

2016        

/I            

/36 

Izgradnja poligo 

na u MZ Gornji 

Doborovci                    
(2016-2017) (p. 

v.sa 40000) 

39 

80.000 35.000 19.880 19.880 0 0 0 0 0 0 0 25.120 

21 

2016        
/I            

/38 

održavanje sport 
skih terena na 

području općine     

(2016-2020) 

36 

125.000 69.130 23.937 23.937 0 0 0 0 0 0 0 31.933 

22 

2016        

/I            

/39 

 podrška ostalim 

NVO (zakup 

prostora, grijanje, 

struja, itd) (2016-

2020) 

35 

75.000 33.859 12.649 12.649 0 0 0 0 0 0 0 28.492 

23 

2016        

/I            

/40 

Tekući transfer 

UG/NVO (2016-

2020) 
35 

225.000 138.889 47.608 47.608 0 0 0 0 0 0 0 38.503 

24 

2016        

/I            

/41 

Grant - Udruženje 

penzionera (2016-

2020) 
35 

150.000 104.500 44.000 44.000 0 0 0 0 0 0 0 1.500 

25 

2016        

/I            

/42 

Tekući transfer - 

UG Futura Grača 

nica - za angažo 

vanje logopeda                   
(2016-2020) 

35 

30.000 14.500 3.960 3.960 0 0 0 0 0 0 0 11.540 

26 

2016        

/I            

/43 

Pomoć za 

stambeno 

zbrinjavanje 

socijalno 

ugroženih (2016-

2020) 

35 

50.000 21.387 13.472 13.472 0 0 0 0 0 0 0 15.141 

27 

2016        

/I            

/44 

Jednokratne 

pomoći socijalno 

ugroženim             

(2016-2020) 

35 

125.000 65.805 8.559 8.559 0 0 0 0 0 0 0 50.636 



9 
 

28 

2016        

/I            

/45 

Subvencija za rad 

narodne kuhinje  

(2016-2020) 
35 

200.000 113.097 36.821 36.821 0 0 0 0 0 0 0 50.082 

29 

2016        

/I            

/46 

Rješavanje 

stambenih pitanja 

boraca (2016-

2020) 

35 

40.000 19.065 4.014 4.014 0 0 0 0 0 0 0 16.921 

30 

2016        

/I            
/49 

Pomoć za stambe 

no zbrinjavanje 
socijalno ugrože 

nih roma na 

području općine 

(2016-2020) 

35 

42.000 21.065 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 15.935 

31 

2016        

/I            

/49 

Unapređenje 

uslova i rada 

Romske popula 

cije (zdravstvena 

zaštita, zbrinjava 

nje nesposobnih, 

obra zovanje) 

(2016-2020) 

35 

75.000 32.538 6.920 6.920 0 0 0 0 0 0 0 35.542 

32 

2016        
/I            

/50 

Realizacija 
projekta MDGF-a 

u oblasti unapređe 

nja socijalne zašt 

ite i inkluzije u 

općini (2016-

2020) 

35 

25.000 10.900 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 10.100 

33 

2016        

/I            

/51 

Zakup prostora za 

smještaj porodica 

nastra dalih usljed 

prirodnih nepogo 

da (2016-2018) 

35 

24.000 12.800 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 9.200 

34 

2016        

/I            

/53 

zdravstvena 

zaštita socijalno 

ugroženih i učes 
nika NOR-a   

(2016-2020) 

35 

422.000 174.753 123.293 2.000 0 0 121.293 0 0 0 0 123.954 
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35 

2016        

/I            

/54 

sufinansiranje 

antrax-cijepljenje 

stoke (2016-2020) 
35 

100.000 60.500 20.000 3.690 0 0 16.310 0 0 0 0 19.500 

36 

2016        

/I            

/56 

zbrinjavanje 

napuštenih životi 

nja- pasa i mačaka 

(2016-2020) 

35 

190.000 110.000 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000 

37 

2016        

/I            
/58 

predškolsko 

obrazovanje 
(2016-2020) 

35 

125.000 79.000 28.160 28.160 0 0 0 0 0 0 0 17.840 

38 

2016        

/I            

/59 

subvencija 

troškovi prevoza 

djece (2016-2020) 

(pov. vr.sa 50000) 

35 

60.000 37.050 14.904 14.904 0 0 0 0 0 0 0 8.046 

39 

2016        

/I            
/60 

subvencija troško 

vi nabavka knjiga 
(2016-2020) 

35 

50.000 30.703 9.297 9.297 0 0 0 0 0 0 0 10.000 

40 

2017      

/ I      

/30 

transfer-Centar za 

socijalni rad-jedn 

okratne pomoći 
35 

100.000 24.581 7.000 7.000 0 0 0 0 0 0 0 68.419 

41 

2017   
/I      

/30 

pomoć za 
nezaposlene 

porodilje  
35 

30.000 21.700 11.700 11.700 0 0 0 0 0 0 0 -3.400 

42 

B-

2016 

grantovi za obraz 

ovanje (stimulaci 

ja učenika u tak m 

ičenjima, nabavka 

udžbenika, mjese 

čnih karata) 

35 

25.000 22.485 10.286 10.286 0 0 0 0 0 0 0 -7.765 

43 

B-
2018 

LG lovačko društ 
vo SRNDAĆ-uniš 

tavanje pasa 

lutalica u     

lovištima  

30 

20.000 6.500 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 8.500 
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44 

B-

2018 

Subvencije priva 

tnim preduzećima 

i poduzetn icima 

(MEG projekat-

ekonomski 

razvoj) 

30 

130.000 61.213 62.358 62.358 0 0 0 0 0 0 0 6.429 

45 

B-

2018 

subvencija/podršk

a preduzećima pri 

zapošljavanju-

prvi biznis 

mladih 

30 

50.000 12.636 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 36.364 

46 

B-

2018 

Osiguranje za 

osobe koje se 
nalaze u statusu 

socijalne potrebe 

a nisu osigurane 

po drugom 

osnovu 

30 

10.000 1.171 6.463 6.463 0 0 0 0 0 0 0 2.366 

47 

B-

2018 

Podrška, podsticaj 

poduzetništvu 

žena i 

srednjoškolaca 

30 

10.000 6.619 6.090 6.090 0 0 0 0 0 0 0 -2.709 

48 

B-

2019 

Poligon kod OŠ u 

MZ Lukavica 

(pov.vrij.44000) 
30 

58.000 0 56.952 56.952 0 0 0 0 0 0 0 1.048 

49 

B-

2019 

Dječije igralište u 

MZ Pribava 

 

30 

10.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 

50 

B-

2019 

Uređenje dvorišta 

kod OŠ Donja 

Orahovica i 

zamjena stolarije 

u Podr.školi u MZ 

Donja Orahovica 

30 

10.000 0 7.862 7.862 0 0 0 0 0 0 0 2.138 

51 

B-

2019 

postavljanje 

dječijih igrališta u 
gradu u MZ 

Gračanica 

30 

30.000 0 26.489 26.489 0 0 0 0 0 0 0 3.511 
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52 

B-

2019 

postavljanje 

dječijih igrališta u 

gradu u MZ 

Gračanica 

30 

15.000 0 10.982 10.982 0 0 0 0 0 0 0 4.018 

53 

B-

2019 

izgradnja spomen 

obilježja na 

lokaciji Vis u MZ 

Babići 

30 

10.000 0 10.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 

54 

B-

2019 

izgradnja spomen 

obilježja u MZ 

Donja Orahovica 
30 

10.000 0 10.000 5.000 0 0 0 0 0 5.000 0 0 

55 

B-

2019 

Sufinansiranje 

troškova 

vantjelesne 

oplodnje 

30 

10.000 0 9.000 9.000 0 0 0 0 0 0 0 1.000 

  UKUPNO KM 3144 6.315.000 3.452.865 1.452.127 986.432 0 288.000 157.603 0 0 15.092 5.000 1.410.008 

 
 
 
 
 

 

GRUPA II 
 

TOPLIFIKACIJA, DEMINIRANJE 
       

                

r.b. 

oznak

a 

Naziv projekta                

Bod 

 Cijena 

projekta 

 realizovan

o do 

31.12.2018 

 realizovan

o u 2019 

Izvori sredstava u KM ostaje za 

realizaciju Vlastita 

sredstva 

  Kredit PPP  

Kanton 

Federacija EU Građani Donacij

e 

1 

2016        

/II            

/1 

toplifikacija grada 

(2016-2020) 203 

5.500.000 3.954.148 228.138 28.138 0 150.000 0 0 0 50.000 0 1.317.714 

2 

2016        

/II            
/3 

edukacija 

korisnika zgrada u 
vlasništvu općine 

(2016-2020) 

130 

15.000 6.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 
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3 

2016        

/II            

/4 

edukacija 

korisnika zgrada u 

vlasništvu 

građana (2016-

2020) 

130 

15.000 6.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 8.000 

4 

B-

2019 

utopljavanje 

objekta PŠ 

"Babići" u MZ 

Babići 

35 

20.000 10.000 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 

5 

B-

2019 

energetska 

efikasnost-

Društveni centar 

(zgrada MZ 
Gračanica i SDP-

zamjena krova) u 

MZ Gračanica -

projekat UNDP 

35 

10.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 

6 

B-

2019 

sufinansiranje top 

lifikacije objekta 

Društveni dom u 

MZ Gornja Oraho 

vica-Projekat 

UNDP 

35 

10.000 0 6.530 6.530 0 0 0 0 0 0 0 3.470 

7 

B-

2019 

energetska efika 

snost-utopljava 

nje objekta-svla 
čionice na grads 

kom stadionu-

postavljanje 

stolarije u MZ 

Gračanica 

35 

14.000 0 10.000 0 0 0 10.000 0 0 0 0 4.000 

8 

B-

2019 

utopljavanje 

zgrade u naselju 

LUKE u MZ 

Gračanica (p.v. sa 

20000) 

35 

70.000 0 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 0 64.000 
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9 

  utopljavanje obje 

kta OŠ Škahovica 

uz društveni Dom 

u MZ Škahovica -

postavljanje 

stolarije 

35 

10.000 0 6.880 6.880 0 0 0 0 0 0 0 3.120 

  UKUPNO KM 638 5.650.000 3.976.148 274.548 48.548 0 150.000 20.000 0 0 56.000 0 1.399.304 

 
 
 

 

GRUPA III 
 

VODOVOD, KANALIZACIJA 
        

                

r.b. ozna

ka 

Naziv projekta                

Bod 

 Cijena 

projekta 

 realizovan

o do 

31.12.2018 

realizovan

o u 2019 

Izvori sredstava u KM  ostaje za 

realizaciju Vlastita 

sredstva 

  Kredit PPP  Kanton Federacija EU Građani Donacij

e 

1 

2016        

/III            

/1 

vodosnabdije 

vanje u MZ 

Donja Orahovica 
(2016-2018) 

146 

82.000 40.000 31.853 7.268 0 0 20.000 0 0 4.585 0 10.147 

2 

2016        

/III            

/4 

vodosnabdijevanj

e u MZ 

Škahovica (2016) 
146 

150.000 0 97.083 26.083 0 0 60.000 0 0 11.000 0 52.917 

3 

2016        

/III            

/7 

vodosnabdijevanj

e u MZ Rašljeva 

(2016-2019) 
146 

350.000 216.773 86.278 26.278 0 0 60.000 0 0 0 0 46.949 

4 

B-

2019 

WAT SAN FBiH 

-izgradnja 

kanalizacionih 

kolektora na 
području Općine 

Gračanice  

138 

200.000 0 200.000 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 

5 

2016        

/III            

/21 

Izgradnja kanaliza 

cione mreže i post 

rojenja za prečišć 

avanje otpadnih 

voda u MZ Babići 

88 

1.900.000 0 14.000 14.000 0 0 0 0 0 0 0 1.886.000 
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6 

2016        

/III            

/23 

Izgradnja podsis 

tema vodosnab 

dijevanja za 

naselje Bijela 

Polja u MZ 

Gračanica 

(p.v.2019-50000) 

86 

200.000 121.665 42.807 3.411 0 0 39.396 0 0 0 0 35.528 

7 

B-

2019 

MEG 

PROJEKAT-

izgradnja grads- 

kog  sistema vodo 

-snabdijevanja za 
naselja Bijela 

Polja, Drafnići, 

Seljanuša i Gornja 

Lohinja (izgradnja 

2 rezervoara i vo -

dovodna mreža) u 

MZ Gračanica 

80 

540.000 0 224.912 20.000 0 0 0 0 0 0 204.912 315.088 

8 

2016        

/III            

/23 

vodosnabdijevanj

e u MZ Miričina 

(2016) 
52 

98.000 44.687 43.848 8.848 0 0 30.000 0 0 5.000 0 9.465 

9 

2016        

/III            

/24 

vodosnabdijevanj

e u MZ Soko 

(2016-2019) 
50 

100.000 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 95.000 

10 

2016        

/III            

/25 

vodosnabdijevanj

e u MZ Malešići 

(2016) (p.v.sa 

10000-2018) 

50 

40.000 25.370 9.933 9.933 0 0 0 0 0 0 0 4.697 

11 

2016        
/III            

/35 

rekonstrukcija 
kanalizacione 

mreže iz rente u 

gradu  (2017-

2020) 

40 

600.000 251.570 199.077 195.197 0 0 0 0 0 3.880 0 149.353 
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12 

B-

2018 

Budžet- 

izdaci za PDV za 

projekte EIB-a 

(projekat sanacije 

šteta na vodovod 

nim i kanalizacio 

nim mrežama nast 

alim usljed priro 

dnih nepogoda) 

40 

500.000 103.094 138.861 138.861 0 0 0 0 0 0 0 258.045 

13 

B-

2018 

Odvodnja 

oborinskih voda u 

romskom naselju 
Veseli brijeg u 

MZ Škahovica 

40 

15.000 9.606 5.000 5.000 0 0 0 0 0 0 0 394 

14 

B-

2019 

Sanacija 

kanalizacije u 

naselju Centar u 

MZ Miričina 

40 

11.000 0 9.184 0 0 0 9.184 0 0 0 0 1.826 

15 

B-

2019 

Izgradnja fekalne 

kanalizacije u 

RADNOJ ZONI I 

u MZ Gračanica 

(pov.vri.255000) 

40 

267.000 0 266.908 17.908 0 0 249.000 0 0 0 0 92 

16 

B-

2019 

Izgradnja 

kanalizacije u MZ 

Soko 

40 

10.000 0 7.121 7.121 0 0 0 0 0 0 0 2.879 

17 
B-
2019 

Sanacija kanaliza 
cije u MZ Gornja 

Orahovica 

35 

10.000 0 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 7.000 

 
UKUPNO KM 1.257 5.073.000 812.765 1.384.865 487.908 0 0 667.580 0 0 24.465 204.912 2.875.370 
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 GRUPA IV PUTEVI, ULICE, MOSTOVI, JAVNA RASVJETA, DOM KULTURE, OSTALI OBJEKTI     

                

r.b. ozna 
ka 

Naziv projekta                

Bod 

Cijena 
projekta 

 realizovan
o do 

31.12.2018 

 realizovan
o u 2019 

Izvori sredstava u KM  ostaje za 
realizaciju Vlastita 

sredstva 

  Kredit PPP  Kanton Federacija EU Građani Donacij

e 

1 

2016        

/I            

/2 

Nastavak 

izgradnje PKSC 

Gračanica 
(2016-2018) 

170 

2.000.000 1.417.387 172.762 0 0 0 172.762 0 0 0 0 409.851 

2 

D-

2018-

2019 

sredstva Direkcije 

cesta: Izgradnja 

kružnog toka na 

raskrsnici kod 

bolnice u MZ 

Gračanica 

150 

1.200.000 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 

3 

2016        

/IV            

/6 

Uređenje zelene 

pijace u MZ 

Gračanica 
(pov.vrij.2019-sa 

20000) 

137 

151.000 0 113.632 63.632 0 50.000 0 0 0 0 0 37.368 

4 

2016        

/IV            

/19 

Rekonstrukcija ul. 

Gradaščevića u 

MZ Gračanica 
77 

10.500 0 10.500 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

2016        

/IV            

/25 

Rekonstrukcija ul. 

Pekarski prolaz u 

MZ Gračanica 
72 

12.000 0 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

2016        

/IV            

/28 

Rekonstrukcija ul. 

Bulakov Sokak u 

MZ Gračanica 

(2019-pov.vrij.za 

5000-dio prema 

Griču) 

70 

110.000 0 27.904 27.904 0 0 0 0 0 0 0 82.096 

7 

B-

2019 

Sanacija glavnog 

putnog pravca 

kroz naselje u MZ 

Pribava (2019-

farma -škola) 

60 

230.000 186.122 30.900 25.900 0 0 0 0 0 5.000 0 12.978 
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8 

2016        

/IV            

/55 

Asfaltiranje puta 

naselja Sokak-

Karići, zaseok 

Rijeka, MZ 

Donja 

Orahovica 

60 

33.000 15.000 16.000 16.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 

9 

2016        

/IV            

/63 

Asfaltiranje 

dionice puta 

Fazlije-Borici 

(750 metara) u 

MZ Babići (pov. 

vri.2016- 15000, 
2019-35000) 

58 

120.000 85.000 33.950 23.950 0 0 0 0 0 10.000 0 1.050 

10 

2016        

/IV            

/70 

Nastavak asfaltira 

nja puta u MZ 

Buk ( ulaz u selo, 

Raskršće-Ibrići, 

Raskršće-Točak) 

57 

385.400 85.400 39.000 39.000 0 0 0 0 0 0 0 261.000 

11 

2016        

/IV            

/71 

Asfaltiranje puta 

Miričina Polje –

G. Miričina                   

(do poredka) u 

MZ Miričina 

57 

450.000 150.000 76.234 61.234 0 0 0 0 0 15.000 0 223.766 

12 

2016        

/IV            

/72 

Izgradnja makada 

mskog puta za 

Ratiš (Dovište) u 

MZ Miričina 

(2019-10000) 

57 

60.000 50.000 6.880 6.880 0 0 0 0 0 0 0 3.120 

13 

2016        

/IV            

/79 

Rekonstrukcija 

dijela putnog 

pravca u MZ 

Lendići  (dionica 

od raskrsnice kod 

Pilane do spoja 

izbjegličkog nase 

lja) u MZ Lendići 

55 

214.000 114.000 29.902 25.902 0 0 0 0 0 4.000 0 70.098 



19 
 

14 

2016        

/IV            

/90 

Rekonstrukcija 

puta u naselju 

Mejremići u MZ 

Stjepan Polje 

54 

21.000 10.000 9.260 9.260 0 0 0 0 0 0 0 1.740 

15 

2016        

/IV            

/24 

 Projekat  

održavanje javne 

rasvjete u gradu          

(2016-2020) 

50 

150.000 91.544 28.765 28.765 0 0 0 0 0 0 0 29.691 

16 

2016        

/IV            

/25 

Izgradnja javne 

rasvijete u gradu 

(2016-2020) 
50 

100.000 17.850 16.985 16.985 0 0 0 0 0 0 0 65.165 

17 

2016        

/IV            

/101 

Dom kulture u 

MZ Malešići     

(p.v. sa 80.000-

2019 za stolariju 

u dom i apoteku) 

47 

310.000 279.200 26.619 23.865 0 0 0 0 0 2.754 0 4.181 

18 

2016        

/IV            

/112 

Rekonstrukcija 

zaseoskih puteva 

u MZ Piskavica  

(2018-2019-

Hrvići, 2019-

prema mezarju) 

45 

180.000 25.260 28.460 25.260 0 0 0 0 0 3.200 0 126.280 

19 

2016        

/IV            
/113 

Rekonstrukcija 

poljoprivrednih 
puteva u Sprečk 

om Polju u MZ 

Stjepan Polje 

44 

100.000 25.000 14.000 11.228 0 0 0 0 0 2.772 0 61.000 

20 

2016        

/IV            

/28 

Projekat 

održavanje puteva 

u gradu                         

(2016-2020) 

43 

125.000 66.072 33.821 33.821 0 0 0 0 0 0 0 25.107 

21 

2016        

/IV            

/29 

Projekat  hoorizo 

ntalna i vertikalna 

signalizacija u 

gradu (2016-

2020) 

40 

50.000 20.324 14.807 14.807 0 0 0 0 0 0 0 14.869 
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22 

2017        

/IV            

/43 

Asvaltiranje puta 

Mujkano vac-

Meraje (Pribava) 

u MZ Donja 

Lohinja (2016-

2018) (p.v.2019-

14000) 

39 

144.000 81.985 47.000 44.000 0 0 0 0 0 3.000 0 15.015 

23 

2016        

/IV            

/131 

Adaptacija i 

saniranje 

Društvenog doma 

u MZ Škahovica 

(p.v.2017-5000, 
2019-15000) 

38 

35.000 19.220 12.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 3.780 

24 

2016        

/IV            

/133 

Asfaltiranje puta 

kroz naselje 

Kurtoviće u MZ 

Miričina(p.v. 

2018-10000) 

37 

80.000 0 35.332 32.332 0 0 0 0 0 3.000 0 44.668 

25 

2016        

/IV            

/136 

Sanacija Doma 

kulture u MZ 

Donja Lohinja 

(p.v. 2019-za 

10000-b) 

37 

25.000 15.000 9.961 9.961 0 0 0 0 0 0 0 39 

26 

2016        

/IV            

/130 

Završetak 

izgradnje 

Doma kulture 
u MZ Rašljeva 

36 

112.000 82.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000 

27 

B-

2017  

Rekonstrukcija 

puta Mahala u Mz 

Džakule     
(2016-2018) 

(p.vrij.sa 22000) 

35 

53.000 21.953 30.948 30.948 0 0 0 0 0 0 0 99 

28 

2016        

/IV            

/49 

Rekonstrukcija 

prilaza ambulanti 

u MZ Stjepan 

Polje i izgradnja 

trotoara (2016-

2017) 

32 

28.000 16.000 10.085 10.085 0 0 0 0 0 0 0 1.915 
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29 

2016        

/IV            

/50 

Izgradnja javne 

rasvjete u MZ 

(2016-2020) 
32 

150.000 75.047 27.687 27.687 0 0 0 0 0 0 0 47.266 

30 

2016        

/IV            

/51 

održavanje javne 

rasvjete u MZ  

(2016-2020) 
32 

200.000 115.313 57.294 57.294 0 0 0 0 0 0 0 27.393 

31 

2016        

/IV            

/52 

održavanje puteva 

u MZ (2016-

2020) 
32 

200.000 133.533 40.350 40.350 0 0 0 0 0 0 0 26.117 

32 

2016        

/IV            

/154 

Adaptacija 

društvene zgrade 

u MZ Džakule 
32 

60.000 46.000 12.520 12.520 0 0 0 0 0 0 0 1.480 

33 

2016        

/IV            

/53 

sanacija stare 

zgrade općine 

(kulturno-historij 

ski spomenik-

KONAK) (2016-

2018) (2018-

zamjena dijela 

stolarije i krova) 

30 

1.000.000 9.067 56.747 26.747 0 0 30.000 0 0 0 0 934.186 

34 

2016        

/IV            
/55 

budžet-

sufinansiranje 
općine/grada u 

kapitalnim 

projektima 

30 

130.000 87.619 14.771 14.771 0 0 0 0 0 0 0 27.610 

35 

B-

2016-

2020 

Budžet-     

komunalno održa 

vanje ulica i pute 

va-ZIMSKO održ 

avanje (p.v-2019-

300000) 

30 

1.300.000 784.954 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0 0 185.046 

36 

B-

2017  

rekonstrukcija 

puta u MZ  

Malešići (p.v. 

2017-60000, 
2019-za 120000) 

30 

140.000 79.417 54.263 26.578 0 0 0 0 0 27.685 0 6.320 
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37 

B-

2018 

Sanacija puta u 

naselju Karići u 

MZ Babići 

30 

93.000 0 92.178 32.178 0 0 40.000 0 0 20.000 0 822 

38 

B-

2018 

Rekonstrukcija 

puta- Inkubators 

ka stanica-

Dživraci u MZ 

Stjepan Polje 

30 

13.000 6.880 6.997 6.997 0 0 0 0 0 0 0 -877 

39 

B-

2018 

Rekonstrukcja 

puta u MZ Donja 

Orahovica 
(p.v.2019- 45000) 

30 

85.000 37.900 44.720 38.720 0 0 0 0 0 6.000 0 2.380 

40 
B-
2019 

Budžet-ostali 
kapitalni projekti 30 

43.000 0 42.887 42.887 0 0 0 0 0 0 0 113 

41 

B-

2019 

Sanacija mosta u 

naselju  Šestani u 

MZ Donja 

Lohinja 

30 

10.000 0 10.221 10.221 0 0 0 0 0 0 0 -221 

42 

B-
2019 

Sanacija puta u 
naselju 

Kahvedžije u MZ 

Babići 

30 

47.500 0 47.000 47.000 0 0 0 0 0 0 0 500 

43 

B-

2019 

sanacija puteva u 

MZ Pribava   

(p.v 2019-2000) 
30 

22.000 0 21.968 18.968 0 0 0 0 0 3.000 0 32 

44 

B-

2019 

asfaltiranje puta u 

MZ Pribava-

naselje Polje (p.v. 

2019-1000 i to b-
6000-g-10000) 

30 

16.000 0 16.000 6.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 

45 

B-

2019 

sanacija puta 

Centar-

Ograđenica u MZ 

Lukavica 

30 

35.000 0 34.907 34.907 0 0 0 0 0 0 0 93 
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46 

B-

2019 

Rekonstrukcija 

puteva u MZ 

Lukavica (p.v. 

2019-za 13000 ) 

30 

68.000 0 68.000 62.000 0 0 0 0 0 6.000 0 0 

47 

B-

2019 

sanacija puta 

Podlepar u MZ 

Gračanica 

30 

24.000 0 24.000 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 

B-

2019 

Asfaltiranje puta 

Rijeka-Jašići u 

MZ Donja 

Orahovica 

30 

40.000 0 22.000 18.000 0 0 0 0 0 4.000 0 18.000 

49 

B-
2019 

Asfaltiranje puta 
Mehići-Centralno 

mezarje CERIK u 

MZ Gornja Ora 

hovica (potp. zid 

-2019) 

30 

40.000 0 9.950 9.950 0 0 0 0 0 0 0 30.050 

50 

B-

2019 

Asfaltiranje lokal 

nih puteva u MZ 

Gornja Orahovi 
30 

80.000 0 25.000 17.000 0 0 0 0 0 8.000 0 55.000 

51 

B-
2019 

Rekonstrukcija 
puteva u MZ  

Doborovci(R460-

most-Džafići-

Huskanovići) 

30 

45.000 0 43.846 30.846 0 0 0 0 0 13.000 0 1.154 

52 
B-

2019 

Putevi u MZ 

Gornja Lohinja 30 
15.000 0 14.989 14.989 0 0 0 0 0 0 0 11 

53 

B-

2019 

Asfaltiranje puta 

oko ambulante u 

MZ Donja 

Orahovica 

30 

12.000 0 11.663 11.663 0 0 0 0 0 0 0 337 

54 
B-

2019 

Sanacija puteva u 

MZ Soko 30 
33.000 0 27.702 21.702 0 0 0 0 0 6.000 0 5.298 

55 

B-

2019 

Rekonstrukcija 

puta u naselju Me 

hičići i Vrela-Guv 

na u MZ Soko 

30 

140.000 0 131.473 51.473 0 0 50.000 0 0 30.000 0 8.527 
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56 

B-

2019 

Put Okići-Spahići 

u MZ Stjepan 

Polje 

30 

18.000 0 18.000 8.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 

57 

B-

2019 

Rekonstrukcija 

puteva-Grič u MZ 

Stjepan Polje 

30 

82.000 0 82.000 82.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 

B-

2019 

Sanacija dijela 

puta Prijeko 

Brdo-Trnovci 

30 

63.000 0 62.954 62.954 0 0 0 0 0 0 0 46 

  UKUPNO KM 2.615 10.693.400 4.850.047 2.949.794 1.814.621 0 50.000 892.762 0 0 192.411 0 2.893.559 

 
 
 
 

            

 

GRUPA V 
 

OPREMA, DOKUMENTACIJA 
        

                

r.b. ozna

ka 

Naziv projekta                

Bod 

Cijena 

projekta 

 realizovan

o do 

31.12.2018 

realizovan

o u 2019 

Izvori sredstava u KM ostaje za 

realizaciju Vlastita 

sredstva 

  Kredit PPP  Kanton Federacija EU Građani Donacij

e 

1 

2016        

/V            
/2 

 projekat u 

katastru-
harmonizacija 

podataka (2016-

2020) 

120 

125.000 64.346 29.999 29.999 0 0 0 0 0 0 0 30.655 

2 

2016        

/V            

/5 

edukacije 

uposlenika općine 

(2016-2020) 
105 

25.000 18.070 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 4.930 

3 

2016        

/V            

/6 

 glavne projektne 

dokumentacije za 

projekte koji se 
kandiduju (2016-

2020) 

100 

150.000 93.875 9.649 9.649 0 0 0 0 0 0 0 46.476 
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4 

2016        

/V            

/7 

usluge revizije 

urađenih projekata 

(2016-2020) 
100 

50.000 17.988 3.814 3.814 0 0 0 0 0 0 0 28.198 

5 

2016        

/V            

/8 

Nabavka računa 

rske opreme-za 

općinu (2016-

2020) 

90 

100.000 38.748 19.832 19.832 0 0 0 0 0 0 0 41.420 

6 

2016        

/V            
/10 

Oprema za službe 

općine (2016-
2018) (p.v.2019- 

80000) 

90 

150.000 52.232 87.544 87.544 0 0 0 0 0 0 0 10.224 

7 

2016        

/V            

/11 

Oprema službi - 

nabavka video 

nadzora u zgradi 

općine (2016) 

89 

12.000 6.930 5.070 5.070 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

2016        

/V            

/12 

nabavka 5 novih 

vozila za potrebe 

službi općine za 

obavljanje zadat 

aka  (2016-2020) 

89 

100.000 39.980 20.660 20.660 0 0 0 0 0 0 0 39.360 

9 

2016        

/V            

/13 

 Jačanje kapacite ta 

Civilne zaštite Općine 

kroz adek vatno 

opremanje službi te 

stručnu edukaciju 

strukt ura  CZ-e 

(Izdaci za odjeću i 

unifo rmu cz-35000 

(2016-2020) 

88 

35.000 15.044 4.736 4.736 0 0 0 0 0 0 0 15.220 

10 

B-

2018 

održavanje video 

nadzora na prosto 

ru Općine /grada 

Gračanica (2018-

2020) (p.vr.2019-

82000) 

87 

155.000 27.242 124.189 124.189 0 0 0 0 0 0 0 3.569 
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11 

2016        

/V            

/23 

Održavanje 

softvera (fin.soft 

ver, softver za 

matične knjige, 

lotus softver)  

(2016-2020) 

(p.v.2018-15000) 

84 

60.000 30.481 12.257 12.257 0 0 0 0 0 0 0 17.262 

12 

2016        

/V            

/24 

Antivirusni 

program -licence 

(2016-2020), 

licence za Farel-

p.v.2019- 1000) 

84 

65.000 10.378 2.989 2.989 0 0 0 0 0 0 0 51.633 

13 

2016        
/V            

/22 

Opremanje vatro 
gasne jedinice-

PVJ (2016-2020) 

(p.v.2017-15000) 

84 

30.000 17.408 8.439 8.439 0 0 0 0 0 0 0 4.153 

14 

2016        

/V            

/31 

Uređenje prostori- ja 

mjesnih ureda ili 

poboljšanje uslova 

rada u mje snim 

uredima i izgradnja 

rampi za invalide (u 

MZ : Soko, Doborov-

ci, Džakule, Stje- pan 

Polje, Male-šići, Luka 

vica, D. Orahovica, 

G.Ora -hovica, 

Miričina (2016-2020) 

66 

75.000 17.670 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0 0 53.330 

15 

B-

2017  

održavanje  

objekata općine/ 

grada (krečenje, 

tekuće državanje) 

45 

100.000 55.520 24.828 24.828 0 0 0 0 0 0 0 19.652 

16 

2016        

/V            

/43 

izrada Programa 

kapitalnih investi 

-cija na području 

općine Gračanica 
2016-2020 

57 

500 300 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 
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17 

B-

2019 

Nabavka i održa 

vanje sistema za 

uzbunjivanje stan 

ovništva za potre 

be CZ Gračanica 

50 

30.000 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 

18 

B-

2019 

Izrada Projekta 

uređenja i čišćenj 

a odvodnih kana 

la na poljoprivred 

nom zemljištu u 

MZ DonjaLohinja 

50 

10.000 0 4.563 0 0 0 4.563 0 0 0 0 5.437 

19 

2016        

/V            

/51 

Budžet-oprema za 

Sportske sale 

(p.v.2018-20000) 
40 

50.000 28.364 3.230 3.230 0 0 0 0 0 0 0 18.406 

20 

2016        

/V            

/52 

Budžet-

održavanje 

Sportske sale 
40 

25.000 11.660 5.682 5.682 0 0 0 0 0 0 0 7.658 

  UKUPNO KM 1.558 1.347.500 546.236 403.581 369.018 0 0 34.563 0 0 0 0 397.683 

 
 
 
 

 

GRUPA VI 
 

KLIZIŠTA, IZLETIŠTA, DEPONIJE, REGULACIJA 
      

                

r.b. Ozn-

aka 

Naziv projekta                

 Bod 

 Cijena 

projekta 

realizovan

o do 

31.12.2018 

realizovan

o u 2019 

Izvori sredstava u KM Ostaje za 

realizaciju Vlastita 

sredstva 

  Kredit PPP  Kanton Federacij

a 

EU Građa

ni 

Donacije 

1 

2016        

/VI            

/1 

Protivgradna zaš 

tita na području 

općine Gračanic 
155 

248.329 123.829 58.920 58.920 0 0 0 0 0 0 0 65.580 

2 

2016        

/VI            

/2 

Čišćenje vodoto 

kova sliva Spreča 

(rijeke Kosova, 

Bašića potok, Mo 

ranjačka, Lohinj 

109 

200.000 0 50.000 9.459 0 0 40.541 0 0 0 0 150.000 
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ska, Tunjevačka, 

Sokoluša, Slana, 

Rijeka potok) 

3 

B-

2019 

sufinansiranje 

projekta "OPOR 

AVAK OD POP 

LAVA"-projekat 
UNDP 

100 

30.000 0 30.000 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

2016        

/VI            

/6 

Regulacija korita 

rijeke Sokoluše 

(dionica od mos 

ta Lido do ušća u 

rijeku Spreču) u 

MZ Gračanica 

100 

2.618.000 1.286.934 360.824 111.324 0 0 130.000 0 0 0 119.500 970.242 

5 

B-

2014 

Budžet-otklanjan 

je posljedica ele 

mentarne nepogo  
100 

400.000 332.603 60.000 45.000 0 0 15.000 0 0 0 0 7.397 

6 

B-

2016 

Sanacija oštećen 

ih i porušenih 

objekata u vlasni 

štvu građana-

sredstva FŠCZ-a 

100 

475.000 444.284 15.320 0 0 0 15.320 0 0 0 0 15.396 

7 

B-

2017  

otklanjanje poslje 

dica nepogoda-

grant za građevi 

nski materijal za 

2 stambena objek 

ta (od Federacije) 

100 

70.000 58.500 7.000 0 0 0 7.000 0 0 0 0 4.500 

8 

B-

2019 

otklanjanje poslje 

dica nepogoda-
sredstva od Fede 

racije,bilo 65000 

2019-b-15000 viš 

100 

80.000 0 76.576 16.576 0 0 60.000 0 0 0 0 3.424 

9 

2016        

/VI            

/9 

Uklanjanje 

divljih deponija 

(2017-2018) 
85 

20.000 15.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 
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10 

B-

2019 

Čišćenje vodotok 

ova-javni radovi 

(Sokoluša i dr.) 
80 

32.000 0 8.061 8.061 0 0 0 0 0 0 0 23.939 

11 

2016        

/VI            

/13 

Podrške 

Udruženju 

poljoprivrednika 

(2016-2020) 

(2019-p.v.20000) 

68 

95.000 54.999 19.999 19.999 0 0 0 0 0 0 0 20.002 

12 

2016        
/VI            

/14 

Podsticaji poljop 
rivrednim proizv 

ođačima (2016-

2020) uključujući 

i GIZ projekat 

(2019-p.v. 25000 

68 

250.000 159.546 64.983 64.983 0 0 0 0 0 0 0 25.471 

13 

2016        

/VI            

/15 

Edukacije 

poljoprivrednih 

proizvođača 

(2016-2020) 

66 

10.000 6.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000 

14 

2016        

/VI            

/16 

Unapređenje polj 

oprivrednog zem 

ljišta (promjena 

namjene zemljiš 
ta) (2016-2020) 

65 

200.000 82.974 4.563 4.563 0 0 0 0 0 0 0 112.463 

15 

2016        

/VI            

/25 

Sanacija priorite-

tnih klizišta na 

općini       

(2016-2020) (p.v. 

sa 300000) 

60 

525.000 382.589 122.048 122.048 0 0 0 0 0 0 0 20.363 

16 

B-

2019 

Izrada otvorenog 

betonskog kanala 

od magistralnog 

puta M4 do fudb 

alskog igrališta u 

MZ Donja 

Orahovica 

60 

38.700 0 33.627 960 0 0 32.667 0 0 0 0 5.073 

  UKUPNO KM 1.416 5.292.029 2.947.258 915.921 415.053 0 0 366.368 0 0 0 134.500 1.428.850 
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 REKAPITULACIJA  REALIZACIJE PROJEKATA u 2019.godini                                                                                                                            

iz  PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2016.-2020.god. 

   (pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)  
   God. realizacije  → Realizacija u 2019.god 

 plan  →   
planirano za 

realizaciju  u 

2019.god. 

  

realizovano u 

2019.god. 

Izvori finasiranja 

ostaje za 

realizaciju 

grupa ↓        iznos → 
Vl.sredstva kredit PPP Kanton Federacija EU građani donacije 

GRUPA I  1.198.650   812.150 0 311.500 65.000 0 0 5.000 5.000 0 
sport, kultura, potrebe 

manjina   1.452.127 986.432 0 288.000 157.603 0 0 15.092 5.000 -253.477 
GRUPA II  1.536.000   106.000 0 450.000 0 0 110.000 0 870.000 0 
toplifikacija, deminiranje 

  274.548 48.548 0 150.000 20.000 0 0 56.000 0 1.261.452 
GRUPA III 1.790.854   390.854 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 
vodovod, kanalizacija 

  1.384.865 487.908 0 0 667.580 0 0 24.465 204.912 405.989 
GRUPA IV  766.000   741.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0 
putevi, ulice, mostovi, 

javna rasvjeta, dom 

kulture, ostali objekti 
  2.949.794 1.814.621 0 50.000 892.762 0 0 191.411 0 

-
2.183.794 

GRUPA V 376.000   376.000 0 0 0 0 0 0 0 0 
oprema, dokumentacija 

  403.581 369.018 0 0 34.563 0 0 0 0 -27.581 
GRUPA VI 1.093.000   628.000 0 225.000 120.000 120.000 0 0 0 0 
klizišta, izletišta, 

deponije, regulacija 
  915.921 415.053 0 0 366.368 0 0 0 134.500 177.079 

Ukupno planirano  6.760.504   3.054.004 1.400.000 986.500 210.000 120.000 110.000 5.000 875.000 0 

Ukupno realizovano   7.380.836 4.121.580 0 488.000 2.138.876 0 0 287.968 344.412 -620.332 
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 REKAPITULACIJA  REALIZACIJE PROJEKATA u 2019.godini                                                                                                                            

iz  PROGRAMA KAPITALNIH INVESTICIJA OPĆINE GRAČANICA 2016.-2020.god. 

    (pregled po grupama, po izvorima finansiranja i po godinama)  
    God. realizacije  → Plan/Realizacija u 2019.god 

 plan  →     Izvori finasiranja (plan /realizacija) Realizacija 

grupa ↓        iznos   

                        → 

planirano za real 

izaciju  u 2019.g. 

realizovano 

u 2019.god. 

Vl.sredstva kredit PPP Kanton Federacija EU građani donacije Realizovano iznad 

planiran og iznosa 

Ostaje za 

realizaciju 

GRUPA I  1.198.650   812.150 0 311.500 65.000 0 0 5.000 5.000 0   
sport, kultura, potrebe 

manjina   1.452.127 986.432 0 288.000 157.603 0 0 15.092 5.000 253.477   
GRUPA II  1.536.000   106.000 0 450.000 0 0 110.000 0 870.000 0   
toplifikacija, 

deminiranje   274.548 48.548 0 150.000 20.000 0 0 56.000 0   -1.261.452 
GRUPA III 1.790.854   390.854 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0   
vodovod, kanalizacija   1.384.865 487.908 0 0 667.580 0 0 24.465 204.912   -405.989 
GRUPA IV  766.000   741.000 0 0 25.000 0 0 0 0 0   
putevi, ulice, mostovi, 

javna rasvjeta, dom 

kulture, ostali objekti   2.949.794 1.814.621 0 50.000 892.762 0 0 191.411 0 2.183.794   
GRUPA V 376.000   376.000 0 0 0 0 0 0 0 0   
oprema, dokumentacija   403.581 369.018 0 0 34.563 0 0 0 0 27.581   
GRUPA VI 1.093.000   628.000 0 225.000 120.000 120.000 0 0 0 0   
klizišta, izletišta, 
deponije, regulacija   915.921 415.053 0 0 366.368 0 0 0 134.500   -177.079 

Ukupno planirano  6.760.504   3.054.004 1.400.000 986.500 210.000 120.000 110.000 5.000 875.000     

Ukupno 

realizovano   7.380.836 4.121.580 0 488.000 2.138.876 0 0 287.968 344.412 2.464.852 

-
1.844.520 

% realizacije   109,18 134,96 0,00 49,47 1.018,51 0,00 0,00 5.759,36 39,36     
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PREGLED REALIZACJE PROJEKATA PO GRUPAMA U PERIODU 2016.-2019.GODINE I REALIZACIJE U 2019.GODINI  

Oznaka grupe  Bod 

 Cijena 

projekta 

Realizovano 

do 

31.12.2018 

Realizovano 

u 2019 

Ukupno 

realizovano 

zsključno sa 
31.12.2019.g 

Izvori finansiranja -realizacija za 2019. godinu 

Vlastita 

sredstva 

  

Kredit 

PPP  Kanton Federacija EU Građani Donacije 
Ostaje za 

realizaciju 

GRUPA I  

3144 6.315.000 3.452.865 1.452.127 4.904.992 986.432 0 288.000 157.603 0 0 15.092 5.000 

-

1.410.008 

GRUPA II  

638 5.650.000 3.976.148 274.548 4.250.696 48.548 0 150.000 20.000 0 0 56.000 0 

-

1.399.304 

GRUPA III 

1.257 5.073.000 812.765 1.384.865 2.197.630 487.908 0 0 667.580 0 0 24.465 204.912 

-

2.875.370 

GRUPA IV  

2.615 10.693.400 4.850.047 2.949.794 7.799.841 1.814.621 0 50.000 892.762 0 0 192.411 0 

-

2.893.559 

GRUPA VI 1.558 1.347.500 546.236 403.581 949.817 369.018 0 0 34.563 0 0 0 0 -397.683 

GRUPA VI 

1.416 5.292.029 2.947.258 915.921 3.863.179 415.053 0 0 366.368 0 0 0 134.500 

-

1.428.850 

SVEGA   34.370.929 16.585.319 7.380.836 23.966.155 4.121.580 0 488.000 2.138.876 0 0 287.968 344.412   

% ukupne realizac.         69,73% 
         Plan za 2019.godinu       6.760.504   
         % realizacije plana 

za 2019.god.       109,18%   
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III   - ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 
 

 

1. Evidentno je da se Program kapitalnih investicija općine/grada Gračanica 2016-2020 

uglavnom realizuje i u značajnom broju projekata. Tako je i za 2019.godinu a što je 

vidljivo iz ovog Izvještaja. 

 

2. U cilju bolje realizacije neophodno je u narednom periodu postići još veću usaglašenost 

budžeta Grada, Plana kapitalnih investicija i Strategije razvoja grada. Projekti iz Plana 

kapitalnih investicija i Strategije razvoja moraju biti prioritet i u budžetu Grada. 

 

3. Veoma je važno da i budući Plan kapitalnih investicija i Strategije razvoja takođe budu 

usaglašeni i odgovorno planirani i ostvarljivi kako bi bili i realna osnova za privlačenje 

sredstava domaćih i stranih fondova. 
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