
 

BosnaiHercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Tuzlanski kanton 

GRAD GRAČANICA 

 

 

Razmatra:  Gradsko vijeće 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predlagač:Gradonačelnik 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C I J A 
   o realizaciji projekata infrastrukture 

                  Grada Gračanica  

   u prvoj polovini 2020.godine 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrađivač: Služba za poduzetništvo. 

 lokalni razvoj i finansije 

 

 

 

 

 

 

 

Gračanica, avgust 2020.godine 

 

 



 2 

Informacija ima za cilj da se Gradsko vijeće upozna sa realizovanim projektima  na području 

Grada u prvoj polovini 2020.godine, kako onih za koje su ugovori zaključeni krajem 2019.godine, 

čija realizacija nije bila moguća zbog vremenskih prilika i kasno završenih procedura, tako i onih 

čije su procedure provedene prije proglašenja stanja prirodne nesreće zbog pandemije Corona 

virusa. 

Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima u prvim mjesecima tekuće godine realizovani 

su skoro svi infrastrukturni projekti na osnovu ugovora zaključenih do kraja 2019.godine, izuzev 

puta prema pomoćnom stadionu na kome je trebalo uraditi trase vodosnabdijevanja i podzemnih 

elektroinstalacija za potrebe sportskih objekata i po potrebi privrednih i privatnih objekata, kako bi 

se nakon zastiranja puta asfaltom izbjeglo novo prekopavanje i narušavanje asfaltne površine. 

 

Tabela 1. Realizovani projekti tokom 2020.godine za koje su ugovori zaključeni u 2019.godini 

 

Red. 

broj 
Naziv projekta 

Vrijednost 

projekta 

(KM) 

Datum 

realizacije 
Napomena 

1. 
Sanacija dionice puta Malešići-

Stjepan polje (III faza) 
34.813,56 13.01.2020. 

 

2. 
Izgradnja kanalizacije u naselju 

Bajići, MZ Donja Orahovica 
13.497,12 15.01.2020. 

 

3. 
Sanacija puta u naelju Polje, MZ 

Stjepan Polje 
31.842,71 27.01.2020. 

 

4. 
Izgradnja ljetne pozornice na Visu 

 
35.356,23 28.02.2020. 

 

5. 

Uređenje poljoprivrednog zemljišta, 

čišćenje kanala i odvodnja, MZ 

Donja Orahovica 

6.994,80 31.01.2020. 

 

6. 

Potisni vod i distributivna mreža iz 

rezervoara Bare-Plane, MZ 

Vranovići 

69.932,77 31.01.2020. 

 

7. 
Sanacija dionice puta u naselju 

Husići, MZ Babići 
17.295,26 14.02.2020. 

 

8. 
Sanacija puta u naselju Čajići, MZ 

Soko 
20.593,91 18.02.2020. 

 

9. 
Rekonstrukcija dionice puta u 

naselju Šašovka, MZ Lukavica 
15.064,92 20.02.2020. 

 

10. 
Uređenje AB kanala naselje Bajići-

Dom, MZ Donja Orahovica 
41.304,51 24.02.2020. 

 

11. 
Izrada nasipa igrališta, MZ Gornji 

Doborovci 
14.020,11 31.03.2020. 

 

12. 
Izgradnja bunarske pumpne stanice, 

MZ Rašljeva 
31.283,03 16.04.2020. 

 

13. 
Asfaltiranje površine ispred Doma, 

MZ Škahovica 
9.913,35 17.03.2020. 

 

14. 
Sanacija puta Ahmetagići-Smajići, 

MZ Škahovica 
43.897,37 17.03.2020. 

 

15. 
Regulacija potoka u MZ Piskavica 

 
10.249,20 23.03.2020. 

 

16. 
Izgradnja igrališta u krugu OŠ 

Hasan Kikić, MZ Gračanica 
28.698,93 13.04.2020. 

 

17. 
Asfaltiranje platoa ispred Doma u 

MZ Miričina 
8.342,98 14.04.2020. 
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18. 
Sanacija dionice puta M4-

Željeznička stanica, MZ Miričina 
12.619,69 14.04.2020. 

 

19. 
Nastavak bušenja istražnih bušotina 

 
246.970,03 U toku 

 

20. 
Izrada glavnog projekta izgradnje 

PPPV Vrela 

 
Realizovan 

Tehnička pomoć 

WATSAN 

21. 
Izrada glavnog projekta izgradnje 

PPPV Stjepan Polje 

 
Realizovan 

Tehnička pomoć 

WATSAN 

22. 
Izrada glavnog projekta izgradnje 

PPPV Ilidža 

 
Realizovan 

Tehnička pomoć 

WATSAN 

23. 
Revizija glavnog projekta za PPPV 

Vrela 

 Realizovan  

24. 
Revizija glavnog projekta za PPPV 

Stjepan Polje 

 Realizovan  

25. 
Revizija glavnog projekta za PPPV 

Ilidža 

 U toku  

26. 
Put prema pomoćnom stadionu sa 

plastičnom travom 

 Uvođenje 

izvođača 

 

     

Za jedan dio projekata procedure javnih nabavki su započele u 2019.godini a okončanje istih i 

zaključivanje ugovora je uslijedilo početkom 2020.godine, te su tako realizovani sljedeći projekti: 

 

Tabela 2. Realizovani projekti tokom 2020.godine za koje su procedure javnih nabavki započele  

                 u 2019.godini a ugovori zaključeni u 2020.godini 

Red. 

broj 
Naziv projekta 

Vrijednost 

projekta 

(KM) 

Datum 

realizacije 
Napomena 

1. 
Izgradnja bazena „Delići“, MZ 

Lukavica 
94.396,53 U toku 

 

2. 
Asfaltiranje dionice puta u naselju 

Omerbašići, MZ Rašljeva 
16.955,59 31.01.2020. 

 

3. 
Sanacija dionice puta Prijeko Brdo-

Trnovci 
26.697,65 10.04.2020. 

 

4. 
Sanacija dionice puta u MZ Lendići 

 
15.689,70 31.01.2020. 

 

5. 
Zaštita desnog kolektora i regulacija 

korita rijeke Sokoluše  
386.505,07 08.2020. 

 

6. 

Izgradnja potpornog zida u naselju 

Štibić, MZ Piskavica (priprema za 

sanaciju puta) 

6.984,90 18.02.2020. 

 

7. 
Istražna hidrogeološka bušotina,  

MZ Škahovica 
25.915,50 12.03.2020. 

 

 

 

 

Nakon usvajanja Budžeta za 2020.godinu i Plana javnih nabavki za 2020.godinu, pristupilo se 

realizaciji projekata sa težnjom da se javne nabavke radova vrše prema okvirnim terminima za 

zaključivanje ugovora utvrđenim u Planu javnih nabavki za 2020.godinu. 

S tim u vezi provedene su procedure, zaključeni su ugovori i realizovani su sljedeći projekti: 
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Tabela 3. Realizovani projekti tokom 2020.godine za koje su procedure javnih nabavki provedene  

                 u 2020.godini 

 

Red. 

broj 
Naziv projekta 

Vrijednost 

projekta 

(KM) 

Datum 

realizacije 
Napomena 

1. 

Sanacija puteva u MZ 

Gračanica(Muslimanska, 

Sarajevska, Bijela Polja) 

6.358,95 25.02.2020. 

 

2. 
Izvođenje radova na kanalizaciji u 

MZ Vranovići 
4.720,60 25.02.2020. 

 

3. 
Zamjena stolarije u školi, MZ 

Malešići 
7.000,00 14.03.2020. 

 

4. 
Postavljanje stolarije u područnoj 

školi, MZ Škahovica 
6.960,00 04.03.2020. 

 

5. 
Nabavka klupa i stolova za 

područnu školu u MZ Rašljeva 
7.000,00 24.02.2020. 

 

6. 

Uređenje prostora oko zgrade 

Gradske uprave, pristupni put, 

parking iza zgrade i pješačke staze 

37.517,33 18.05.2020. 

 

7. 
Nabavka stirodura za sportskom 

poligonu u MZ Soko 
3.226,86 21.02.2020. 

 

8. 
Sanacija stepeništa u Domu kulture 

MZ Donja Orahovica 
5.136,30 29.04.2020. 

 

9. 

Sanacija makadamskog puta 

Trafostanica-Toplana prema 

termalnim vodama 

5.029,83 31.03.2020. 

 

10. 
Radovi na pripremi terena za dječije 

igralište, MZ Pribava 
4.995,90 30.03.2020. 

 

11. 
Rasvjeta poligona „Brezik“, MZ 

Gračanica 
5.832,45 30.04.2020. 

 

12. 
Put prema Gradini, MZ Soko 

 
15.000,00 04.2020. 

 

13. 
Asfaltiranje ulice prema PKSC 

„Bazen“ 
9.644,42 11.05.2020. 

 

14. 
Sanacija oštećenja na putevima u 

MZ Malešići 
4.903,04 15.04.2020. 

 

15. 
Sanacija kanalizacije u naselju 

Golaći, MZ Malešići 
3.627,00 15.04.2020. 

 

16. 
Sanacija ukrasnog kamenog zida na 

skveru-Most prijateljstva 
1.755,00 15.06.2020. 

 

17. 
Rekonstrukcija dva mokra čvora u 

Domu kulture, MZ Škahvica 
6.809,40 08.2020. 

 

18. 
Radovi na istražno eksploatacionoj 

bušotini, MZ Škahovica 
7.020,00 14.07.2020. 

 

19. 
Radovi na istražno geološkoj 

bušotini u MZ Lukavica 
6.976,00 14.07.2020. 

 

20. 
Uređenje prostora na sportskom 

poligonu „Jošak“, MZ Piskavica 
2.904,53 16.07.2020. 
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Za jedan dio projekata su završene procedure javnih nabavki i izvođači su uvedeni u posao tako da 

su isti u fazi realizacije, ili su u fazi uvođenja u posao, a radi se o sljedećim projektima: 

 

Tabela 4. Projekti za koje su procedure javnih nabavki provedene u 2020.godini i čija je realizacija  

                 u toku 

 

Red. 

broj 
Naziv projekta 

Vrijednost 

projekta 

(KM) 

Faza realizacije Napomena 

1. 

Izrada Glavnog projekta 

kanalizacionog sistema u MZ 

Pribava 

11.349,00 U toku 

 

2. 
Izrada dijela oborinskog kanala 

OKU 3 u Radnoj zoni 1-Faza 1 
305.434,50 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

3. 

Postavljanje termoizolacije na 

vanjskoj fasadi zgrade S-24, Luke, 

MZ Gračanica 

81.938,96 U toku 

 

4. 

Usluga nadzora na izgradnji 

oborinskog kanala OKU 3 u Radnoj 

zoni 1-Faza 1 

4.880,00 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

5. 

Izgradnja oborinske kanalizacije u 

naselju Bazen 3-Ališevići (kolektor 

OKD 19, OKD 18 i OKD 19-2) 

33.880,00 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

6. 
Sanacija sjeverne fasade 

historijskog spomenika Konak 
59.695,86 

U toku   

7. 

Usluge nadzora na radovima 

sanacije sjeverne fasade istorijskog 

spomenika Konak 

5.265,00 

U toku  

8. 
Radovi na sistemu grijanja u 

objektu JU BKC Gračanica 
11.681,28 

U toku  

9. 
Radovi na utopljavanju objekta 

Društvenog doma u MZ Škahovica 
25.523,55 

U toku  

10. 
Izgradnja kanalizacije kroz naselje 

Barakovići, MZ Miričina 
10.511,28 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

11. 

Gradski sistem vodosnabdijevanja 

Bijela Polja-Drafnići-Seljanuša-

Gornja Lohinja 

446.410,96 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

12. 

Nadzor radova na unapređenju 

vodosnabdijevanja Bijela Polja-

Drafnići-Seljanuša-Gornja Lohinja 

3.879,99 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

13. 
Izgradnja poligona malih sportova, 

MZ Stjepan Polje 
39.020,67 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

14. 
Asfaltiranje puta kroz naselje 

Kurtovići, MZ Miričina 
25.647,73 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

15. 
Sanacija puteva u MZ Škahovica 

(Begići i proširenje Centar) 
66.521,52 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

16. 
Sanacija puta u naselju Durmići, 

MZ Pribava 
18.149,09 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

17. 
Sanacija dionice puta M4-

Željeznička stanica, MZ Miričina 
11.114,854 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

18. 
Asfaltiranje dionice puta Borici-

Bahići, MZ Babići 
22.056,84 

Uvođenje 

izvođača u posao 
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19. 
Sanacija dionice puta prema naselju 

Gornji Bajići, MZ Donja Orahovica 

 Uvođenje 

izvođača u posao 

 

20. 
Sanacija dijela ulice u naselju Javor-

Kunići, MZ Gračanica 
22.723,14 

Uvođenje 

izvođača u posao 

 

21. 
Nabavka vodovodnih cijevi PEHD 

2“, 10 bar za MZ Džakule 
6.998,45 U toku  

 

22. 
Isporuka materijala za potporni zid 

u MZ Babići 
4.481,45 U toku  

 

 

 

Za jedan dio projekata su pokrenute procedure javnih nabavki, a radi se o sljedećim projektima: 

 

Tabela 5. Projekti za koje su procedure javnih nabavki u toku 

 

Red. 

broj 
Naziv projekta 

Procijenjena 

vrijednost 

projekta 

(KM) 

Faza postupka 

Javne nabavke 
Napomena 

1. 

Izvođenje sanacione intervencije na 

klizištu „Ajkiće“, MZ Gornja 

Orahovica 

11.349,00 
Otvaranje ponuda 

08.09.2020. 

 

2. 

Izvođenje radova na sanaciji puta i 

klizišta pored kamenoloma Sklop, 

MZ Malešići 

30.992,99 
Otvaranje ponuda 

09.09.2020. 

 

3. 

Izvođenje radova na izgradnji puta 

Ograđenica-Čamdžići, MZ 

Lukavica 

44.651,88 
Otvaranje ponuda 

02.09.2020. 

 

4. 

Izvođenje radova na rekonstrukciji 

puta u naselju Avdagići, MZ 

Stjepan Polje 

16.859,70 
Otvaranje ponuda 

03.09.2020. 

 

5. 

Izvođenje radova na sanaciji 

dionice puta Prijeko Brdo-Trnovci, 

MZ Prijeko Brdo 

28.112,67 
Otvaranje ponuda 

01.09.2020. 

 

6. 

Izvođenje radova na izgradnji 

tribina na nogometnom igralištu 

NK“Orahovica“, MZ Donja 

Orahovica 

40.917,36 
Otvaranje ponuda 

04.09.2020. 

 

7. 

Izvođenje radova na sanaciji ulice 

Kamenita voda u naselju Drafnići, 

MZ Gračanica 

18.069,48 
Otvaranje ponuda 

10.09.2020. 

 

8. 
Izvođenje radova na sanaciji ulice 

Škola-Softići, MZ Pribava 
21.504,60 

Priprema TD za 

objavu 
 

9. 

Izvođenje radova na rekonstrukciji 

puta u naselju Mala Rijeka, 

Kačanik, MZ Donja Orahovica 

21.980,79 

Priprema TD za 

objavu 
 

10. 

Izvođenje radova na asfaltiranju 

sportskog poligona u naselju 

Hodžići, MZ Gornji Doborovci 

29.999,97 

Priprema TD za 
objavu 

 

11. 
Vanjsko uređenje Doma kulture sa 

fontanom u MZ Malešići 
90.820,36 

Priprema TD za 

objavu 
 

12. 
Izvođenje radova na sanaciji puta 

prema Ribnjaku, MZ Pribava 
39.292,11 

Otvaranje ponuda 

11.09.2020. 
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13. 

Izvođenje radova na sanaciji puteva 

(Ograđenica-Barica, Devedžije-

Subašići, Devedžije-Brana i 

Devedžije Centar) u MZ Lukavica 

52.068,51 
Otvaranje ponuda 

11.09.2020. 

 

14. 

Izvođenje radova na sanaciji puteva 

(u naselju Muratovići i Omerdići-

Hamzići) u MZ Stjepan Polje 

56.256,53 
Otvaranje ponuda 

11.09.2020. 

 

15. 
Izvođenje radova na asfaltiranju 

puta Lendići Centar, MZ Lendići 
29.694,60 

Priprema TD za 
objavu 

 

16. 

Izvođenje radova na sanaciji puteva 

(u naselju Mekići, prema kući 

Ravkić Sulje, naselju Džafići  i 

naselju Manovići) u MZ Gornja 

Orahovica 

37.484,69 

Priprema TD za 
objavu 

 

17. 

Izgradnja dionice puta Vajzovići-

Iljazovići, MZ Babići i MZ 

Malešići 

109.984,68 

Priprema TD za 

objavu 
 

18. 
Izvođenje radova na sanaciji 

Lukavičkog sokaka, MZ Gračanica 
28.647,45 

Priprema TD za 

objavu 
 

19. 

Izvođenje raova na sanaciji dionice 

puta Donja Lohinja-Pribava, MZ 

Donja Lohinja 

24.757,20 
Otvaranje ponuda 

11.09.2020. 

 

20. 

Izvođenje radova na sanaciji ulice 

kroz naselje Dječije selo-

Jovanovići, MZ Gračanica 

39.960,18 
Otvaranje ponuda 

11.09.2020. 

 

21. 

Izvođenje radova na sanaciji puta 

od M4 pored inkubatorske stanice 

do raskrsnice prema Barama, MZ 

Gračanica 

70.964,01 

Priprema TD za 

objavu 
 

22. 
Izvođenje radova na sanaciji puta u 

naselju Mehmedovići, MZ Džakule 
24.944,40 

Priprema TD za 

objavu 
 

23. 

Izvođenje preostalih radova na 

rezervoaru sa zatvaračnicom, MZ 

Rašljeva 

10.974,55 

Priprema TD za 

objavu 
 

 

 

Realizacija infrastrukturnih projekata planirana Budžetom za 2020.godinu i shodno tome 

donesenom Planu javnih nabavki za 2020.godinu nije išla planiranom dinamikom iz dobro poznatih 

razloga pojave pandemije virusa COVID-19.  

Naime, zbok nastale krize na globalnom nivou i otežanog poslovanja, na osnovu procjena sa viših 

nivoa i praćenjem svakodnevnog priliva sredstava u Budžet Grada Gračanica, tokom perioda je 

uočen smanjen priliv sredstava, te se sa istima moralo raspolagati u skladu sa prioritetima.



 


	Za jedan dio projekata procedure javnih nabavki su započele u 2019.godini a okončanje istih i zaključivanje ugovora je uslijedilo početkom 2020.godine, te su tako realizovani sljedeći projekti:

