UGOVOR
za: “Izvodenje radova na rekonstrukciji puta u Doborovci-Sladna-Panduriste u
MZ Doborovci”

Zakljucen dana 03.11.2015. godine

Ugovorne strane:
1. Opcina Gracanica, ul. Mula Mustafe Baseskije, zastupan po Op¢inskom Nacelniku
Nusretu Heli¢u, (ID broj: 4209387060007, PDV broj: 209387060007, Transakcijski
ra¢un: 1610250034280041 kod "Raiffeisen Bank™ DD BiH, Telefon, broj: 035/700-
805, u daljem tekstu: Investitor)
|
2. “ROADING” DOO Gracanica, ul. Sprec¢anski put bb, koje zastupa Sabit Korié, (ID
broj: 4209306750004, PDV broj: 209306750004, Transakcijski racun:
1321800302800018 kod NLB Tuzlanska banka, Telefon, broj: 035/705-242, u daljem
tekstu: Izvodac)
PREDMET UGOVORA
Clan 1.
Predmet ovog ugovora je: “Izvodenje radova na rekonstrukciji puta u Doborovci-Sladna-
Panduriste u MZ Doborovci”, prema Ponudi, broj: 02-1/2015 (2416) od 19.10.2015. godine,
koja je sastavni dio ovog ugovora (Prilog, br. 1 — Predmjer i predracun radova).
Koli¢ine, vrste i kvalitet radova, materijala 1 opreme koji su predmet ovog ugovora odredeni
su tehnicko-finansijskom specifikacijom i tehnickom dokumentacijom na temelju kojih se
izvode radovi.

OBAVEZE INVESTITORA
Clan 2.
Pored obaveza koje su predvidene vaze¢im propisima, ovim ugovorom Investitor je obavezan:
e Uvesti Izvodaca u posao, §to se potvrduje upisom u gradevinski dnevnik i
sacinjavanjem posebnog Protokola, najkasnije pet (5) dana od potpisivanja ugovora;
e Osloboditi prostor na kojem ¢e se izvoditi radovi u maksimalno moguc¢oj mjerti;
e Osigurati struéni nadzor nad izvodenjem radova, donoSenjem posebnog
rjeSenja/ugovora za nadzorne organe (u daljem tekstu: Nadzorni organ);

OBAVEZE IZVODACA
Clan 3.
Pored obaveza koje su predvidene vaze¢im propisima i ovim ugovorom Izvoda¢ radova je
obavezan.
e Poceti sa izvodenjem radova danom uvodenja u posao, §to ¢e biti konstatirano upisom
u gradevinski dnevnik i sainjavanjem posebnog Protokola;
e (Odrediti posebnim rjesSenjem odgovornog rukovodioca radova;
e Izvesti ugovorene radove stru¢no i kvalitetno prema Ponudi iz ¢lana 1. ugovora, au
skladu sa vaze¢im tehnickim normativima i standardima;
e Ugraditi kvalitetan materijal i opremu po tehnickom opisu i standardima;
Pravovremeno poduzimati sigurnosne mjere sa aspekta PP zaStite 1 zaStite na radu;
e Izvrsiti svaki eventualni nalog Nadzornog organa u pogledu obustave rada, koji bi
mogli ugroziti sigurnost ljudi i objekta;
e Voditi svu gradiliSnu dokumentaciju predvidenu zakonima, tehnickim propisima
(gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga 1 dr.);



e Izvodac ne smije odstupiti od Projekta i ostale dokumentacije, osim u slucajevima ako
Investitor i Nadzorni organ daju pismenu saglasnost;

e Izvodac je duzan da u toku radova trazi od Investitora — Nadzornog organa sva
potrebna objasnjenja u pogledu investiciono-tehni¢ke dokumentacije, tehnickih uvijeta,
nacina izvr$avanja ugovorenog posla i eventualne izmjene u ugradnji ugovorenog
materijala;

e [zvodac je duzan upozoriti Investitora na eventualne pogreske ili nedostatke u Projektu
u pogledu sigurnosti i stabilnosti objekta i to prije ili u toku izvodenja radova;

e Materijal mora odgovarati zahtjevima iz ponude (po opisima iz tenderske
dokumentacije), vaze¢im standardima i normativima, odnosno kvalitetu utvrdenom
atestom ili propisima, i ne smije biti ispod dozvoljenog kvaliteta. Ako Izvodac po
vlastitom nahodenju, bez saglasnosti Investitora, ugradi materijal koji je kvalitativno
bolji ili vise cijene od ugovorene, nema pravo na posebnu naknadu;

e Izvodac je duzan da ¢uva objekat i izvedene radove do uredne primopredaje
Investitoru;

¢ Pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta i radova, opreme i materijala,
zaposlenika, prolaznika, saobrac¢aja susjednih objekata i okoline.

VRIJEDNOST UGOVORA

Clan 4.
Cijena za: “Izvodenje radova na rekonstrukciji puta u Doborovci-Sladna-Panduriste u MZ
Doborovci”, bez uklju¢enog PDV-a iznosi: 46.930,27 KM, slovima:
(CetrdesetSesthiljadadevetstotridesetkonvertibilnihmarakadvadesetsedampfeninga).
PDV po stopi od 17% iznosi: 7.978,15 KM, slovima:
(sedamhiljadadevetstosedamdesetosamkonvertibilnihmarakapetnaestpfeninga).
Ukupna vrijednost ugovora sa PDV-om iznosi: 54.908,42 KM, slovima:
(pedesetcetirihiljadedevetstoosamkonvertibilnihmarakacetrdesetdvapfeninga).
Obracun radova vr$it ¢e se na temelju stvarno izvedenih koli¢ina 1 jedini¢nih cijena iz
predmjera i predracuna radova.
Ugovorene jedinic¢ne cijene su fiksne 1 ne mogu se mijenjati ni pod kojim uslovima.

OBRACUN, PLACANJE I NACIN PLACANJA

Clan 5.
Izvodac ¢e za naplatu izvrSenih radova iz ovog ugovora ispostavljati ovjerene mjesecne
privremene situacije, a nakon zavrSetka svih radova ispostavit ¢e okon¢anu situaciju.
Obracun izvedenih radova izvrSit ¢e se na temelju ovjerenih koli¢ina izvedenih radova u
gradevinskoj knjizi i ugovorenih jedini¢nih cijena, po ispostavljenoj situaciji.
Nadzorni organ ovjerava ispostavljene sitaucije, odnosno potvrduje izvrSenje radova, uz
saglasnost predstavnika Investitora — VVoditelja projekta.
Izvodac je duzan, radi placanja ovjerenu situaciju/fakturu predati/dostaviti na adresu:
Op¢ina Gracanica, ul. Mula Mustafe BaSeskije br. 1, 75320 Gracanica.
Investitor ¢e vrsiti placanje ugovorene cijene radova, iz ¢lana 4. ovog ugovora, na temelju
priznatih i ovjerenih situacija za koje ¢e Izvodac Investitorima ispostaviti fakture kako slijedi:
Plac¢anje ¢e se vrsiti na slijedeci nacin:

o 30% avans, a ostatak od 70% od ispostavljene fakture prema stupnju gotovosti
izvedenih radova. Placanje ¢e biti izvrSeno u roku od 30 (trideset) dana od datuma
primitka fakture, a na temelju dokumentacije koja prati izvodenje, odnosno
ispostavljenih ovjerenih situacija Izvodaca radova (original);

e 70% od vrijednosti izvrSenih radova 1 isporuka, u roku od 30 (trideset) dana od
dostavljanja konacne situacije, a po prethodno izvrSenom kona¢nom obracunu



sac¢injenom nakon izvr§enog internog tehni¢kog prijema objekta i sacinjavanja
zapisnika o primopredaji radova i opreme bez primjedbi.

e Iznos ukupno izvedenih radova iskazanih u posljednjoj privremenoj situaciji ne moze
prijeci iznos od 70% vrijednosti ugovorenih radova.
Investitor i Izvodac ¢e pismeno ovlastiti osobe koje ¢e u njihovo ime potpisivati
situacije.
Fakture koje nisu ispostavljene u skladu sa ¢lanom 107. Pravilnika o primjeni Zakona
o PDV bit ¢e vracene. Rok plac¢anja teCe od ispostavljanja ispravne fakture.

NADZOR

Clan 6.
Investitor ¢e osigurati stalni stru¢ni nadzor za vrijeme izvodenja radova koji su predmet ovog
ugovora.
Izvodac je duzan da postupa po uputama Nadzornog organa.
Ukoliko ocijeni da se nalozima Nadzornog organa nanosi Steta objektu i samom Investitoru,
Izvodac je duzan o tome obavijestiti Investitora pismenim putem, uz istovremeni upis u
gradevinski dnevnik.
Pri obavljanju nadzora Nadzorni organ duzan je postovati investiciono-tehnicku
dokumentaciju, te obaveze Investitora i Izvodaca stvorene ovim ugovorom.
Ugovorne strane su saglasne sa primjenom ,,Posebnih uzanci o gradenju®, osim na prava i
obaveze koje su na drugi nacin regulirane ovim ugovorom.

IZVODENJE RADOVA

Clan 7.
Izvodac je duzan osigurati stru¢no rukovodenje nad izvodenjem radova.
Izvodac je obavezan da na gradili§tu uredno i po vaze¢im propisima vodi gradevinski dnevnik
1 gradevinsku knjigu.
Izvodac je duzan sve dogadaje redovno upisivati u gradevinski dnevnik, a u gradevinsku
knjigu ugradene koli¢ine izvedenih radova, koje ¢e Nadzorni organ svakodnevno ovjeravati.
Originalnu stranicu iz gradevinskog dnevnika Izvodac je obavezan dostaviti predstavniku
Investitora (Nadzornom organu) na kraju svakog radnog dana.
Original gradevinskog dnevnika dobiva Investitor, a kopiju zadrZzava Izvodac radova.
Izvodac je obavezan prije nego pristupi ugradnji materijala isti pokazati Nadzornom organu,
koji daje pismeno odobrenje za ugradnju kroz gradevinski dnevnik.
Izvodac je obavezan u toku izvodenja radova pridrZavati se vazecih zakona, standarda i
normativa iz oblasti gradenja.
Izvodac je obavezan upozoriti Investitora/Nadzornog organa na eventualne pogreske ili
nedostatke u projektu u pogledu sigurnosti i stabilnosti objekta u toku izvodenja radova.

Clan 8.
Izvodac ne smije odstupiti od predmjera i predracuna koji su sastavni dio ovog ugovora, osim
u slu¢ajevima ako Investitor 1 Nadzorni organ daju pismenu saglasnost.

Clan 9.
Nadzorni organ Investitora je obavezan da se o traZzenim zahtjevima pismeno izjasni i dostavi
stav [zvodacu u roku od 3 (tri) dana putem gradevinskog dnevnika, u protivnom, duze vrijeme
za koje Investitor-Nadzorni organ iznese svoj stav smatrat ¢e se opravdano produzenim
rokom izvodenja radova.

Clan 10.
Sav materijal za izvodenje radova iz ¢lana 1. ovog ugovora duzan je osigurati Izvodac.



Za materijal koji se prvi put ugraduje Izvodac je duzan Investitoru dostaviti prospektnu
dokumentaciju, kao 1 Uputstvo o upotrebi na bosanskom jeziku,a prije kona¢nog obracuna.

ROK IZVODENJA RADOVA

Clan 11.
Izvodac se obavezuje da sve radove iz ovog ugovora izvrsi stru¢no i kvalitetno za trideset (30)
kalendarskih dana od dana uvodenja Izvodaca u posao, a prema dinami¢kom planu izvodenja
radova koji je sastavni dio ovog ugovora, osiguravajuci tehnicki kontinuitet izvodenja
pojedinih faza radova.
Ugovorne strane ¢e vrsiti mjese¢nu ocjenu dinamike izvodenja radova.
Sve bitne ¢injenice moraju biti registrirane u gradevinskom dnevniku.
Rok uvodenja u posao je reguliran ¢lanom 2. ovog ugovora.

VISKOVI, NEPREDVIDENI I NAKNADNI RADOVI

Clan 12.
Izvodac se obavezuje izvesti viskove radova, kao i nepredvidene i naknadne radove na
investicionom objektu iz ¢lana 1. ovog ugovora, koji se pojave u toku gradenja, na nacin
predviden odredbama ovog ugovora.
Viskovi radova, nepredvideni radovi mogu iznositi do 10% od vrijednosti ovog ugovora, a
cijene takvih radova ¢e biti u skladu sa jedini¢nim cijenama utvrdenim u ugovoru za takve
radove ili prosje¢nim trziSnim cijenama radova (nepredvideni radovi) za koje u ugovoru nisu
utvrdene cijene.
Ugovorne strane ¢e na temelju ponude Izvodaca usaglasiti cijene nepredvidenih radova.
Viskovi radova, nepredvideni radovi mogu se izvoditi samo uz odobrenje Investitora i
Nadzornog organa. Obaveza je Narucioca (Investitora) i [zvodaca radova da (najkasnije) do
konacnog obracuna verificiraju viskove i nepredvidene radove na bazi odobrenja za
viskovima radova, nepredvidenim radovima.
Viskovi radova, nepredvideni radovi koji prelaze 10% ne mogu se izvoditi bez prethodno
provedene procedure odobravanja skladno ovom ¢lanu i provodenja postupka nabavke
predvidenog Zakonom o javnim nabavkama BiH.
Ukoliko Izvoda¢ izvede dodatne-naknadne radove bez saglasnosti Investitora, isti terete
Izvodaca.

UGOVORNE KAZNE

Clan 13.
Ako Izvoda¢ svojom krivnjom ne izvede radove u roku odredenom u ¢lanu 11. ovog ugovora
ili ako izvedeni objekat ne preda na ugovoreni nacin, duZan je Investitoru platiti ugovorenu
kaznu za svaku sedmicu zakaSnjenja u iznosu od 0,5% od ukupne vrijednosti iz ¢lana 4. ovog
ugovora, s tim §to su ugovorne strane saglasne da ukupan iznos ugovorene kazne ne prelazi
5% ugovorene vrijednosti.

RIZIK

Clan 14.
Izvodac je duzan da cuva izvedene radove do uredne predaje objekta Investitoru.
Eventualnu Stetu koja nastane u tom razdoblju, a koja nije rezultat viSe sile, snosi Izvodac.
Ukoliko Investitor upotrijebi objekat prije primopredaje i napravi bilo kakvo oSte¢enje, nema
pravo traziti od Izvodaca popravku tih radova bez naknade.



PRIMOPREDAJA 1 KONACAN OBRACUN

Clan 15.
Kada svi radovi iz predmetnog ugovora budu izvedeni, Izvodac je duzan da pripremi i uveze
originale obracunskih dokumenata (gradevinska knjiga, gradevinski dnevnik i dr.), prospektni
materijal, ateste, zapisnike o izvrSenim kontrolama u toku izvodenja radova i kontrolama
kvaliteta materijala, garancijske listove, projekt izvedenog stanja itd., te 0 tome pismenim
putem obavijestiti Investitora i zatraZziti primopredaju objekta i kona¢ni obracun izvedenih
radova.
Investitor i Izvodac, uz prisustvo Nadzornog organa, duzni su da pristupe internom tehnickom
pregledu-primitku odradenih radova i konaénom obrac¢unu radova u roku od 15 (petnaest)
kalendarskih dana nakon dobivanja obavijesti iz prethodnog stava.
Primopredaju izvedenih radova izvrsit ¢e predstavnici Investitora i Izvodaca radova, uz
prisustvo Nadzornog organa, nakon izvrSenog internog tehnickog prijema i otklanjanja
uocenih-evidentiranih nedostataka koji se pojave po Izvjestaju internog tehni¢kog prijema.
Nakon zavrSetka radova Izvodac je duzan sa gradilista ukloniti preostali materijal, opremu i
sredstva za rad, 1 dr., te oCistiti gradiliste.
Nakon izvr§enog internog tehnickog prijema i primopredaje, Investitor je u obavezi da u
zakonskom roku izvrsi isplatu po kona¢nom obracunu.

GARANTNI ROK ZA KVALITET

Clan 16.
Izvodac daje garanciju za kvalitet izvedenih radova 1 ugradenog materijala u razdoblju od
Sezdeset (60) mjeseci, a koja po€inje te¢i od dana primopredaje objekta Investitoru/internog
tehnic¢kog pregleda.

OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

Clan 17.
U toku trajanja garancije za kvalitet izvedenih radova, ugradenog materijala i opreme,
Izvodag ¢e po zahtjevu Investitora, o svom troSku poduzeti mjere popravke, zamjene ili ¢e na
drugi nacin otkloniti uo¢eni nedostatak.
Izvodac se obavezuje da ¢e otklanjanje nedostataka izvrSiti u roku od 5 (pet) kalendarskih
dana, a eventualnu zamjenu nastalu u garantnom roku izvesti za 15 (petnaest) kalendarskih
dana od dana dobivanja pismene obavijesti od strane Investitora.
Ukoliko se Izvoda¢ ne odazove i otkloni nedostatke po obavijesti Investitora, isti stjece prava
bezuslovne naplate garancija, odnosno Investitor je ovlasten da za otklanjanje nedostataka
angazira drugu pravnu ili fizicku osobu i da nastalim troSkovima tereti Izvodaca.

RASKID UGOVORA
Clan 18.
Investitor moze raskinuti ugovor:
e Ako nadlezno tijelo zabrani dalju izgradnju objekta;
e Ako Izvodac€ ne izvodi radove prema ugovorenoj dinamici, a zakaSnjenje nije
posljedica izvanrednih okolnosti;
e Ako Izvodac izvodi radove nekvalitetno;
e AKo Izvodac ne izvrsi u roku neku od obaveza koje su posebno utvrdene kao obaveza
Izvodaca po ovom ugovoru;
e Ako poslije nastanka izvanrednih okolnosti nije moguce nastaviti radove;
e Ako ne izvrsi primopredaju radova-objekta po zavrSetku radova.
U slucaju raskida ugovora zbog neizvrSenja ugovorenih obaveza, Investitor ¢e uvesti novog
Izvodaca za neizvrSene radove po ugovoru, a na teret Izvodaca s kojim je ugovor raskinut.



ZAVRSNE ODREDBE

Clan 19.
Ugovorne strane su saglasne da ¢e eventualne sporove iz ovog ugovora rjesavati sporazumno,
a u slucaju spora nadlezan je Op¢inski Sud u Gracanici.
Ugovorne strane su saglasne da IzvrSilac ugovora nema pravo zaposljavati u svrhu izvrSenja
ugovora fizi¢ke i pravne osobe koje su sudjelovale u pripremi tenderske dokumentacije ili su
bile ¢lan ili stru¢na osoba koju je angazirala Komisija za nabavke u postupku koji je prethodio
ovom ugovoru, najmanje Sest mjeseci po zaklju¢enju ugovora.

Clan 20.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja.
Ugovorne strane su saglasne da ukoliko Izvoda¢ ne ispuni uslov iz stava 1. ovog ¢lana da ¢e
se smatrati da ugovor nije ni zakljucen i da je to osnov za protest garancije za ozbiljnost
ponude koju je Ponudac-Izvodac dostavio uz svoju ponudu.

Clan 21.
Ugovor je sacinjen u 6 istovjetnih primjeraka od kojih su Izvodacu uruc¢ena 2 primjerka, a
ostale zadrzava Investitor.

ZA 1IZVOPACA ZA INVESTITORA
“ROADING” DOO Gracanica OPCINA GRACANICA
Sabit Kori¢, direktor Nusret Heli¢, Op¢inski Nacelnik

Broj: Broj: 02-28-2848-10/2015




